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1. CONDICIONS GENERALS 

 

1.1. ANTECEDENTS 

Amb data Juliol 1987, es va redactar el Projecte de Construcció de la 1º Fase de l’Estació 
Depuradora de Santa Feliu de Llobregat. El desenvolupament del projecte estava dintre del 
contracte de projecte i obra guanyat per les empreses SAE Degremont i Auxiliar de 
Canalizaciones SA (ACSA) i licitat per l’Empresa Metropolitana de Sanejament, SA 
(EMSSA). Amb data Setembre de 1.990, la UTE constructora lliura el Projecte de Liquidació 
de les obres, un cop finalitzades.  

El projecte original de la 1ª Fase incloïa una línia d’aigua i una línia de fangs. La línia 
d’aigua, essent un tractament fisicoquímic, constava dels següents elements: 

 Predesbast (150 mm) en dos canals, per un cabal de 4 m3/s. 
 Bombament amb cargols d’Arquímedes, per un cabal de 4 m3/s. 
 Desbast de gruixos (50 mm) i fins (12 mm) en tres canals, per un cabal de 4 m3/s. 
 Sobreeixidor previ al dessorrador, per un cabal de 4 m3/s. 
 Desorrador-desengreixador, per un cabal de 0,85 m3/s. 
 Cambra de barreja ràpida, per un cabal de 0,85 m3/s. 
 Cambra de floculació, per un cabal de 0,85 m3/s. 
 Decantació primària en 3 decantadors longitudinals primaris, per un cabal de 0,85 

m3/s. 

32 anys desprès de la finalització d’aquesta primera fase, s’ha observat durant els últims 
anys d’un important deteriorament de l’obra civil i equips mecànics de forma 
generalitzada. Davant l’impossibilitat pressupostària d’encarar totes les reparacions de 
l’EDAR a curt termini, s’han anat rehabilitant diferents elements segons el seu grau de 
deteriorament. Així, en anys anteriors, van ser rehabilitats el pretractament (2020-2021) i 
el biològic (2020, tot i que pertany a la segona fase). En aquesta licitació, es portarà a terme 
la rehabilitació integral de la decantació primària. 

Pel que fa a l’obra civil, la patologia que es pot observar consisteix bàsicament en la 
presència abundant de fissures, zones puntuals amb desconxats del formigó per oxidació 
de l’armadura i un deteriorament generalitzat dels paraments de formigó exposats a 
l’ambient, en forma de degradació superficial.  

Addicionalment, ens trobem amb unes cambres de mescla i floculació que s’han quedat 
fora d’ús, amb un estat estructural del formigó molt precari. Així mateix, les comportes 
murals, manuals, que permetien o impedien el flux per les mateixes, no es poden actuar. 

A més a més, els ponts es troben al final de la seva vida útil, generant moltes 
problemàtiques de funcionament, la qual cosa combinada amb el trencaments del formigó 
de la banda de rodadora, generen aturades constants dels mateixos. Per aquesta raó, es 
planteja la seva substitució per una solució tecnològica més adient i actual. 

El present Plec desenvolupa una proposta de reparació dels defectes estructurals que 
consisteix en sanejar el formigó en les parts danyades, repicant, reconstruint i recuperant 
les zones en mal estat i protegint la resta de les zones que es conserven, en un millor estat, 
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amb un revestiment impermeabilitzant interiorment, en les zones en contacte amb aigua; o 
una pintura anticarbonatació exteriorment, que eviti la progressiva degradació del formigó 
i asseguri la integritat estructural i la continuïtat de la operativa dels elements en qüestió.  

Així mateix, les cambres de mescla i floculació s’enderroquen, les comportes originals 
s’extreuen i es cega el pas, i es substituiran les baranes d’acer originals per baranes 
d’alumini amb rodapeu. 

Finalment, els ponts decantadors són substituïts per un carrusel de rasquetes, traslladant 
la recollida de flotants al costat contrari de l’actual, mitjançant un nou skimmer amb deflector 
i una conducció en paral·lel al decantador nº1 fins al bombament de flotants. 

 

1.2. ABAST DELS TREBALLS 

El subministrament a oferir comprèn tots els treballs, mà d’obra, materials, mitjans auxiliars 
necessaris i operacions per a desenvolupar les obres. 

Així mateix, l’oferta inclourà els subministraments de tots els serveis necessaris amb 
excepció dels d’aigua potable i industrial i de l’energia elèctrica, havent de preveure 
l’oferidor els mitjans necessaris per a connectar a les preses més properes de l’EDAR o en 
el seu cas la incorporació d’equips autònoms (grups electrògens) 

El contractista s’haurà d’ajustar al mateix horari i calendari laboral que el personal que 
treballa a l’EDAR. 

Determinades activitats, com treballs en altura o espais confinats, hauran de comptar amb 
un permís previ diari pel personal autoritzat de planta. 

El personal del contractista adjudicatari no podrà a accedir a instal·lacions pels treballadors 
de planta com lavabos, vestuaris o menjador, i ha de preveure instal·lacions pròpies dintre 
del seu Pla de Seguretat i Salut. 

 

Les actuacions previstes, a grans trets, són les següents: 

 Actuació 1. Treballs previs 

 Actuació 2. Rehabilitació dels murs interiors dels decantadors 

 Actuació 3. Rehabilitació cara exterior, accessos a galeria i d’altres elements de formigó 

 Actuació 4. Enderroc lloses i parets cambres floculació 

 Actuació 5. Instal·lació de carrusel de rasquetes 

 Actuació 6. Altres actuacions complementàries 

Una descripció extensa de l’abast de les actuacions es recull a l’Annex Nº1. 
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1.3. AMIDAMENT PER A VALORACIÓ DE LES OBRES 

A efectes del pressupost de les obres, s’han previst les unitats d’obra que es detallen en 
l’annex 3 “Pressupost” corresponent a aquest Plec Tècnic. La liquidació final de les obres 
s’establirà en base a l’amidament real registrat, i als preus unitaris establerts per a cada 
partida a l’anomenat annex 3 “Pressupost”, degudament reduïts aplicant el coeficient de 
baixa resultant de l’oferta econòmica a cadascun dels lots, a excepció de la partida de 
seguretat i salut i a justificar per ajustaments a disposició de la DO, de les quals es 
mantindrà el seu cost. 

La forma de mesurar les unitats es descriu més endavant al punt Condicions Particulars. 

Els amidaments de les unitats de maquinària (plataforma elevadora) que sobrepassin el 
temps estimat al pressupost es reconeixeran en un 50 %, prèviament autoritzat i validat per 
la direcció d’obra. 

El Pressupost d’Execució per Contracte assoleix la quantitat de: 

 

1.720.064,60 Euros (IVA no inclòs).  

 

La instal·lació dels 3 carrusels de rasquetes s’entenen com obra clau en mà, de forma que 
el contractista ha de preveure tots els costos en les partides incloses en projecte (equips, 
electricitat, automatització i modificació SCADA); de forma que NO serà admès cap 
increment a les esmentades partides. 

 

1.4. TERMINI D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

L’execució complerta dels treballs objecte del present Plec Tècnic s’haurà de finalitzar en 
un termini màxim total de: 

Quaranta-quatre (44) setmanes. 

El contractista tindrà el mateix horari i calendari laboral que el personal que treballa a 
l’EDAR. 

Inicialment entre mitjans de juny i finals de setembre l’horari serà de 8-16 h. La resta de 
l’any serà de 8-13h i de 14-18h a excepció del divendres que serà de 8-15 h. 

 

1.5. GARANTIES 

El termini de garantia serà de CINC (5) anys, a comptar des de la recepció dels treballs 
executats.  

Pel que fa a la garantia dels productes aplicats, el contractista haurà d’indicar la garantia 
proporcionada pel fabricant de cada producte i les especificacions tècniques d’aquests, 
garantia que en tota cas, haurà d’assumir el contractista enfront d’AB pel mateix termini i 
en les mateixes condicions que les concedides a aquell pel fabricant. 



 

Plec de prescripcions tècniques per la rehabilitació integral de l’obra civil i equips mecànics de la decantació 
primària de l’EDAR de Sant Feliu Full 4 

 
 

El subministrador garantirà a AB que els equips subministrats són lliures d’errors de 
disseny, de materials i de fabricació i que són de dimensions i capacitat suficient per cobrir 
satisfactòriament les condicions d'operació especificades. 

Si durant aquest període de garantia es manifestés qualsevol defecte de disseny, material, 
fabricació o operació, el contractista es compromet a realitzar les accions, reparacions i 
reposicions necessàries sense cap càrrec econòmic. No es permetran reparacions o 
alteracions dels equips per part de tercers. Si la fallada o defecte no pogués ser corregida, 
el subministrador es compromet a reemplaçar ràpidament sense càrrecs l'equip afectat. 

 

1.6. CONTROL DE QUALITAT 

L’oferta especificarà els assaigs de control de qualitat previstos en nombre i tipus per abans 
i després de l’aplicació dels diferents productes.  

Així mateix, s’especificarà els controls de qualitat sobre els processos d’aplicació (neteja, 
traçabilitat de productes, maquinària, paràmetres d’aplicació, etc...).  

Al final de l’obra s’entregarà còpia del dossier de qualitat amb el recull de tota la 
documentació generada. Les despeses derivades d’aquests assaigs d’autocontrol estaran 
implícitament incloses en els preus unitaris de les diferents unitats d’obra i per tant no es 
valoraran de forma independent.  

AB es reserva la facultat de realitzar assaigs de control complementaris (és a dir, 
addicionals als establerts per la normativa o l’oferta) relatius als condicionants exigibles als 
diferents productes en: 

 Neteja/preparació de superfícies 
 Adherència  
 Gruixos  

Aquests assaigs complementaris seran a càrrec d’AB si els resultats són satisfactoris. En 
cas contrari, seran a càrrec del Contractista. 
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2. CONDICIONS PARTICULARS 

 

Els productes i marques comercials indicades a continuació en tot aquest punt 2. 
Condicions Particulars, són una referència de partida que compleix amb els requeriments 
d’AB, i han estat la base per calcular els rendiments i preus de les diferents unitats. El 
licitador podrà proposar materials equivalents o millors a la seva oferta. En el cas de fer 
servir productes de cases comercials diferents, s’haurà de confirmar la seva compatibilitat. 

La unitat “dia” d’algunes partides fa referència dies laborables on el element descrit estigui 
fent la seva funció o donant un servei. No es comptaran dies no laborables, festius, 
muntatge, transport, desmuntatge o simplement, estància a obra sense la seva justificada 
utilització. En tot cas, els amidaments de les unitats de maquinària (plataforma) que superin 
els dies previstos al pressupost, es reconeixeran en un 50 %, prèviament autoritzat i validat 
per la direcció d’obra.. 

 

2.1 Document d’execució i as-built de les obres 

Aquest document d’execució té per objecte la implantació detallada en l’obra civil actual; 
així com el càlcul i definició del cablejat i connexió dels equips. Finalment, aquest document 
serà la base del document As-built que recollirà totes les tasques de rehabilitació de l’obra 
civil portades a terme durant les obres. 

L’abast espacial del document és el perímetre de la vorada del recinte del decantador 
primari. 

a) Contingut del Document d’execució 

La relació del contingut seria la següent: 

1. Memòria, amb els següents annexos 
a. Nou aixecament topogràfic 
b. Càlculs elèctrics 
c. Automatització i control 
d. Pla de seguretat i salut 
e. Pla de gestió de residus 
f. Cronograma d’obra 

2. Plànols 
a. Plànols de l’estat actual planta i seccions dels decantadors (segons nou 

aixecament) 
b. Plànols de demolicions i enderrocs 
c. Plànols de implantació de les rasquetes 
d. Plànols de cablejat i safates de rasquetes 
e. Plànols unifilars i modificació de quadres 
f. Plànol d’automatització i control 

Aquest llistat és orientatiu i s’ha d’entendre de mínims, podent afegir-se els càlculs, plànols 
o documents que siguin necessaris per una correcta definició de les obres. 



 

Plec de prescripcions tècniques per la rehabilitació integral de l’obra civil i equips mecànics de la decantació 
primària de l’EDAR de Sant Feliu Full 6 

 
 

 

b) Contingut del Document de l’obra As-Built 

El contractista, un cop finalitzades les obres, elaborarà un document final d’obra on 
s’especifiquen els treballs realitzats, inclosos els amidaments a efectes de la liquidació 
econòmica de l’obra. S’inclourà en aquest document un reportatge fotogràfic de les zones 
reparades, reflectint l’estat inicial i final així com el control de qualitat portat a terme. 

Juntament amb els equips es lliurarà almenys la següent documentació en format digital i 
en paper (dues còpies): 

 Documentació general de cada equip 
 Certificats (legalització i d’altres) 
 Manuals d'instal·lació, operació i manteniment 
 Plànols As Built marcant clarament el traçat del cablejat i de la ubicació dels equips 

subministrats 
 Descripció de les comunicacions 
 Esquemes elèctrics 

Aquest llistat és orientatiu i s’ha d’entendre de mínims, podent afegir-se els càlculs, plànols 
o documents que siguin necessaris per una correcta operació i manteniment de les obres 
construïdes. 

 

c) Abonament 

Aquesta partida s’abonarà en un 75 % a la validació del document tècnic d’execució; i un 
25 % a l’entrega del document As-built. 

 

2.2 Extracció, tall i especejament, transport i gestió de residus dels ponts 
decantadors 

Aquesta unitat consisteix en la retirada i gestió dels ponts decantadors, incloent la 
documentació i certificats de gestió del residu. 

a) Execució 

 La retirada dels ponts s’executarà en mesos diferents, en cap cas és possible 
una retirada simultània perquè cal un mínim de dos decantadors operatius. 

 El proveïdor comptarà amb el personal adequat i certificat per portar a terme els 
treballs necessaris. S’haurà de tenir en compte que per pujar al pont per col·locar 
les eslingues caldrà personal amb certificat de treballs en altura. 

 Treballs en altura i treballs en calent (tall) requeriran permís previ de l’operador de 
la planta depuradora. 

 El contractista proposarà un pla d’extracció del pont, i justificarà la/les grua/es 
necessàries per l’extracció del pont i la seva col·locació en el vial situat entre el 
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decantador i el reactor biològic, que podrà estar tancat un par de dies pel 
especejament del pont. 

 Cal tenir en compte que l’ample de les rasquetes és superior a l’ample lliure entre 
voladissos, per la qual cosa, caldrà retallar o retirar les rasquetes per permetre la 
sortida sense haver de girar el pont. 

 El contractista gestionarà tot el material conformant el pont, rodes, estructura 
penjada, rasquetes i resta de impropis, independentment del material que es tracti. 
 
 

b) Abonament 

Es certificarà per unitat de pont extret i gestionat, un cop rebuts els certificats de gestió de 
tots els elements del pont. 

La unitat inclou personal, grues, mitjans auxiliars, tall, especejament i classificació per 
materials, transport i gestió del residu segons llei 7/22, de 8 d’abril, de residus; i d’altra 
normativa aplicable.  

 

2.3 Reparació de superfícies de formigó amb morter gruix mitjà 3 cm, 5 cm, 7 
cm i 9 cm 

Aquest unitat es fa servir als paraments de formigó disgregats o danyats, amb formació de 
coqueres i pèrdua superficial del ciment.  

c) Materials 

 Zentrifix KM de MC o equivalent, aplicació amb brotxa amb una dotació de 90 grams 
per metre lineal d’armadura de 12 mm (per gruixos superiors a 3 cm). 

 Pont d’unió mineral, aplicat sobre la superfície del formigó prèviament humitejada 
amb brotxa (dotació orientativa de 1,1 kg/m2 per Natufill BC de MC o equivalent). 

 Morter de reparació estructural R3 o superior, sulforresistent, modificat amb 
polímers i reforçat amb fibres, amb aplicació en fresc sobre el pont d’unió amb llana 
o paleta (dotació orientativa de 1,75 kg/m2 i mm d’espessor per Nafufill KM 250 HS 
de MC o equivalent).  
 

d) Execució 

Sobre una superfície neta, prèviament netejada amb aigua a pressió (>300 bar), es repicarà 
per sanejar el parament que hagi quedat. 

Es rentaran les armadures amb raspall fins a assolir un nivell SA 2 ½, segons DIN EN 
ISO12944-4. No ha de quedar cap pel·lícula d’òxid a la armadura. El passivador s’aplicarà 
a les armadures, prèviament humitejades, en dues mans, amb un mínim de 3 h de 
separació.  

Sobre la superfície del formigó, prèviament humitejada, s’aplicarà amb brotxa el pont d’unió 
mineral, amb la dotació recomanada pel fabricant. 
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Posteriorment, s’aplicarà el morter de reparació amb llana o paleta, en capes no superiors 
a 30 mm. El morter ha de ser protegit de la llum del sol directe i de l’exposició al vent, per 
evitar un assecat massa ràpid. El temps de curat serà de 3 dies. 

 
e) Amidament 

Les superfícies es mesuraran segons superfície real, quan siguin paraments complets; o 
en quadrícules de 30 x 30 cm, quan se apliqui en zones reduïdes. 

 

2.4 Impermeabilitzat de superfície de formigó 

Aquesta unitat s’aplicarà com tractament final de les superfícies dels paraments que estan 
en contacte amb l’aigua residual, o en paraments verticals per sobre de la làmina d’aigua. 

a) Materials 

 Imprimació de 2 components basada en tecnologia XolutecTM, MasterSeal P 770, 
o equivalent,  amb un rendiment teòric de 0,3 kg/m2  

 Membrana bicomponent d’alta resistència química i amb capacitat de puenteo de 
fissures basada en tecnologia Xolutec, MasterSeal M 790, o equivalent,  amb un 
rendiment teòric de 1,0 kg/m2 (un mínim de 0,4 kg/m2 per capa). 
 

b) Execució 

El suport podrà estar humit, però no mullat, no havent-hi límit d'humitat residual i sent 
preferible un suport sec.  

En acer, la superfície haurà d’estar rentada  fins a un grau d'acabat SA 2½ abans de 
l'aplicació del producte.  

La temperatura del suport estarà compresa entre +5ºC i +35ºC. La temperatura del suport 
serà de com a mínim 3 graus per sobre de la temperatura de rosada. Esperar almenys 5 
hores i com a màxim 48 hores (a 20ºC) per aplicar la membrana. 

La membrana MasterSeal M 790, o equivalent, es pot aplicar de forma manual mitjançant 
brotxa de pèl dur o a rodet. Es recomana fer l'aplicació en un mínim de dues capes. El 
producte també es pot aplicar mitjançant projecció amb màquina bicomponent específica. 
En el cas de la aplicació per projecció, l'aplicació podrà realitzar-se a una sola capa. 

El temps mínim d’espera entre capes és de 8 hores (una nit) a 20 ºC de temperatura 
ambient i de suport. El temps màxim per aplicar la segona capa serà de 48 hores. 

c) Amidament 

Les superfícies es mesuraran segons superfície realment executada. 
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2.5 Pintat anticarbonatació sobre superfície de formigó 

Aquesta unitat s’aplicarà com tractament final de les superfícies dels paraments que NO 
tenen contacte amb l’aigua residual. 

a) Materials 

 Revestiment elàstic MasterProtect 330 EL, o equivalent, gris perla, para protecció 
de elements de formigó contra la carbonatació (amb un rendiment teòric de 0,66 
kg/m2). 
 

b) Execució 

La temperatura del suport estarà compresa entre +8ºC i +35ºC. La temperatura del suport 
serà per sobre de la temperatura de rosada. 

Imprimació: En general s'emprarà una primera mà amb el propi MasterProtect 330 EL diluït 
amb un 5% de aigua sobre el suport prèviament preparat. 

La segona capa de MasterProtect 330 EL, o equivalent, s'aplicarà amb brotxa, corró o 
pistola sense diluir sobre la capa d'imprimació seca (aprox. després de 8 hores a 20ºC i 
60% d'humitat relativa). Comprovar després de cada capa que el consum mitjà aplicat 
coincideix amb l'especificat 

c) Amidament 

Les superfícies es mesuraran segons superfície realment executada. 

 

2.6 Plataforma elevadora 

El mitja auxiliar plataforma elevadora es fa servir per tal d’evitar distorsionar el preu de les 
partides amb un mitjan auxiliar d’elevat cost. Per aquesta raó, es recull aquest mitjan 
auxiliar com unitat en sí mateixa. 

Aquest preu no aplica a les unitats de muntatge de rasquetes i elements auxiliars, degut a 
que els preus de la rasqueta i instal·lacions auxiliars és preu tancat, tot inclòs. 

a) Maquinària 

La màquina no podrà tenir més de 10 anys d’antiguitat, i haurà de tenir totes les 
revisions en vigor. 
 

b) Execució 

Abans de la portada  a obra, es confirmarà amb la direcció d’obra la aprovació de 
la màquina, lliurant còpia de la seva documentació. 
 
L’operador estarà format per treballar amb aquesta maquinària i tindrà formació de 
treballs en altura. 
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c) Amidament 

Aquesta partida es paga per dies. La unitat “dia” fa referència dies laborables on la 
plataforma estigui fent la seva funció o donant un servei. No es comptaran dies no 
laborables, festius, transport a obra, o simplement, estància a obra sense la seva 
justificada utilització. 
 
El transport a i des d’obra és inclòs a la partida. 
 

2.7 Rasquetes de fons i flotants 

El sistema de rasquetes de fons i flotants estarà dissenyat pels fangs i flotants de un 
sistema de decantació primària format per 3 vasos amb unes dimensions aproximades de 
60 m de llarg i 15 m d’ample. 

El sistema inclou el carrusel de rasquetes, skimmer, deflector de flotants, panels de control, 
connexió i remodelació de quadres existents, i remodelació del SCADA existent. 

a) Material 

Les pales dels rascador es subministraran en una sola peça de 14.800 mm de perfil 
pultrusionat sense unions. 
 
Els eixos del rascador hauran de ser de material electrosoldat en AISI-316. La 
cargoleria serà A4. 
 
L’eix motriu serà calculat de forma que, aplicant la potència nominal del 
motoreductor, l’esforç tallant serà inferior als 300 kg/cm2; i la seva deformació 
angular inferior a 0,2 graus per metre. 
 
Tots els elements del grup motiu tindran un factor de servei mínim de 1,5. 
 
Tots els coixinets de rotació dels eixos seran fabricats en ERTALON. 
 
Les cadenes principals seran necessàriament el model NCS-720, que és el utilitzat 
als decantadors secundaris. 
 

b) Execució 

Abans de la portada a obra, es confirmarà amb la direcció d’obra la aprovació de la 
màquina, lliurant còpia de la seva documentació. 
 
L’operador estarà format per treballar amb aquesta maquinària i tindrà formació de 
treballs en altura. 
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c) Abonament 

Les partides que formen part del sistema de rasquetes són: 
1) Carrusel de rasquetes, incloent tots els elements auxiliars pel seu 

moviment (motors, cadenes, pales, engranatges, ...). 
2) Skimmer tubular de flotants i deflector de flotants previ al canal de 

sortida. 
3) Subministrament i instal·lació de panels de control 
4) Connexionat elèctric i remodelació de quadres existents 

 
Les etapes d’abonament seran els següents: 
 

a) El 75% del total de la unitat quan estigui totalment instal·lada. 
b) Un 15% addicional de la unitat quan hagi estat provada. 
c) El 10% restant quan es trobi en funcionament normal el decantador. 

 
d) Altres característiques 
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 Panel de control 
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 Skimmer Tubular de Flotants 

 

 

Deflector de 40 cm d’alçada vertical (25 cm sota la línia d’aigua i 15 cm per sobre), 3 
mm de gruix en AISI-316, situat 200 mm per davant del vessador Thomson, ancorat a 
la paret de formigó del canal de sortida cada metre. 
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2.8 Gestió de residus 

Els residus generats durant aquestes obres s'han de gestionar d'acord amb el marc 
normatiu d'aplicació en aquesta matèria a Catalunya, així com el que sigui d’aplicació de la 
recent Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus y sòls contaminats per una economia circular.  

El licitador haurà d'aportar a la seva oferta una identificació segregada dels residus 
previstos a la intervenció amb una classificació (LER) en base a les seves característiques, 
propietats i nivell de perillositat. En el Document d’Execució, es realitzarà una estimació de 
les quantitats a gestionar de cadascun i es presentarà proposta de la via de gestió 
(valorització/eliminació) establerta al CRC2019 (Catàleg de residus de Catalunya) seguint 
l'ordre de prioritat fixat al mateix catàleg. Haurà de quedar justificada convenientment la no 
valorització dels residus identificats quan aquest catàleg incorpori possibles vies de 
valorització. A la fase de presentació d'ofertes no caldrà concretar els gestors/transportistes 
autoritzats que seran subcontractats pel licitador. Es detallaran, i quedaran incloses a 
l'oferta, les operacions de condicionament previ, embalatge, envasat (si fossin necessaris) 
i el tipus de transport a utilitzar, i se seguiran les pautes de senyalització, etiquetatge i 
emmagatzematge indicades pel centre on té lloc la intervenció. 

S'afegirà de la mateixa manera a l'oferta qualsevol consideració específica que s'estimi 
necessària per a la correcta operativa en qualsevol de les etapes fins al lliurament dels 
residus a les instal·lacions del gestor. Quan les quantitats generades d'algun dels residus 
siguin poc significatives, i amb autorització prèvia d'AB, el licitador podrà utilitzar respectant 
la segregació establerta als contenidors del centre. En tots els casos s'entendrà el cost de 
la partida de residus un preu tancat independentment de la gestió que finalment sigui 
realitzada en fase d'execució de la intervenció o d'eventuals sobrecostos no previstos en 
qualsevol de les etapes fins al lliurament al gestor (identificació, classificació, estimació de 
quantitats, condicionament, transport o gestió...). 

En fase d’execució de la intervenció, el contractista concretarà les empreses de transport i 
gestió autoritzades que té previst contractar per a la realització aquestes operacions. El 
contractista haurà de disposar de la documentació prèvia per a la gestió que sigui 
preceptiva per a cada residu (FA, NP, NPT...) així com de la documentació 
d'acompanyament de cada transport (FS, DI, DCS…) abans de l'expedició d’aquest. Per a 
l'elaboració d'aquesta documentació, el licitador haurà de contactar amb el departament 
d'administració de la instal·lació on té lloc la intervenció per a l'ús del codi de productor del 
centre en la generació de la documentació que sigui necessària. L'ús de codis de productor 
diferents dels de la instal·lació on es realitzi la intervenció haurà de ser autoritzada 
expressament per AB a través del Responsable de residus de sanejament. En tots els 
casos, la documentació de gestió de residus serà realitzada digitalment a través de la 
plataforma SDR (Sistema documental de residus de l'Agència de Residus de Catalunya – 
ARC). 

Tots els contractistes del licitador per al transport i gestió de residus hauran de poder operar 
amb aquesta plataforma. Únicament s'acceptarà tramitar documentació fora d'aquesta 
plataforma quan calgui elaborar documentació subjecta a normativa estatal per trasllat i 
gestió de residus fora de Catalunya. Qualsevol documentació que es generi haurà de tenir 
conformitat per part d'AB mitjançant signatura online al SDR i/o segell del centre (en cas 
de gestions no cobertes per l'SDR i/o documentació mercantil). 
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AB es reserva la possibilitat de quedar-se elements substituïts (ja siguin equips i/o 
material), amb l’excepció dels ponts decantadors. 

 

 

Barcelona, JUNY 2022 
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1. Resum de les actuacions. 

Les actuacions previstes dintre d’aquestes obres són: 

 Actuació 1. Treballs previs. 

 Actuació 2. Rehabilitació dels murs interiors dels decantadors. 

 Actuació 3. Rehabilitació cara exterior, accessos a galeria i d’altres elements de formigó. 

 Actuació 4. Enderroc lloses i parets cambres floculació. 

 Actuació 5. Instal·lació de rasquetes de fons i superficials. 

 Actuació 6. Altres actuacions complementàries. 

 

La decantació primària de l’EDAR de Sant Feliu està formada per 3 vasos de 60 m de llarg i 15 m 
d’ample, amb una fondària de 3,85 m útils i 0,5 m de resguard. Prèviament a l’entrada de l’aigua 
als decantadors, podem trobar dos cambres per línia, anomenades mescla i floculació, 
actualment fora d’ús. 

Les 3 línies són totalment independents, excepte en el canal de sortida i canal de flotants, per la 
qual cosa, es treballarà de forma independent en cada línia, sense necessitat de bypassos. No 
es preveu treballar dintre del canal de sortida. El canal de flotants es mantindrà en funcionament 
fins la rehabilitació de l’últim decantador, moment en que s’anul·larà. 

 

Foto 1. Vista aèria de la decantació primària de l’EDAR de St. Feliu. 

Les estructures d’obra civil van ser dissenyades amb l’Instrucció pel Projecte i Execució d’obres 
de formigó armat del 17.10.80 (EH-80) i modificada (EH-82). 

Les tipologies dels formigons emprats als càlculs (Annex Nº6 del Projecte) van ser els següents: 

 Formigó de neteja (H-125), amb cement Portland i resistència de 125 kg/cm2 als 28 dies. 
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 Formigó en massa (H-150), amb cement Portland i resistència de 150 kg/cm2 als 28 dies. 
 Formigó estructural (H-200), amb cement Portland i resistència de 200 kg/cm2 als 28 

dies. 

Les armadures que es van fer servir pel disseny eren AEH-400, amb un límit elàstic superior a 
4.100 kg/cm2. El recobriment de les armadures principals es va fixar en 4 cm. 

 

2. Fases de les obres 

 Fase 1. Rehabilitació del decantador 1 

Aquest gràfic mostra la circulació de flotants un cop rehabilitat el primer decantador. Les fletxes 
taronges mostren el nou skimmer al decantador 1, ja amb les noves rasquestes en 
funcionament, que aboca a la nova canalització en PVC DN 315 paral·lela al mur, fins al 
bombament de flotants. Els decantadors 2 i 3 continuant fent servir el canal de flotants actual.  

 

Il·lustració 1. Funcionament decantació primària al final de la fase 1 

S’han de preveure 2 setmanes (veure Annex IV. Pla de treball) per garantir el correcte 
funcionament del decantador, un cop finalitzada la rehabilitació i instal·lació de les rasquetes. 
Durant aquestes dues setmanes, el contractista haurà d’executar tasques a les cambres dels 
decantadors per mantenir l’equip en obra. 

 Fase 2. Rehabilitació del decantador 2 

Un cop rehabilitat el decantador 2 i instal·lades les rasquetes, s’haurà de perforar la paret entre 
el decantador 2 i 1 per poder col·locar un passamur per comunicar el skimmer. A partir de la 
posada en marxa, el canal de flotants serà emprat només pel decantador 3. 
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Il·lustració 2. Funcionament decantació primària al final de la fase 2 

 Fase 3. Rehabilitació del decantador 3 

Un cop rehabilitat el decantador 3 i, abans de instal·lar les rasquetes, s’haurà de perforar la paret 
entre el decantador 3 i 2 per poder donar continuïtat al skimmer a tot l’ample dels 3 
decantadors. El canal de flotants quedarà fora d’ús. L’arqueta de neteja del canal de flotants, 
situada al extrem del mateix, a sobre la gespa, serà enderrocada (creueta vermella gran). 

 

 

Il·lustració 3. Funcionament definitiu de la decantació primària al final de l’obra 
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3. Actuació 1. Treballs previs 

a. Buidat i neteja dels decantadors 

Només es podrà buidar un decantador a l’hora. La neteja haurà de permetre observar 
l’estat estructural i superficial de tota la superfície del vas, fins i tot els punts més baixos 
de recollida de fangs; especialment la llosa que no es tractarà amb aigua a pressió en 
aquesta obra. 

 

Foto 2. Caldrà netejar el fons del vas, eliminant el fang. 

El fang extret es podrà gestionar dintre de la planta, no caldrà portar-lo a abocador. 

b. Sega del perímetre del decantador 

El contractista haurà de preveure la sega del perímetre del decantador per poder 
rehabilitar el formigó perimetral. 

c. Desmuntatge de safata elèctrica 

El contractista haurà de preveure el desmuntatge de la safata elèctrica, de forma que es 
pugui tornar a col·locar en la mateixa posició sense fer-la malbé. L’ancoratge es 
realitzarà amb nova cargoleria A4 (AISI 316). 
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Foto 3. Safata ancorada al lateral del decantador 

4. Actuació 2. Rehabilitació dels murs interiors dels decantadors. 

a. Elements concrets a actuar: 

Cares interiors dels murs en tota la vertical. Canals d’entrada (només paraments 
interiors), de flotants (tot el perímetre) i sortida (només paraments exteriors) dels vasos. 

b. Tractament a aplicar: 
i. Rentat amb xorro a pressió de superfícies a més de 300 bar. 
i. Repicat del formigó al voltant de les armadures oxidades (2 cm). 

ii. Passivació d’armadures, amb Zentrifix KM de MC o equivalent, aplicació amb 
brotxa amb una dotació de 90 grams per metre lineal d’armadura de 12 mm. 
Caldrà substituir armadures on sigui necessari. 

iii. Reconstrucció amb morter dels elements de formigó disgregats, es farà amb: 
 Pont d’unió mineral, aplicat sobre la superfície del formigó prèviament 

humitejada amb brotxa (dotació orientativa de 1,1 kg/m2 per Natufill BC 
de MC o equivalent). 

 Morter de reparació estructural R3 o superior, sulforresistent, modificat 
amb polímers i reforçat amb fibres, amb aplicació en fresc sobre el pont 
d’unió amb llana o paleta (dotació orientativa de 1,75 kg/m2 i mm 
d’espessor per Nafufill KM 250 HS de MC o equivalent). 

iv. Impermeabilització de tota la superfície amb membrana bicomponent d’alta 
resistència química (per exemple MasterSeal M770 i M790 tecnologia Xolutec o 
equivalent) . 
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Foto 4. Mur interior amb armadures marcades a la superfície 

c. Aspectes de seguretat específics a tenir en compte: 

Permís de treballs en altura pels treballadors del muntatge de la bastida, més recurs 
preventiu de l’adjudicatari. 

a. Mitjans auxiliars necessaris: 

Bastida fixa en zones frontals 

Plataforma elèctrica de tisora en la resta de laterals 

 

Foto 5. Plataforma semblant a la necessària per la realització dels treballs treballant a l’EDAR Sant Feliu 
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5. Actuació 3. Rehabilitació cara exterior, accessos galeria i d’altres 
elements de formigó. 

b. Treballs previs a realitzar : 

Esbrossada del perímetre, desmuntatge de safates elèctriques així com altres serveis 
existents acollats a la paret exterior. Puntualment, s’hauran de desmuntar els esglaons de 
tramex de l’escala d’accés. 

Així mateix, s’haurà d’excavar tot el perímetre on sigui necessari per garantir la reparació 
de la part que hagi progressat cap a baix (cap al terreny). (Aquesta intervenció es considera 
limitada a 1 m de fondària, ja que la campanya de cales duta a terme fa un parell d’anys indicava 
que el mur enterrat es trobava en bon estat). 

En el mur perimetral llarg del decantador 1, s’aprofitarà l’excavació per instal·lar la 
canonada d’evacuació dels flotants del skimmer (PVC Ø315) fins al pou de bombament de 
flotants. 

 

Foto 6. Armadures oxidades, caldrà excavar per repicar fins a trobar l'acer en bon estat 

 

Foto 7. Formigó fet malbé 
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c. Elements concrets a actuar: 

Murs exteriors del perímetre de la decantació primària. Accés a la galeria. Canals 
d’entrada (paraments exteriors). Altres elements de formigó sense contacte amb l’aigua 
residual. 

d. Tractament a aplicar: 

Prèviament, desmuntatge de safates elèctriques, canonades i escales tramex; i 
excavació de 1 m de fondària i 1 m d’ample, al voltant dels decantadors. 

i. Rentat amb xorro a pressió de superfícies a més de 300 bar. 
ii. Repicat del formigó al voltant (2 cm) de les armadures oxidades. 

iii. Passivació d’armadures, amb Zentrifix KM de MC o equivalent, aplicació amb 
brotxa amb una dotació de 90 grams per metre lineal d’armadura de 12 mm. 
Caldrà substituir armadures on sigui necessari. 

iv. Reconstrucció amb morter dels elements de formigó disgregats, es farà amb: 
 Pont d’unió mineral, aplicat sobre la superfície del formigó prèviament 

humitejada amb brotxa (dotació orientativa de 1,1 kg/m2 per Natufill BC 
de MC o equivalent). 

 Morter de reparació estructural R3 o superior, sulforresistent, modificat 
amb polímers i reforçat amb fibres, amb aplicació en fresc sobre el pont 
d’unió amb llana o paleta (dotació orientativa de 1,75 kg/m2 i mm 
d’espessor per Nafufill KM 250 HS de MC o equivalent). 

v. Pintat amb pintura protectora contra la carbonatació (2 capes de, per exemple, 
MasterProtect 330 EL o equivalent). 

vi. Muntatge de safates, canonades i escales de tramex. 

 

 

Foto 8. La degradació de determinades armadures fa necessària la seva substitució per pèrdua de secció útil 
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e. Aspectes de seguretat específics a tenir en compte: 

Els habituals a planta. 

f. Mitjans auxiliars necessaris: 

No es preveuen mitjans auxiliars en estar a nivell de terra el elements a rehabilitar, amb 
l’excepció de l’accés a la galeria que pot requerir una petita bastida (en tenir parets d’altura 
superior a 2 m). 

 

6. Actuació 4. Enderroc lloses i parets cambres floculació 

a. Treballs previs a realitzar per planta: 

Les cambres estan actualment fora de servei.  

Aquestes cambres s’hauran de netejar, i extreure el fang, abans de realitzar les 
operacions que es desenvolupen a continuació. 

 

Foto 9. Vista general de la zona de floculació i mescla 

b. Elements concrets a actuar: 

Lloses i parets de les cambres floculació i mescla 
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Foto 10. Lloses a enderrocar 

Els murs perimetrals d’aquestes cambres s’enderrocaran per sota de la terra vegetal per 
garantir la continuïtat de la zona verda.  

 

Il·lustració 4. Demolicions de murs per fases (vermell decantador 1, blau decantador 2 i verd decantador 3) 

 

L’aspecte final seria semblant a aquest gràfic: 
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Il·lustració 5. Aspecte final desprès de l'enderroc de les lloses 

c. Tractament a aplicar: 
i. Enderroc de la llosa 

ii. Enderroc de les parets de les cambres per sota de la terra vegetal 
iii. Tractament de tot el perímetre dels canals d’entrada, segons tractament 

explicat a l’actuació 3. Rehabilitació cara exterior. 
iv. Reblert de les cambres enderrocades amb terres procedents de la muntanyeta 

situada a l’extrem de la planta 
 

d. Aspectes de seguretat específics a tenir en compte: 

Protecció caiguda a diferents nivells quan s’enderroqui la llosa. Caldrà protegir el 
perímetre amb barana provisional. 

La llosa que cobreix els canals d’entrada es substituirà per tramex PRFV. 

 

Il·lustració 6. Nou Tramex PRFV (taronja) i  noves línies de baranes (groc) 
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e. Mitjans auxiliars necessaris: 

Martell pels enderrocs 

7. Actuació 5. Instal·lació de rasquetes de fons i superficials 

a. Treballs previs a realitzar pel contractista: 

Retirada del pont actual 

b. Elements concrets a actuar: 

Vasos decantadors 

 

Il·lustració 7. Planta de la solució plantejada amb rasquetes (canal de flotants fora d’ús a l’esquerra i nou skimmer a 
la dreta) 

 

 

Il·lustració 8. Secció longitudinal A-A de la solució plantejada amb rasquetes  
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Il·lustració 9. Secció transversal B-B de la solució plantejada 

 

c. Tasques a realitzar 
i. Instal·lació de rasquetes de fons i superfície amb cadena de tracció, unions de 

pal·les al rascador, pal·les del rascador, rails al terra, sabates i guies laterals de 
retorn, engranatges motrius i de cantonada, motor i motoreductor. 

ii. Panell de Control 
iii. Connexionat elèctric i posada en marxa. 
iv. Perforació de mur pel pas de flotants del skimmer (3 murs) 
v. Construcció col·lector flotants paral·lel a mur exterior del decantador 1 

vi. Instal·lació skimmer (3 trams) i deflector a llarg de canal de sortida 
vii. Rebaix puntual al formigó pel pas de la cadena del motor 

 
d. Aspectes de seguretat específics a tenir en compte: 

Protecció caiguda a diferents nivells quan s’accedeixi al interior del vas, així com en la 
col·locació dels elements situats a altura 

e. Mitjans auxiliars necessaris: 

Grua autopropulsada per la retirada dels ponts 

Màquina perforació mur de formigó amb disc mural de diamant 

Plataforma elevadora i camió grua per la instal·lació de rasquetes 

 

8. Actuació 6. Altres actuacions complementàries 

a. Formigonat forats entre cambres i retirada comportes 

Un cop rentada la cambra de mescla, s’haurà de netejar de fangs, desmuntar la 
comporta i cegar el forat que comunica amb el canal d’entrada. El total de comportes a retirar i  
forats a tapar és de 9. Tres corresponents a la comunicació entre el pou d’entrada i la cambra 
de mescla (1 per línia) i 6 més de comunicació entre la cambra de floculació i el canal 
perpendicular de repartiment d’entrada al decantador (2 per línia). 
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Foto 11. Cambra de mescla amb la comporta d'entrada actualment tancada 

b. Noves línies de baranes 

S’instal·laran noves baranes (línies en groc), segons aquest gràfic. 

 

Il·lustració 10. Noves línies de baranes. 

c. Adequació actual canal de flotants 

S’eliminaran els suports metàl·lics de les rodes de la rasquetes de flotants del pont 
decantador. 

Es recreixerà la paret per evitar vessaments d’aigua residual. 

Finalment, s’estendrà una capa en pendent de formigó lleuger de pendents a tot el llarg 
per facilitar l’evacuació de la pluja. 
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Foto 12. Eliminació dels voladissos oxidats de suport 
rasqueta greixos per nous perfils en AISI-316 

 
 

 
Foto 13. Detall del suport oxidat 

 

Les dimensions exactes de aquest suports són: 

 

Il·lustració 11. Detall del suport per les rodes del pont 
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d. Desmuntatge i muntatge dels sobreeixidors de sortida pel tractament del formigó 

La actuació 1 requerirà el desmuntatge previ del sobreeixidor per la rehabilitació i 
protecció del formigó, i posterior protecció. A continuació, es tornarà a muntar a la cota existent. 

 

Foto 14. Sobreeixidor tipus Thomson de sortida de la decantació 

Per tal d’evitar vessaments per les oscil·lacions de cabal, es realitzarà un encintat de maò 
a tot el llarg del perímetre del sobreeixidor que, un cop completada la tasca, es retirarà. 

e. Obertura d’accés als canals d’entrada i col·locació de tramex 

Actualment, els canals d’entrada dels decantadors laterals conformen una mena de “L” 
(decantadors 1 i 3). La part del canal perpendicular al canal de repartiment (primer tram en el 
sentit del flux) està coberta per tramex. Tanmateix, la continuació, la part del canal paral·lela al 
canal de repartiment no té accés sota la llosa del floculador. Per tal de facilitar la rehabilitació 
del canal d’entrada i el seu futur manteniment, el realitzarà una obertura de 1,5 m de llarg (al 
llarg del canal) i un 1 m d’ample, en cada canal. 

El perfil de suport quedarà embegut en el formigó perimetral, i cap cas, es cargolarà 
contra paret vertical. 
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Foto 15. Canal d'entrada cobert amb tramex (tram accessible) 

f. Substitució de tramex 

El tramex existent es troba oxidat, es procedirà a la seva substitució. 

g. Enderroc arqueta per rentat del canal de flotants 

Aquesta arqueta conté una vàlvula que permet connectar el decantador 3 (el més proper 
al centre de control) amb el canal de flotants per facilitar la seva neteja per arrossegament d’una 
gran quantitat d’aigua. 

Donat que el canal quedarà fora d’ús amb el nou skimmer, aquesta vàlvula i la seva 
arqueta s’enderroquen. 
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Foto 16. Vista exterior de l'arqueta 

 

 

Foto 17. Vista interior de l'arqueta 
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1. Fotografies de l’estat actual 
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Foto 1. Cambra de floculació, amb comportes de sortida al fons. 

 

 

 

 

Foto 2. Cambra de mescla, amb comporta d'entrada tancada. 
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Foto 3. Lloses de cambres de floculació i mescla. 

 

 

 

 

Foto 4. Canal de repartiment al primer decantador. 
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Foto 5. Canal de recollida de flotants del decantador 3. 

 

 

 

 

Foto 6. Sobreeixidor del canal de entrada a canal de repartiment. 
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Foto 7. Forat d'entrada del canal de repartiment al decantador. 

 

 

 

 

 

Foto 8. Pou d'entrada al canal del decantador 3. 
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Foto 9. Vista general del decantador 3, en sentit del cabal. 

 

 

 

  

 

Foto 10. Frontal del decantador 3, amb el canal de recollida de flotants en primer terme. 
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Foto 11. Estructura del canal de flotants i fang ja sec. 

 

 

 

 

 

Foto 12. Vista general del decantador 3. 
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Foto 13. Sobreeixidor i canal de sortida del decantador 1. 

 

2. Fotografies dels quadres actuals a remodelar 

Hi ha 3 quadres actuals per la gestió, monitorització i transmissió a SCADA dels ponts actuals. 
S’hauran de remodelar, mantenint l’evolvent per l’aparellatge necessari per les rasquetes. A 
continuació, es mostren les fotos del quadre del decantador 3 (el més proper al centre de 
control). 
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Foto 14. Vista general del 
quadre 

 

 

 

Foto 15. Detall primer carril del quadre. 



Annex 2. Fotografies i detalls de plànols 

  
 Full 11 de 24 

 

 

 

Foto 16. Detall segon carril del quadre. 

 

 

 

Foto 17. Detall tercer carril del quadre (esquerra). 
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Foto 18. Detall quart carril del quadre (dreta). 

 

 

 

Foto 19. Detall cinquè carril del quadre. 
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Foto 20. Detall sisè carril del quadre. 

 

 

 

Foto 21. Pantalla SCADA a modificar
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3. Plànols del projecte de liquidació original 

 

Il·lustració 1. Secció transversal dels decantadors 
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Il·lustració 2. Planta de la zona d'entrada, amb les cambres de mescla i floculació (actualment sense ús). 
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4. Lloses a enderrocar per fases 
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5. Murs a enderrocar per fases 
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6. Planta final amb flux d’aigua i comportes cegades 

 

Nota: Els sobreeixidors (fletxa corba) correspon a la fotografia 6. Els forats d’entrada als decantador (cinc per decantador) corresponen a la fotografia 7 
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7. Planta final amb nou perímetre de baranes i nou tramex PRFV 
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Rehabilitació dels decantadors primaris EDAR St Feliu

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST REHAB
Capítol 01  ACTUACIÓ 1 TREBALLS PREVIS

1 K1641011 u Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cales control per definir zones a actuar 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 GRH11531 m2 Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PERIMETRE EXTERIOR
2 Perímetre 265 m x 4 m d'ample 260,000 4,000 1.040,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.040,000

3 LDH12110 u Neteja de decantador, canal i cambres d'entrada amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat
des de compressor situat en camió cisterna de 3 eixos i 2 operaris, amb abocament de sorra i fangs a capçelera
de planta

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 X51 u Document d'execució i As-built de les obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 X52 u Retirada de pont decantador de 6 tones mitjançant grua, tall i especejament, transport i gestió de residus

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST REHAB
Capítol 02  ACTUACIÓ 2 REPARACIÓ INTERIOR VASOS I CANALS

1 G4DE1A00 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bastida parets frontals 6,000 15,000 2,000 4,500 810,000 C#*D#*E#*F#
2 (Número x llarg x ample x alçada)

TOTAL AMIDAMENT 810,000

2 H1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a
seguretat i salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bastida parets frontals 180,000 15,000 2,000 3,000 16.200,000 C#*D#*E#*F#
2 (Número x llarg x ample x pisos)
3 6 x 30 dies =180

EUR



Rehabilitació dels decantadors primaris EDAR St Feliu

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 16.200,000

3 L12CAAAC dia Plataforma elevadora de tissora, autopropulsada elèctrica, amb una mínima alçada de treball de 5 m en vertical,
capacitat per dues persones, amb cistella de dimensions mínimes 150x75 cm més plataforma extensible un
mínim de 90 cm, amb assegurança, abonada per dia laborabl, part proporcional de transport inclos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 plataformes x 20 dies x 3
decantadors

3,000 2,000 20,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

4 K878227A m2 Preparació de superfície de formigó amb aigua a pressió a més de 300 bar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DECANTADORS ZONA INTERIOR
2 Perímetre 15+60+15+60 3,000 150,000 4,350 1.957,500 C#*D#*E#*F#
3 Canal flotants 6,000 15,000 9,000 810,000 C#*D#*E#*F#
4 Pilars canal flotants (0,4 costat x 4) 12,000 4,000 1,600 76,800 C#*D#*E#*F#
5 Canal sortida (zona inferior) 3,000 15,000 4,000 180,000 C#*D#*E#*F#
6 (3,6 ample + 2 canals de 0,4 m) 3,000 15,000 5,200 234,000 C#*D#*E#*F#
8 CANALS D'ENTRADA ZONA FLOC
9 Pou entrada (perímetre 4x1,5) 3,000 4,000 6,000 72,000 C#*D#*E#*F#

10 Canal 3 cares (0,8+1,0+0,8)
11 Llargs laterals 2,000 20,000 2,600 104,000 C#*D#*E#*F#
12 Curt central 1,000 10,000 2,600 26,000 C#*D#*E#*F#
14 CANAL PERPENDICULAR
15 2 parets x llarg x alçada 2,000 50,000 3,000 300,000 C#*D#*E#*F#
16 2 frontals 2,000 1,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
17 Terra 1,000 50,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#
18 Llosa superior (cara interior) 1,000 50,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.866,300

5 K45RU51A m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb
desprendiments en paraments de formigó, amb morter EN 1504 Classe R3 tipus Natufill KM250 HS o
equivalent, inclòs sanejat manual, repicat mecànic mitjà de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPARACIÓ (15 %) 0,100 3.866,000 386,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 386,600

6 K45RU51B m2 Reparació de superfícies de formigó armat amb armadures oxidades, formigó reventat i zones amb
desprendiments, amb morter EN 1504 Classe R3 tipus Natufill KM250 HS o equivalent, inclòs sanejat manual,
repicat mecànic mitjà de 5 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivació d'armadures amb protector de corrosió
certificat EN 1504, un cop sanejat el formigó 20 mm al voltant de les mateixes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPARACIÓ (15 %) 0,150 3.866,000 579,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 579,900

7 K45RU51E m2 Reparació de superfícies de formigó armat amb armadures oxidades, formigó reventat i zones amb
desprendiments, amb morter EN 1504 Classe R3 tipus Natufill KM250 HS o equivalent, inclòs sanejat manual,
repicat mecànic mitjà de 7 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivació d'armadures amb protector de corrosió
certificat EN 1504, un cop sanejat el formigó 20 mm al voltant de les mateixes

EUR



Rehabilitació dels decantadors primaris EDAR St Feliu

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPARACIÓ (10 %) 0,100 3.866,000 386,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 386,600

8 K45RU51F m2 Reparació de superfícies de formigó armat amb armadures oxidades, formigó reventat i zones amb
desprendiments, amb morter EN 1504 Classe R3 tipus Natufill KM250 HS o equivalent, inclòs sanejat manual,
repicat mecànic mitjà de 9 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivació d'armadures amb protector de corrosió
certificat EN 1504, un cop sanejat el formigó 20 mm al voltant de les mateixes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPARACIÓ (5 %) 0,050 3.866,000 193,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 193,300

9 E8B2U00B m2 Impermeabilización de paramentos de hormigón con revestimiento impermeable elástico de tecnología Xolutec,
dentro del Sistema MasterSeal 7000 CR o equivalente; consistente en aplicación de imprimación MasterSeal P
770 de Master Builders Solutions o similar, con una dotación de 0,30 kg/m2 (Según EN 1504-2), apta incluso si
se realiza una limpieza previa del paramento con hidrolimpieza; posterior aplicación de la membrana MasterSeal
M 790 de Master Builders Solutions o similar, clasificada según UNE EN 1504-2, y se aplica en dotación de 1,0
kg/m2. Cumple UNE - EN 1062-7, con puenteo de fisuras estáticas A3, >0,5mm (+23ºC) y dinámicas B3.1
(+23ºC). Alta resistencia química y mecánica. Resistencia a tracción > 20MPa según EN ISO 527/1-2.
Resistencia al impacto Clase III según EN ISO 6272/2. Alta tolerancia con la humedad del soporte (no con
subpresiones de agua), adherencia al hormigón húmedo (EN 13578) > 2,2 MPa. Resistencia a presión negativa
de 2,5 bar, a presión positiva de 5 bar. Con resistencia media a la abrasión (TABER) de 194 mg, según UNE-EN
ISO 5470-1. Certificado de resistencia a la corrosión por ácido sulfúrico biogénico simulando condiciones reales
durante 5 años (Fraunhofer Institut). Cargable con presión de agua a 24 horas. Colores gris y rojo. Aromático.
Alta adherencia al acero sin imprimación. Temperatura de servicio de hasta +60ºC. Medida la superficie
ejecutada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PARETS
2 3.866,000 3.866,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.866,000

10 K45RU51G m Substitució i/o reforç d' armadures de qualsevol diàmetre, amb acer corrugat B500S, soldant, lligant o amb
resina d' Epoxi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estimació 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

11 L9GRUP10 m Segellat de juntes en estructura de formigó, amb sanejat dels llavis, neteja de la junta amb aire a pressió, i
aplicació de massilla de poliuretà amb una pistola d'injecció manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Juntes verticals als paraments 6,000 4,000 4,350 104,400 C#*D#*E#*F#
2 4 juntes x 6 parets

TOTAL AMIDAMENT 104,400

12 P6129-7BH5 m2 Encintat de gruix 5 cm, de maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encintat 3,000 3,000 15,000 0,140 18,900 C#*D#*E#*F#

EUR



Rehabilitació dels decantadors primaris EDAR St Feliu

AMIDAMENTS Pàg.: 4

2 (decant x  longitud x alçada))

TOTAL AMIDAMENT 18,900

13 X04 m Perfil Thomson en xapa d'acer inoxidable AISI 316 de 3 mm, muntat i cargolat amb tac químic a paret de canal,
cargols inoxidable AISI316, tallat amb laser inclos,  i desmuntatge de suport existent, per metre lineal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Possible substitució de trams fets
malbé

3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

14 X05 h Colla d'oficial i manobre per muntatge i desmuntatge d'elements, serveis i/o instal.lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Neteja prèvia sobreeixidors 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Retirada i repicat maons sobreeixidors 3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 Desmuntatge Thomson 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
4 Muntatge i nivel·lació Thomson 3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,000

Obra 01 PRESSUPOST REHAB
Capítol 03  ACTUACIÓ 3 ENDERROC LLOSES CAMBRES ENTRADA

1 P214N-52TT m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lloses floculadors 3,000 10,000 10,000 0,300 90,000 C#*D#*E#*F#
2 Parets floculadors laterals 2,000 20,000 2,300 0,300 27,600 C#*D#*E#*F#
3 Paret floculador central 1,000 30,000 2,300 0,300 20,700 C#*D#*E#*F#
4 Parets cambres mezcla 4,000 5,300 2,300 0,300 14,628 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,928

2 F221U000 m3 Excavació a cel obert en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, mesurat sobre perfil

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reblert floculadors 3,000 10,000 10,000 0,300 90,000 C#*D#*E#*F#
2 Reblert cambres mezcla 3,000 5,000 5,000 0,300 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,500

3 F221U100 m3 Excavació a cel obert de terreny compacte (20<SPT<50), amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, mesurat
sobre perfil

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reblert floculadors 3,000 10,000 10,000 2,400 720,000 C#*D#*E#*F#
2 Reblert cambres mezcla 3,000 5,000 5,000 2,400 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 900,000

4 P241-FIPO m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reblert floculadors 3,000 10,000 10,000 2,700 810,000 C#*D#*E#*F#
2 Reblert cambres mezcla 3,000 5,000 5,000 2,700 202,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.012,500

5 P2258-DRNG m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
90% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reblert floculadors 3,000 10,000 10,000 2,700 810,000 C#*D#*E#*F#
2 Reblert cambres mezcla 3,000 5,000 5,000 2,700 202,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.012,500

6 X05 h Colla d'oficial i manobre per muntatge i desmuntatge d'elements, serveis i/o instal.lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desmuntatge de comporta 9,000 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 ( 4 h per comporta)
3 Formació forats drenatge lloses

cambres
0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 amb martell 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

7 X14 m2 Recrescut geométrica o cegat de mur de formigó existent amb un gruix mig de 35 cm de formigó HA-30, inclou
el repicat manual del formigó existent, eliminació de l’òxid de l’armat existent, substitució o aportació
d’armadurat si calgués, passivat d’armadura, encofrat a dues cares amb panell de fusta, col·locació de matavius,
col·locació de pont d’unió, formigonat de mur i posterior desencofrat, part proporcional d'aturades i coordinació
amb planta. Totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Comportes a anular 9,000 0,700 0,700 4,410 C#*D#*E#*F#
2 Altres elements 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,410

Obra 01 PRESSUPOST REHAB
Capítol 04  ACTUACIÓ 4  REHAB PERÍMETRE EXTERIOR I ALTRES

1 F222U111 m3 Excavació de rasa en terreny compacte (20<SPT<50), a una fondària inferior a 1,3 m, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió o contenidor, mesurat sobre perfil, en zones no urbanes, sense afectació per serveis

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PERIMETRE EXTERIOR
2 Perímetre 265 m x 3 m d'ample 265,000 1,000 1,000 265,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000

2 F228U201 m3 Rebliment, estesa i compactació de rasa amb material adequat de la pròpia excavació, amb mitjans mecànics
lleugers i fins al 95% PM, segons Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil, en zones no urbanes,
sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Rehabilitació dels decantadors primaris EDAR St Feliu

AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 PERIMETRE EXTERIOR
2 Perímetre 265 m x 3 m d'ample 265,000 1,000 1,000 265,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000

3 K878227A m2 Preparació de superfície de formigó amb aigua a pressió a més de 300 bar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DECANTADORS ZONA EXTERIOR
2 Llarg: 75 m    Ample: 46,6
3 Coronació murs longitudinals 4,000 75,000 1,600 480,000 C#*D#*E#*F#
4 Coronació mur final 1,000 46,600 0,400 18,640 C#*D#*E#*F#
5 Altura murs: 1,32 + 0,5 de excavació 1,000 243,200 1,820 442,624 C#*D#*E#*F#
6 Zona bombament fangs 1,000 10,000 1,820 18,200 C#*D#*E#*F#
8 ACCES GALERIA
9 Parets (perímetre 1,000 14,800 4,000 59,200 C#*D#*E#*F#

10 Llosa superior 2,000 3,700 3,700 27,380 C#*D#*E#*F#
11 Escales 3,000 3,700 3,700 41,070 C#*D#*E#*F#
13 CANAL REPARTIMENT
14 Llosa superior (cara exterior) 1,000 50,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#
16 CANALS I CAMBRES

ENDERROCADES
3,000 35,000 2,000 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.347,114

4 K45RU51A m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb
desprendiments en paraments de formigó, amb morter EN 1504 Classe R3 tipus Natufill KM250 HS o
equivalent, inclòs sanejat manual, repicat mecànic mitjà de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PERÍMETRE EXTERIOR (20 %) 0,200 1.347,000 269,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 269,400

5 K45RU51B m2 Reparació de superfícies de formigó armat amb armadures oxidades, formigó reventat i zones amb
desprendiments, amb morter EN 1504 Classe R3 tipus Natufill KM250 HS o equivalent, inclòs sanejat manual,
repicat mecànic mitjà de 5 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivació d'armadures amb protector de corrosió
certificat EN 1504, un cop sanejat el formigó 20 mm al voltant de les mateixes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PERÍMETRE EXTERIOR (20 %) 0,200 1.347,000 269,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 269,400

6 K45RU51E m2 Reparació de superfícies de formigó armat amb armadures oxidades, formigó reventat i zones amb
desprendiments, amb morter EN 1504 Classe R3 tipus Natufill KM250 HS o equivalent, inclòs sanejat manual,
repicat mecànic mitjà de 7 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivació d'armadures amb protector de corrosió
certificat EN 1504, un cop sanejat el formigó 20 mm al voltant de les mateixes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PERÍMETRE EXTERIOR (20 %) 0,150 1.347,000 202,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 202,050

7 K45RU51F m2 Reparació de superfícies de formigó armat amb armadures oxidades, formigó reventat i zones amb
desprendiments, amb morter EN 1504 Classe R3 tipus Natufill KM250 HS o equivalent, inclòs sanejat manual,
repicat mecànic mitjà de 9 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivació d'armadures amb protector de corrosió
certificat EN 1504, un cop sanejat el formigó 20 mm al voltant de les mateixes

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PERÍMETRE EXTERIOR (20 %) 0,100 1.347,000 134,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,700

8 E8B2U00A m2 Pintat de superfícies de formigó, amb revestiment anticarbonatació elàstic i amb acabat decoratiu, impermeable
a l'aigua i transpirable al vapor d'aigua Clase I, protecció equivalent d'aire devant carbonatació superior a 63 m,
resistència a fissures classe A2, aplicada a dues capes tipus MasterProtect 330 EL (según UNE EN 1504 - 2) o
equivalent (0,66 kg/m2).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DECANTADORS ZONA EXTERIOR
2 Llarg: 75 m    Ample: 46,6 C#*D#*E#*F#
3 Coronació murs longitudinals 4,000 75,000 1,600 480,000 C#*D#*E#*F#
4 Coronació mur final 1,000 46,600 0,400 18,640 C#*D#*E#*F#
5 Altura murs: 1,32 + 0,5 de excavació 1,000 243,200 1,820 442,624 C#*D#*E#*F#
6 Zona bombament fangs 1,000 10,000 1,820 18,200 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 ACCES GALERIA C#*D#*E#*F#
9 Parets (perímetre 1,000 14,800 4,000 59,200 C#*D#*E#*F#

10 Llosa superior 2,000 3,700 3,700 27,380 C#*D#*E#*F#
11 Escales 3,000 3,700 3,700 41,070 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 CANAL REPARTIMENT C#*D#*E#*F#
14 Llosa superior (cara exterior) 1,000 50,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 CANALS I CAMBRES

ENDERROCADES
3,000 35,000 2,000 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.347,114

9 L9GRUP10 m Segellat de juntes en estructura de formigó, amb sanejat dels llavis, neteja de la junta amb aire a pressió, i
aplicació de massilla de poliuretà amb una pistola d'injecció manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Juntes verticals als paraments 2,000 4,000 1,800 14,400 C#*D#*E#*F#
2 4 juntes x 2 parets
3 Zona cambres i d'altres 8,000 1,800 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,800

Obra 01 PRESSUPOST REHAB
Capítol 05  ACTUACIÓ 5 SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ RASQUETES

1 X21 u Subministrament i instal·lació d'un carrussel de rasquetes de fangs i flotants per a un decantador primari de 60
m de llarg per 15 m d'ample, tipo Tecnoconverting Strongest o equivalent, inclou motor, motoreductor, cadenes
de tracció i trasmissió, engranatges, i pal·les, totalment muntat, provat i posat en marxa; segons característiques
tècniques de fitxa del plec.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 X22 u Subministrament i instal·lació de panells de control amb limitador de par electrònico, variador de frequència,
selector funcionament-aturada, botonera manual engegada-aturada, butó aturada d'emergència, llum
funcionament i de falla general, butonera reset de falles, pel control de rasquetes de decantador, totalment
muntada i provada.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 X23 u Connexionat i remodelació de quadres existents, inclou nou aparellatge, nou cablejat, noves safates i suports,
desmuntatge d'elements no necessaris. Ma d'obra, subministrament i maquinària auxiliar inclosos. Legalització,
proves i posta en marxa inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 X24 u Skimmer tubular de flotants AISI316 15 m

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 X25 u Tall de formigó amb disc de diamant fins a 500 mm de diàmetre i 500 mm de profunditat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs decantadors 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Paret arqueta bombament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PD7A-EUUL m Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de
SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica,
llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub fins a 30 cm per sobre del tub

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

7 PD01-5CHF u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 1,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre fins 40 cm, paret per a pou
circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4
bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous Tub Flotants 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 X14 m2 Recrescut geométrica o cegat de mur de formigó existent amb un gruix mig de 35 cm de formigó HA-30, inclou
el repicat manual del formigó existent, eliminació de l’òxid de l’armat existent, substitució o aportació
d’armadurat si calgués, passivat d’armadura, encofrat a dues cares amb panell de fusta, col·locació de matavius,
col·locació de pont d’unió, formigonat de mur i posterior desencofrat, part proporcional d'aturades i coordinació
amb planta. Totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recrescut llavi canal flotants 3,000 15,000 0,500 22,500 C#*D#*E#*F#
2 Forats neteja flotants 2,000 0,400 0,400 0,320 C#*D#*E#*F#
3 Entrada a pou de flotants 1,000 0,600 0,600 0,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,180

9 X26 u Remodelació SCADA per incloure senyals de noves rasquetes en substitució dels ponts, inclou la modificació
del dibuix

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 X27 u Passamur en inox AISI316 de 300 mm de diàmetre, amb corona de estanqueitat, per continuitat de skimmer

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

11 P93N-3GC5 m2 Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de
densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 20 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formació pendent canal flotants
eliminat

2 per millor evacuar pluja 45,000 1,200 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

Obra 01 PRESSUPOST REHAB
Capítol 06  ACTUACIÓ 6 ALTRES ACTUACIONS

1 FB131VC4 m Subministrament i instal·lació de barana de seguretat fixa permanent 90º, fabricada en alumini anoditzat,
components d'ancoratge en inox A4, ancorada a parament horitzontal de formigó mitjançant fixacions químiques,
tipus ALSOLU o equivalent. Cumpliment de normes EN ISO 14122-3 i NFE 85-015. Inclou elements especials
per canvis de direcció o porta d'accés, direcció técnica i certificacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana costat decantador 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#
2 Barana costat zona verda 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#
3 Accés galeria 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Altres zones 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,000

2 X05 h Colla d'oficial i manobre per muntatge i desmuntatge d'elements, serveis i/o instal.lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desmuntatge de comportes 9,000 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 Desmuntatge suports canal flotants i

pou fangs
36,000 2,000 72,000 C#*D#*E#*F#

3 Desmuntatge caldereria arqueta neteja
canal flotants

1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Canvi escala tramex 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 Desmuntatge baranes actuals 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 Desmuntatge d'altres instal·lacions 5,000 8,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

3 P214X-HCP2 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc de diamant i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Accessos canal d'entrada 3,000 1,500 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

4 K9XXXX03 m2 Entramat de PRFV antilliscant, de 38x38 mm de pas de malla i alçada 30 mm, en peces d'amplada i llargada
màxima 1000 mm i , amb bastiment de perfils laminats galvanitzats, col·locat, ajustat i modulat a l'obra segons
les mides reals de les canals i el pas de les canonades a travessar i amplada del forat a l'obra. S'inclou les
subjeccions necessaries entre planxes així com els suports intermitjos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 Accessos canal d'entrada 3,000 1,500 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

3 Substitució existents C#*D#*E#*F#
4 - Canals d'entrada 3,000 8,000 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#
5 - Zona entrada 3,000 15,000 1,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,500

5 P214N-52TT m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta Netetja Canal Flotants
2 - Parets 4,000 1,500 0,250 1,500 C#*D#*E#*F#
3 - Llosa 2,000 1,000 0,250 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST REHAB
Capítol 07  GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

2 E2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

Obra 01 PRESSUPOST REHAB
Capítol 08  VARIS

1 X01 PA Partida Alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 X02 PA Partida Alçada a justificar per ajustaments a l'explotació a disposició de la direcció d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 X05 h Colla d'oficial i manobre per muntatge i desmuntatge d'elements, serveis i/o instal.lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tasques de muntatge i desmuntatge 10,000 8,000 80,000 C#*D#*E#*F#
2 de instal.lacions de la galeria de

serveis

TOTAL AMIDAMENT 80,000
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Obra 01 Pressupost REHAB

Capítol 01 Actuació 1 Treballs previs

1 K1641011 u Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 13)

8,94 50,000 447,00

2 GRH11531 m2 Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 11)

0,50 1.040,000 520,00

3 LDH12110 u Neteja de decantador, canal i cambres d'entrada amb aigua a pressió,
amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en
camió cisterna de 3 eixos i 2 operaris, amb abocament de sorra i fangs
a capçelera de planta (P - 23)

3.579,67 3,000 10.739,01

4 X51 u Document d'execució i As-built de les obres (P - 44) 15.000,00 1,000 15.000,00

5 X52 u Retirada de pont decantador de 6 tones mitjançant grua, tall i
especejament, transport i gestió de residus (P - 45)

3.550,00 3,000 10.650,00

TOTAL Capítol 01.01 37.356,01

Obra 01 Pressupost REHAB

Capítol 02 Actuació 2 Reparació interior vasos i canals

1 G4DE1A00 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic (P - 10) 13,19 810,000 10.683,90

2 H1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut (P - 12)

0,21 16.200,000 3.402,00

3 L12CAAAC dia Plataforma elevadora de tissora, autopropulsada elèctrica, amb una
mínima alçada de treball de 5 m en vertical, capacitat per dues
persones, amb cistella de dimensions mínimes 150x75 cm més
plataforma extensible un mínim de 90 cm, amb assegurança, abonada
per dia laborabl, part proporcional de transport inclos. (P - 21)

42,40 120,000 5.088,00

4 K878227A m2 Preparació de superfície de formigó amb aigua a pressió a més de 300
bar (P - 19)

5,45 3.866,300 21.071,34

5 K45RU51A m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions,
escantellades, erosions o zones amb desprendiments en paraments de
formigó, amb morter EN 1504 Classe R3 tipus Natufill KM250 HS o
equivalent, inclòs sanejat manual, repicat mecànic mitjà de 3 cm, amb
aplicació de pont d'unió (P - 14)

85,79 386,600 33.166,41

6 K45RU51B m2 Reparació de superfícies de formigó armat amb armadures oxidades,
formigó reventat i zones amb desprendiments, amb morter EN 1504
Classe R3 tipus Natufill KM250 HS o equivalent, inclòs sanejat
manual, repicat mecànic mitjà de 5 cm, amb aplicació de pont d'unió i
passivació d'armadures amb protector de corrosió certificat EN 1504,
un cop sanejat el formigó 20 mm al voltant de les mateixes (P - 15)

152,92 579,900 88.678,31

7 K45RU51E m2 Reparació de superfícies de formigó armat amb armadures oxidades,
formigó reventat i zones amb desprendiments, amb morter EN 1504
Classe R3 tipus Natufill KM250 HS o equivalent, inclòs sanejat
manual, repicat mecànic mitjà de 7 cm, amb aplicació de pont d'unió i
passivació d'armadures amb protector de corrosió certificat EN 1504,
un cop sanejat el formigó 20 mm al voltant de les mateixes (P - 16)

196,45 386,600 75.947,57

8 K45RU51F m2 Reparació de superfícies de formigó armat amb armadures oxidades,
formigó reventat i zones amb desprendiments, amb morter EN 1504
Classe R3 tipus Natufill KM250 HS o equivalent, inclòs sanejat
manual, repicat mecànic mitjà de 9 cm, amb aplicació de pont d'unió i
passivació d'armadures amb protector de corrosió certificat EN 1504,

238,19 193,300 46.042,13

EUR



Rehabilitació dels decantadors primaris EDAR St Feliu

PRESSUPOST Pàg.: 2

un cop sanejat el formigó 20 mm al voltant de les mateixes (P - 17)

9 E8B2U00B m2 Impermeabilización de paramentos de hormigón con revestimiento
impermeable elástico de tecnología Xolutec, dentro del Sistema
MasterSeal 7000 CR o equivalente; consistente en aplicación de
imprimación MasterSeal P 770 de Master Builders Solutions o similar,
con una dotación de 0,30 kg/m2 (Según EN 1504-2), apta incluso si se
realiza una limpieza previa del paramento con hidrolimpieza; posterior
aplicación de la membrana MasterSeal M 790 de Master Builders
Solutions o similar, clasificada según UNE EN 1504-2, y se aplica en
dotación de 1,0 kg/m2. Cumple UNE - EN 1062-7, con puenteo de
fisuras estáticas A3, >0,5mm (+23ºC) y dinámicas B3.1 (+23ºC). Alta
resistencia química y mecánica. Resistencia a tracción > 20MPa según
EN ISO 527/1-2. Resistencia al impacto Clase III según EN ISO
6272/2. Alta tolerancia con la humedad del soporte (no con
subpresiones de agua), adherencia al hormigón húmedo (EN 13578) >
2,2 MPa. Resistencia a presión negativa de 2,5 bar, a presión positiva
de 5 bar. Con resistencia media a la abrasión (TABER) de 194 mg,
según UNE-EN ISO 5470-1. Certificado de resistencia a la corrosión
por ácido sulfúrico biogénico simulando condiciones reales durante 5
años (Fraunhofer Institut). Cargable con presión de agua a 24 horas.
Colores gris y rojo. Aromático. Alta adherencia al acero sin
imprimación. Temperatura de servicio de hasta +60ºC. Medida la
superficie ejecutada. (P - 4)

35,69 3.866,000 137.977,54

10 K45RU51G m Substitució i/o reforç d' armadures de qualsevol diàmetre, amb acer
corrugat B500S, soldant, lligant o amb resina d' Epoxi (P - 18)

4,70 200,000 940,00

11 L9GRUP10 m Segellat de juntes en estructura de formigó, amb sanejat dels llavis,
neteja de la junta amb aire a pressió, i aplicació de massilla de
poliuretà amb una pistola d'injecció manual (P - 22)

29,00 104,400 3.027,60

12 P6129-7BH5 m2 Encintat de gruix 5 cm, de maó massís d'elaboració mecànica, de
290x140x50 mm, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 28)

35,96 18,900 679,64

13 X04 m Perfil Thomson en xapa d'acer inoxidable AISI 316 de 3 mm, muntat i
cargolat amb tac químic a paret de canal, cargols inoxidable AISI316,
tallat amb laser inclos, i desmuntatge de suport existent, per metre
lineal (P - 34)

130,81 18,000 2.354,58

14 X05 h Colla d'oficial i manobre per muntatge i desmuntatge d'elements,
serveis i/o instal.lacions (P - 35)

37,58 51,000 1.916,58

TOTAL Capítol 01.02 430.975,60

Obra 01 Pressupost REHAB

Capítol 03 Actuació 3 Enderroc lloses cambres entrada

1 P214N-52TT m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 24)

52,84 152,928 8.080,72

2 F221U000 m3 Excavació a cel obert en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió, mesurat sobre perfil (P - 5)

3,42 112,500 384,75

3 F221U100 m3 Excavació a cel obert de terreny compacte (20<SPT<50), amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió, mesurat sobre perfil (P - 6)

7,74 900,000 6.966,00

4 P241-FIPO m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 27)

2,80 1.012,500 2.835,00

5 P2258-DRNG m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM (P - 26)

6,10 1.012,500 6.176,25

6 X05 h Colla d'oficial i manobre per muntatge i desmuntatge d'elements,
serveis i/o instal.lacions (P - 35)

37,58 42,000 1.578,36

7 X14 m2 Recrescut geométrica o cegat de mur de formigó existent amb un gruix
mig de 35 cm de formigó HA-30, inclou el repicat manual del formigó
existent, eliminació de l’òxid de l’armat existent, substitució o aportació

150,35 14,410 2.166,54

EUR



Rehabilitació dels decantadors primaris EDAR St Feliu

PRESSUPOST Pàg.: 3

d’armadurat si calgués, passivat d’armadura, encofrat a dues cares
amb panell de fusta, col·locació de matavius, col·locació de pont
d’unió, formigonat de mur i posterior desencofrat, part proporcional
d'aturades i coordinació amb planta. Totalment acabat. (P - 36)

TOTAL Capítol 01.03 28.187,62

Obra 01 Pressupost REHAB

Capítol 04 Actuació 4  Rehab perímetre exterior i altres

1 F222U111 m3 Excavació de rasa en terreny compacte (20<SPT<50), a una fondària
inferior a 1,3 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió o
contenidor, mesurat sobre perfil, en zones no urbanes, sense afectació
per serveis (P - 7)

11,26 265,000 2.983,90

2 F228U201 m3 Rebliment, estesa i compactació de rasa amb material adequat de la
pròpia excavació, amb mitjans mecànics lleugers i fins al 95% PM,
segons Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil, en
zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense presència
d'estrebada (P - 8)

12,48 265,000 3.307,20

3 K878227A m2 Preparació de superfície de formigó amb aigua a pressió a més de 300
bar (P - 19)

5,45 1.347,114 7.341,77

4 K45RU51A m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions,
escantellades, erosions o zones amb desprendiments en paraments de
formigó, amb morter EN 1504 Classe R3 tipus Natufill KM250 HS o
equivalent, inclòs sanejat manual, repicat mecànic mitjà de 3 cm, amb
aplicació de pont d'unió (P - 14)

85,79 269,400 23.111,83

5 K45RU51B m2 Reparació de superfícies de formigó armat amb armadures oxidades,
formigó reventat i zones amb desprendiments, amb morter EN 1504
Classe R3 tipus Natufill KM250 HS o equivalent, inclòs sanejat
manual, repicat mecànic mitjà de 5 cm, amb aplicació de pont d'unió i
passivació d'armadures amb protector de corrosió certificat EN 1504,
un cop sanejat el formigó 20 mm al voltant de les mateixes (P - 15)

152,92 269,400 41.196,65

6 K45RU51E m2 Reparació de superfícies de formigó armat amb armadures oxidades,
formigó reventat i zones amb desprendiments, amb morter EN 1504
Classe R3 tipus Natufill KM250 HS o equivalent, inclòs sanejat
manual, repicat mecànic mitjà de 7 cm, amb aplicació de pont d'unió i
passivació d'armadures amb protector de corrosió certificat EN 1504,
un cop sanejat el formigó 20 mm al voltant de les mateixes (P - 16)

196,45 202,050 39.692,72

7 K45RU51F m2 Reparació de superfícies de formigó armat amb armadures oxidades,
formigó reventat i zones amb desprendiments, amb morter EN 1504
Classe R3 tipus Natufill KM250 HS o equivalent, inclòs sanejat
manual, repicat mecànic mitjà de 9 cm, amb aplicació de pont d'unió i
passivació d'armadures amb protector de corrosió certificat EN 1504,
un cop sanejat el formigó 20 mm al voltant de les mateixes (P - 17)

238,19 134,700 32.084,19

8 E8B2U00A m2 Pintat de superfícies de formigó, amb revestiment anticarbonatació
elàstic i amb acabat decoratiu, impermeable a l'aigua i transpirable al
vapor d'aigua Clase I, protecció equivalent d'aire devant carbonatació
superior a 63 m, resistència a fissures classe A2, aplicada a dues
capes tipus MasterProtect 330 EL (según UNE EN 1504 - 2) o
equivalent (0,66 kg/m2). (P - 3)

14,38 1.347,114 19.371,50

9 L9GRUP10 m Segellat de juntes en estructura de formigó, amb sanejat dels llavis,
neteja de la junta amb aire a pressió, i aplicació de massilla de
poliuretà amb una pistola d'injecció manual (P - 22)

29,00 28,800 835,20

TOTAL Capítol 01.04 169.924,96

Obra 01 Pressupost REHAB

Capítol 05 Actuació 5 Subministre i instal·lació rasquetes

EUR



Rehabilitació dels decantadors primaris EDAR St Feliu

PRESSUPOST Pàg.: 4

1 X21 u Subministrament i instal·lació d'un carrussel de rasquetes de fangs i
flotants per a un decantador primari de 60 m de llarg per 15 m d'ample,
tipo Tecnoconverting Strongest o equivalent, inclou motor,
motoreductor, cadenes de tracció i trasmissió, engranatges, i pal·les,
totalment muntat, provat i posat en marxa; segons característiques
tècniques de fitxa del plec. (P - 37)

201.161,50 3,000 603.484,50

2 X22 u Subministrament i instal·lació de panells de control amb limitador de
par electrònico, variador de frequència, selector funcionament-aturada,
botonera manual engegada-aturada, butó aturada d'emergència, llum
funcionament i de falla general, butonera reset de falles, pel control de
rasquetes de decantador, totalment muntada i provada. (P - 38)

3.986,66 3,000 11.959,98

3 X23 u Connexionat i remodelació de quadres existents, inclou nou
aparellatge, nou cablejat, noves safates i suports, desmuntatge
d'elements no necessaris. Ma d'obra, subministrament i maquinària
auxiliar inclosos. Legalització, proves i posta en marxa inclosos. (P -
39)

2.213,28 3,000 6.639,84

4 X24 u Skimmer tubular de flotants AISI316 15 m (P - 40) 23.732,34 3,000 71.197,02

5 X25 u Tall de formigó amb disc de diamant fins a 500 mm de diàmetre i 500
mm de profunditat (P - 41)

1.590,00 4,000 6.360,00

6 PD7A-EUUL m Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb
sorra fins a 30 cm per sobre del tub fins a 30 cm per sobre del tub (P -
31)

135,31 50,000 6.765,50

7 PD01-5CHF u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 1,5 m de fondària,
amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre fins 40 cm,
paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment
quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,
abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons
norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre (P - 30)

879,92 3,000 2.639,76

8 X14 m2 Recrescut geométrica o cegat de mur de formigó existent amb un gruix
mig de 35 cm de formigó HA-30, inclou el repicat manual del formigó
existent, eliminació de l’òxid de l’armat existent, substitució o aportació
d’armadurat si calgués, passivat d’armadura, encofrat a dues cares
amb panell de fusta, col·locació de matavius, col·locació de pont
d’unió, formigonat de mur i posterior desencofrat, part proporcional
d'aturades i coordinació amb planta. Totalment acabat. (P - 36)

150,35 23,180 3.485,11

9 X26 u Remodelació SCADA per incloure senyals de noves rasquetes en
substitució dels ponts, inclou la modificació del dibuix (P - 42)

2.000,00 1,000 2.000,00

10 X27 u Passamur en inox AISI316 de 300 mm de diàmetre, amb corona de
estanqueitat, per continuitat de skimmer (P - 43)

315,00 3,000 945,00

11 P93N-3GC5 m2 Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 20 a 25
N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3,
de 20 cm de gruix (P - 29)

42,87 54,000 2.314,98

TOTAL Capítol 01.05 717.791,69

Obra 01 Pressupost REHAB

Capítol 06 Actuació 6 Altres actuacions

1 FB131VC4 m Subministrament i instal·lació de barana de seguretat fixa permanent
90º, fabricada en alumini anoditzat, components d'ancoratge en inox
A4, ancorada a parament horitzontal de formigó mitjançant fixacions
químiques, tipus ALSOLU o equivalent. Cumpliment de normes EN

86,83 139,000 12.069,37

EUR



Rehabilitació dels decantadors primaris EDAR St Feliu

PRESSUPOST Pàg.: 5

ISO 14122-3 i NFE 85-015. Inclou elements especials per canvis de
direcció o porta d'accés, direcció técnica i certificacions. (P - 9)

2 X05 h Colla d'oficial i manobre per muntatge i desmuntatge d'elements,
serveis i/o instal.lacions (P - 35)

37,58 180,000 6.764,40

3 P214X-HCP2 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc
de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 25)

666,99 4,500 3.001,46

4 K9XXXX03 m2 Entramat de PRFV antilliscant, de 38x38 mm de pas de malla i alçada
30 mm, en peces d'amplada i llargada màxima 1000 mm i , amb
bastiment de perfils laminats galvanitzats, col·locat, ajustat i modulat a
l'obra segons les mides reals de les canals i el pas de les canonades a
travessar i amplada del forat a l'obra. S'inclou les subjeccions
necessaries entre planxes així com els suports intermitjos (P - 20)

139,50 73,500 10.253,25

5 P214N-52TT m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 24)

52,84 2,000 105,68

TOTAL Capítol 01.06 32.194,16

Obra 01 Pressupost REHAB

Capítol 07 Gestió de residus

1 E2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 1)

5,38 200,000 1.076,00

2 E2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)

14,60 200,000 2.920,00

TOTAL Capítol 01.07 3.996,00

Obra 01 Pressupost REHAB

Capítol 08 Varis

1 X01 PA Partida Alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut de l'obra
(P - 32)

12.000,00 1,000 12.000,00

2 X02 PA Partida Alçada a justificar per ajustaments a l'explotació a disposició
de la direcció d'obra (P - 33)

10.000,00 1,000 10.000,00

3 X05 h Colla d'oficial i manobre per muntatge i desmuntatge d'elements,
serveis i/o instal.lacions (P - 35)

37,58 80,000 3.006,40

TOTAL Capítol 01.08 25.006,40

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Actuació 1 Treballs previs 37.356,01

Capítol 01.02  Actuació 2 Reparació interior vasos i canals 430.975,60

Capítol 01.03  Actuació 3 Enderroc lloses cambres entrada 28.187,62

Capítol 01.04  Actuació 4  Rehab perímetre exterior i altres 169.924,96

Capítol 01.05  Actuació 5 Subministre i instal·lació rasquetes 717.791,69

Capítol 01.06  Actuació 6 Altres actuacions 32.194,16

Capítol 01.07  Gestió de residus 3.996,00

Capítol 01.08  Varis 25.006,40

Obra 01 Pressupost REHAB 1.445.432,44

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.445.432,44

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost REHAB 1.445.432,44

1.445.432,44

euros



Rehabilitació dels decantadors primaris EDAR St Feliu

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 1.445.432,44

13 % Despeses Generals SOBRE 1.445.432,44................................................................ 187.906,22

6 % Benefici Industrial SOBRE 1.445.432,44..................................................................... 86.725,95

Subtotal 1.720.064,61

21 % IVA SOBRE 1.720.064,61.......................................................................................... 361.213,57

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 2.081.278,18

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS MILIONS VUITANTA-UN MIL DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS )



 

Plec de prescripcions tècniques per la rehabilitació integral de l’obra civil i equips mecànics de la decantació 
primària de l’EDAR de Sant Feliu  

 

3.4 ANNEX 4: PLA DE TREBALL. 
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