

REHABILITACIÓ DELS DECANTADORS PRIMARIS DE LA LÍNIA IFAS DE L'EDAR DE GAVÀ - VILADECANS**N. Exp.: AB/2022/056****20/07/2022**

N.	CONSULTA OPERADOR ECONÒMIC	RESPOSTA AIGÜES DE BARCELONA
1	<p>En l'apartat de procediment i organització per a l'execució dels treballs, es demana la identificació del camí crític, i adjuntar un cronograma indicant els rendiments de les tasques sense especificar la durada. Amb aquesta especificació, entenem que el que demanen és una relació de tasques amb l'ordre d'execució identificant el rendiment proposat. No entenem un cronograma en el qual no s'especifiqui la durada proposada de les tasques (ja que no seria un cronograma). És possible indicar el camí crític (tasques que s'han de finalitzar per a començar altres), però no estarà encaixat en el temps si no s'indica la durada, tampoc s'entendrà el camí crític si no s'indiquen enllaços i terminis, i com aquests ho conformen. En cap apartat parla de puntuació per rebaixa del termini d'execució, per la qual cosa tampoc entenem la limitació de no posar la durada, per afegit no ho considerem un cronograma. Ens poden aclarir com presentar aquest punt, segons l'exposat?</p>	<p>La durada prevista per a l'execució dels treballs és de 7 mesos, no sent objecte de valoració la reducció del termini. El cronograma s'haurà d'ajustar a la durada indicada en el Plec de Bases. La durada de les diferents activitats podrà ser indicada en el cronograma respectant la limitació en el termini total indicat.</p>