DOCUMENTACIO TECNICA ADDICIONAL

1. Objectiu

Aquesta documentacié tecnica té com a objectiu descriure amb major detall alguns dels
aspectes técnics i contractuals de les OBRES DE RESTITUCIO DEL CONJUNT D’EDIFICIS
D’ESPESSIMENT DE FANGS EN EXCES, DESHIDRATACIO DE FANGS | DESODORACIO DANYATS PEL
FOC A LA PLANTA DEL BAIX LLOBREGAT.

2. Periode de garantia

El termini de garantia de les obres i instal-lacions sera de 12 mesos a partir de 'acceptacio i
posada en servei parcial o total de les instal-lacions. No és d’aplicacid el termini pels equips de
“12 mesos a partir de l'acceptacié o posada en servei, o0 de 18 mesos a partir de la data
d’entrega dels equips” segons s’indica en el projecte.

3. Recepcions parcials de I'obra

Es contemplen tres fites que seran d’obligat compliment per al contractista:

i) Sistema deshidratacié de fangs. Inclou centrifugues deshidratadores i tots els equips
auxiliars (equip polielectrolit, bombes mono, cargols a sitges, agitadors i
intercanviadors i instal-lacid electrica i programacid associada). El sistema de
deshidratacio de fangs es rebra provisionalment a l'inici de la setmana 39 a comptar
des de l'inici de les obres, és a dir, 9 mesos després de la signatura de l'acta de
replanteig de les obres.

ii) Sistema espesseidor de fangs. Inclou centrifugues espesseidores i totes les
instal-lacions associades. El sistema d’espesseiment de fangs es rebra provisionalment
a finals de la setmana 46 a comptar des de l'inici de les obres, és a dir, 10,5 mesos
després de la signatura de I'acta de replanteig de les obres.

Per a poder-se dur a terme cadascuna de les recepcions parcials de les obres, s’ha contemplat

un periode d’un (1) mes de posada en servei de la instal-lacio a rebre. Durant aquest periode, el
contractista sera responsable de la instal-lacid i es fara la validacid d’aquesta, essent requisit
necessari per a procedir a la corresponent recepcid parcial que les centrifugues treballin al
rendiment establert i que assoleixin el percentatge de sequedat requerit amb el correcte
funcionament dels processos.

iiii) La resta de les instal-lacions. Inclou la resta d’actuacions (ponts grua, edifici tamisat
fangs, nova dosificacid clorur ferric, desodoracio, etc.) seran rebudes a I'acabament de
les obres, quan es procedeixi a la recepcid final.

4. Prefabricats obra civil

En el preu de la partida P63A-6EXP (Tancament de plaques conformades llises de formigd
armat de 20 cm de gruix, de 3 m d'amplaria i 12 m de llargaria com a maxim, amb acabat llis,
de color a una cara, col-locades) també es troba inclos :

OBRES DE RESTITUCIO DEL CONJUNT D’EDIFICIS D’ESPESSIMENT DE FANGS EN EXCES, DESHIDRATACIO DE FANGS |
DESODORACIO DANYATS PEL FOC A LA PLANTA DEL BAIX LLOBREGAT (N. Exp.: AB/2024/046)

Pag. 1/4



e La part proporcional d’obertures (pas de conduccions, reixes de ventilacié i similars).
El desmuntatge i muntatge de les escales tipus espina de peix per accés a les cobertes
existents. Aquest nou muntatge requerira de la corresponent declaracié de conformitat
i certificat de la instal-lacid.

D'altra banda :

® Les plaques hauran de complir una resisténcia al foc EI-120.
e Tots els elements metal-lics de subjeccid de les plaques, ocults o no ocults, seran d’acer
inoxidable AISI 316L aixi com tota la cargolaria.

5. Execucid de les obres amb la normal operacié de 'EDAR

Es molt important en la planificacié i valoracié de I'execucié de les obres considerar que
aquestes es realitzaren amb la planta en servei. Per aix0, s’haura d’estar en permanent
contacte amb el personal d’operacid de planta per planificar amb antelacié i de forma
coordinada les diferents actuacions, i en particular les connexions de les noves canonades i la
implantacié dels equips a les instal-lacions existents. Per mantenir el servei, s’"hauran d’executar
totes aquelles actuacions auxiliars, by-passos o instal-lacions temporals que es requereixin per
tal de donar continuitat a la planta. En aquest sentit, s’ha previst en el projecte el lloguer
puntual d’una centrifuga espessidora i una deshidratadora que facilitaria aquest fet.

6. Proves de rendiment de les centrifugues

El contractista juntament amb el proveidor principal i/o fabricant de la maquina realitzaran a la
fase de RECEPCIO DELS EQUIPS les proves de rendiment descrites a continuacié, necessaries
per poder rebre aquestes instal-lacions.

La prova tindra una durada maxima d'l mes. El responsable d'Aiglies de Barcelona
conjuntament amb el contractista i el proveidor acordaran les dates per la realitzacié de les
proves una vegada superada la fase de posada en marxa de la instal-lacid.

Per donar el vistiplau a l'inici de les proves la centrifuga haura de tenir en servei i feta la posada
en marxa de tots els auxiliars necessaris per a la seva operacié en produccié. No s'admetra, per
tant, l'inici de proves si algun parametre de funcionament de maquina no té el vistiplau per a la
seva posada en marxa o algun auxiliar no es troba en condicié d'operacié normal.

Durant la prova es podra actuar, de mutu acord amb el responsable d'Aigilies de Barcelona, en
els seglients parametres d'operacio:

Cabal d'entrada de fang a la centrifuga.

e Dosificacié de polielectrolit a la centrifuga.
Parell o diferencial de treball de la centrifuga depenent del mode d'operacié de la
instal-lacié en proves.

e Ajustos mecanics: per exemple I'ajust de les llunetes o els diafragmes (el nom depeén
del fabricant) per regular el nivell d'aigua (nivell de bassa) a I'interior de la centrifuga.

e Ajustos de control: per exemple, rampes d'arrencada o parada en els variadors de
freqliencia.

e Velocitat de gir (rpm), que repercuteix en la forca g.
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Durant les proves de rendiment s'obtindran mostres i dades d'operacié en maxim 6 moments
en qué es consideri que la centrifuga esta estabilitzada, segons marca la seglient taula. Les
mostres seran analitzades al laboratori de I'EDAR i, de requerir-ho, el Contractista podra triar
un laboratori extern homologat.

La condicid i resultats de la maquina s'hauran de mantenir durant una setmana en operacié
continua.

Es preparara el polielectrolit en les concentracions habituals de treball de planta les quals es
detallen a continuacio: 0,32 % - 0,35 % amb el polielectrolit cationic del proveidor habitual.

A la prova s'hauran de complir els parametres nominats de funcionament de la maquina oferts
pel contractista.

Aquests parametres hauran de ser com a minim els plantejats a “Requeriments minims EDAR
BAIX LLOBREGAT”, presentats a continuacié. En cas de ser els parametres nominats de millor
rendiment s'aplicaran a les proves substituint els plantejats.
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% Rc: Rendimiento de separacion de sdlidos, en porcentaje.
% S. entrada: Porcentaje de sdlidos en suspension en el fango de entrada.
% S. salida: Porcentaje de sdlidos en el fango deshidratado.

% S. centrado:  Porcentaje de sdlidos en suspension en el centrado.

Aixi mateix, sobre la base d'aquestes dades s'obtindra el consum de polielectrolit en kg
poli/TmMS, aplicant la segiient férmula:
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. . kg poli Q,-C
Consume de polielectrolite = - 1000
TmMS Q. - (%S. entrada)
C: Concentracion de preparacion del polielectrolito. Pardmetro fijado al 0,6 % (0,6 kg de polielectrolito
/100 kg de agua).
Qe: Caudal de entrada de lodo en m3/h.
% S. entrada: Porcentaje de sdlidos en suspension en el fango de entrada.

Requeriments minims CENTRIFUGA DESHIDRATADORA EDAR BAIX LLOBREGAT:

Rc: 90%

% S. Sortida (fang deshidratat): 25%
Maxim 9 kg de polielectrolit / TMS
Cabal d'entrada de fangs 60 m3/h

Requeriments energétics: < 1 kWh/m3 de fang fresc a I'entrada de maquina.

Considerant el consum eléctric els kWh totals de maquina consumits mesurats en tots els
components (motor principal i motor secundari) i metres clibics de fang alimentat mesurats en
cabalimetre d'entrada. S'establira un periode de temps per al mesurament amb maquina
estabilitzada i a régim de cabal d’entrada del requeriment minim establert.

Requeriments minims CENTRIFUGA ESPESSADORA EDAR BAIX LLOBREGAT:

% S. Sortida (fang espessit): minim admissible 5% MS

Cabal d'entrada de fangs (m3/h): cabal minim admissible 260 m3/h
Concentracid del fang d’entrada 0,8%

Carrega minima admissible: 2.000 kg MS/h

Requeriments energéetics (kWh/m3) de fang fresc a l'entrada de maquina: 1,0 kWh/m3 rati
maxim admissible

Considerant el consum eléctric els kWh totals de maquina consumits mesurats en tots els
components (motor principal i motor secundari) i metres clibics de fang alimentat mesurats en
cabalimetre d'entrada. S'establira un periode de temps per al mesurament amb maquina
estabilitzada i a réegim de cabal d’entrada del requeriment minim establert.
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