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1 ANTECEDENTS 

L’any 1987 es va redactar el Projecte de Construcció de la 1a Fase de l’Estació Depuradora de 

Santa Feliu de Llobregat. Aquest projecte incloïa una línia d’aigua i una línia de fangs. La línia 

d’aigua, essent un tractament fisicoquímic, constava de predesbast, bombament amb cargols 

d’Arquímedes, desbast de gruixos i fins, desorrador-desengreixador, cambra de barreja ràpida, 

cambra de floculació, i decantació primària en 3 decantadors longitudinals primaris. 

Més de 30 anys desprès de l’execució d’aquestes obres, s’ha observat un important deteriorament 

de l’obra civil i equips mecànics de forma generalitzada. Davant l’impossibilitat pressupostària 

d’encarar totes les reparacions de l’EDAR a curt termini, s’han anat rehabilitant diferents elements 

segons el seu grau de deteriorament. Així, en anys anteriors, van ser rehabilitats el pretractament 

(2020-2021) i el biològic (2020, tot i que pertany a la segona fase).  

Pel que fa a l’obra civil, la patologia que es pot observar consisteix bàsicament en la presència 

abundant de fissures, zones puntuals amb desconxats del formigó per oxidació de l’armadura i un 

deteriorament generalitzat dels paraments de formigó exposats a l’ambient, en forma de 

degradació superficial.  

Addicionalment, ens trobem amb unes cambres de mescla i floculació que s’han quedat fora d’ús, 

amb un estat estructural del formigó molt precari. Així mateix, les comportes murals, manuals, que 

permetien o impedien el flux per les mateixes, no es poden actuar. 

A més a més, els ponts es troben al final de la seva vida útil, generant moltes problemàtiques de 

funcionament, la qual cosa combinada amb el trencaments del formigó de la banda de rodadora, 

generen aturades constants dels mateixos. Per aquesta raó, es planteja la seva substitució per 

una solució tecnològica més adient i actual. 

Les obres licitades desenvolupen una proposta de reparació dels defectes estructurals que 

consisteix en sanejar el formigó en les parts danyades, repicant, reconstruint i recuperant les zones 

en mal estat i protegint la resta de les zones que es conserven en un millor estat. Posteriorment, 

s’aplica un revestiment impermeabilitzant en les zones en contacte amb aigua; o una pintura 

anticarbonatació exteriorment, que eviti la progressiva degradació del formigó i asseguri la 

integritat estructural i la continuïtat de la operativa dels elements en qüestió.  

Així mateix, les cambres de mescla i floculació s’enderroquen, les comportes originals s’extreuen 

i es cega el pas, i es substituiran les baranes d’acer originals per baranes d’alumini amb rodapeu. 

Finalment, els ponts decantadors són substituïts per un carrusel de rasquetes, traslladant la 

recollida de flotants al costat contrari de l’actual, mitjançant un nou skimmer amb deflector i una 

conducció en paral·lel al decantador nº1 fins al bombament de flotants. 
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En paral·lel a la licitació de les obres, surt a concurs el present Plec de Bases Tècniques a fi de 

contractar també l’Assistència Tècnica a la Direcció de les esmentades obres. 

 

 
Foto 1. Els decantadors ocupen una posició central dintre de la depuradora 

 

 
Foto 2. Vista d’un decantador buit 
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2 OBJECTE D’AQUEST PLEC 

L’objecte d’aquest plec de prescripcions tècniques és definir els treballs i requeriments objecte del 

concurs per a la contractació de l’assistència tècnica a la Direcció de les obres de la: 

Rehabilitació Integral de l’Obra Civil i Equips Mecànics de la Decantació Primària de 

l’EDAR de Sant Feliu  

L’assistència tècnica es limitarà, d’acord a les especificacions contingudes en el present plec, al 

control, seguiment, vigilància i anàlisi de la seva l’execució, corresponent a Aigües de Barcelona 

la Direcció de les Obres. En cap cas pot entendre’s delegada en l’assistència tècnica o en el seu 

personal les facultats de decisió que corresponen a la Direcció de les obres. 
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3 DOCUMENTACIÓ BASE 

La documentació base inicial que disposarà l’assistència tècnica per a desenvolupar els treballs 

objecte del present concurs serà: 

 Plec de la licitació d’obres, amb les especificacions tècniques. No existeix projecte 

constructiu. El contractista desenvoluparà una enginyeria de detall, prèviament a iniciar les 

obres. 

 Documentació tècnica que constitueix l’oferta de l’adjudicatari de les obres així com el seu 

contracte. 

 Manual i programa / pla de garantia de qualitat desenvolupat per l’adjudicatari de les obres. 

 Planning detallat de l’obra desenvolupat per l’adjudicatari de les obres. 

 Pressupost de les obres. 

 Altre documentació inclosa en l’expedient tècnic i administratiu de l’obra que pogués ser 

rellevant (fotografies, etc). 

 

 

Foto 3. Decantador buidat, vist des del canal de sortida, amb el pont aturat al mig 
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4 DESCRIPCIÓ SUCCINTA DE LES OBRES 

El present apartat recull les característiques bàsiques de les obres objecte de l’assistència tècnica. 

En aquest punt, d’entrada, es desenvolupen les fases d’obra; i a continuació, s’expliquen breument 

les actuacions. 

Les actuacions previstes són: 

 Actuació 1. Treballs previs. 

 Actuació 2. Rehabilitació dels murs interiors dels decantadors. 

 Actuació 3. Rehabilitació cara exterior, i d’altres elements de formigó. 

 Actuació 4. Enderroc lloses i parets cambres floculació. 

 Actuació 5. Instal·lació de rasquetes de fons i superficials. 

 Actuació 6. Altres actuacions complementàries. 

La decantació primària està formada per 3 vasos de 60 m de llarg i 15 m d’ample, amb una fondària 

de 3,85 m útils i 0,5 m de resguard. Prèviament a l’entrada de l’aigua als decantadors, podem 

trobar dos cambres per línia, anomenades mescla i floculació, actualment fora d’ús. 

Les 3 línies són totalment independents, excepte en el canal de sortida i canal de flotants, per la 

qual cosa, es treballarà de forma independent en cada línia, sense necessitat de bypassos. 

  

 

Foto 4. Vista aèria de la decantació primària de l’EDAR de St. Feliu. 
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4.1 Fases de les obres 

 Fase 1. Rehabilitació del decantador 1 

Aquest gràfic mostra la circulació de flotants un cop rehabilitat el primer decantador. Les fletxes taronges 

mostren el nou skimmer al decantador 1, ja amb les noves rasquestes en funcionament, que aboca a la 

nova canalització en PVC DN 315 paral·lela al mur, fins al bombament de flotants. Els decantadors 2 i 3 

continuant fent servir el canal de flotants actual.  

 

 

Il·lustració 1. Funcionament decantació primària al final de la fase 1 

 

 Fase 2. Rehabilitació del decantador 2 

Un cop rehabilitat el decantador 2 i instal·lades les rasquetes, s’haurà de perforar la paret entre el 

decantador 2 i 1 per poder col·locar un passamur per comunicar el skimmer. A partir de la posada en marxa, 

el canal de flotants serà emprat només pel decantador 3. 
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Il·lustració 2. Funcionament decantació primària al final de la fase 2 

 

 Fase 3. Rehabilitació del decantador 3 

Un cop rehabilitat el decantador 3 i, abans de instal·lar les rasquetes, s’haurà de perforar la paret entre el 

decantador 3 i 2 per poder donar continuïtat al skimmer a tot l’ample dels 3 decantadors. El canal de flotants 

quedarà fora d’ús. L’arqueta de neteja del canal de flotants, situada al extrem del mateix, a sobre la gespa, 

serà enderrocada (creu vermella gran). 

 

 

Il·lustració 3. Funcionament definitiu de la decantació primària al final de l’obra 



 

 
Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.  
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en data 01/08/2013, en el Tom 43889, foli 142, Full B 441030NIF 
A66098435. Domicili fiscal: General Batet 1-7 (08028, Barcelona)  

                            10 

 

4.2 Actuació 1. Treballs previs 

a. Buidat i neteja dels decantadors 

Només es podrà buidar un decantador a l’hora. La neteja haurà de permetre observar l’estat 

estructural i superficial de tota la superfície del vas, fins i tot els punts més baixos de recollida de 

fangs; especialment la llosa que no es tractarà amb aigua a pressió en aquesta obra. 

 

 

Foto 5. Caldrà netejar el fons del vas, eliminant el fang 

 

El fang extret es podrà gestionar dintre de la planta, no caldrà portar-lo a abocador. 

b. Sega del perímetre del decantador 

c. Desmuntatge de safata elèctrica 

 

4.3 Actuació 2. Rehabilitació dels murs interiors dels decantadors. 

Tractament a aplicar: 

i. Rentat amb xorro a pressió de superfícies a més de 300 bar. 

ii. Repicat del formigó al voltant de les armadures oxidades (2 cm). 

iii. Passivació d’armadures. 

iv. Reconstrucció amb morter dels elements de formigó disgregats, es farà amb: 

 Pont d’unió mineral 

 Morter de reparació estructural R3 o superior 

v. Impermeabilització de tota la superfície amb membrana bicomponent  
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Foto 6. Mur interior amb armadures marcades a la superfície 

 

4.4 Actuació 3. Rehabilitació cara exterior, i d’altres elements de formigó. 

 

 

Foto 7. Formigó fet malbé 

 

Prèviament, desmuntatge de safates elèctriques, canonades i escales tramex; i excavació de 1 m de fondària 

i 1 m d’ample, al voltant dels decantadors. 

i. Rentat amb xorro a pressió de superfícies a més de 300 bar. 

ii. Repicat del formigó al voltant (2 cm) de les armadures oxidades. 

iii. Passivació d’armadures. 

iv. Reconstrucció amb morter dels elements de formigó disgregats, es farà amb: 
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 Pont d’unió mineral. 

 Morter de reparació estructural R3 o superior. 

v. Pintat amb pintura protectora contra la carbonatació  

vi. Muntatge de safates, canonades i escales de tramex. 

 

4.5 Actuació 4. Enderroc lloses i parets cambres floculació 

 

 

Foto 8. Vista general de la zona de floculació i mescla 

 

Elements concrets a actuar: 

Lloses i parets de les cambres floculació i mescla 

 

Foto 9. Lloses a enderrocar 
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4.6 Actuació 5. Instal·lació de rasquetes de fons i superficials 

 

Il·lustració 4. Planta de la solució plantejada amb rasquetes (canal de flotants fora d’ús a l’esquerra i nou skimmer a la dreta) 

 

 

Il·lustració 5. Secció longitudinal A-A de la solució plantejada amb rasquetes  

 

 

Il·lustració 6. Secció transversal B-B de la solució plantejada 

 

Tasques a realitzar 

i. Instal·lació de rasquetes de fons i superfície amb cadena de tracció, unions de pal·les al 
rascador, pal·les del rascador, rails al terra, sabates i guies laterals de retorn, engranatges 
motrius i de cantonada, motor i motoreductor. 

ii. Panell de Control 
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iii. Connexionat elèctric i posada en marxa. 

iv. Perforació de mur pel pas de flotants del skimmer (3 murs) 

v. Construcció col·lector flotants paral·lel a mur exterior del decantador 1 

vi. Instal·lació skimmer (3 trams) i deflector a llarg de canal de sortida 

vii. Rebaix puntual al formigó pel pas de la cadena del motor 
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5 OBJECTIUS DE L’ASSISTENCIA TÈCNICA 

Els objectius bàsics a aconseguir per part de l’assistència tècnica són : 

 Un desenvolupament normal de l’obra, de manera que s’executi segons el contracte, 

impulsant la seva execució i resolent aquelles indefinicions o problemes que poguessin 

plantejar-se i que han de ser aprovades per la direcció de les obres (Aigües de Barcelona). 

 Un desenvolupament tècnicament correcte de l’obra, garantint-se que totes les 

característiques de l’obra estiguin de conformitat amb el plec d’obra. 

 La seva realització de forma coordinada amb els responsables de la gestió i manteniment 

de la planta depuradora EDAR Sant Feliu de Llobregat. 

 Execució de l’obra en el termini i cost previst. 

Serà responsabilitat de l’assistència tècnica : 

 Estudiar la documentació de la licitació i contractació d’obres. 

 Comprovar que es disposa de tots els permisos necessaris. 

 Requerir, analitzar i modificar, si escau, els plans d’obra a presentar per l’adjudicatari de 

les obres. La seva aprovació correrà a càrrec de la direcció de les obres (Aigües de 

Barcelona). 

 Proposar a l’adjudicatari de les obres els ajustos i/o modificacions que estimi convenients. 

Qualsevol ajust i/o modificació haurà de ser aprovada per la direcció de les obres (Aigües 

de Barcelona).  

 Estudi tècnic i econòmic de qualsevol modificació o adaptació proposada per l’adjudicatari 

de les obres i elaboració del corresponent informe sobre la seva conveniència. Qualsevol 

adaptació i/o modificació haurà de ser aprovada per la direcció de les obres (Aigües de 

Barcelona). 

 Conèixer en tot moment i detalladament els treballs executats, els treballs que estan en 

fase d’execució així com els treballs que pensa executar l’Adjudicatari de les obres 

(característiques, processos constructius, recursos, materials,....). 

 Aconseguir que els materials, equips, el desenvolupament de l’obra i les instal·lacions 

executades presentin la qualitat prevista, aspectes tots ells que seran controlats mitjançant 

inspeccions visuals, control topogràfic, visites a fàbrica, certificats de qualitat, assajos de 

laboratori o “in situ”, proves, etc. Aquest control serà realitzat en base al manual i programa 

de garantia de qualitat, plans de control de qualitat i programes de punts d’inspecció. 

Documents tots ells que haurà de presentar a nivell de proposta l’adjudicatari de les obres.  
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L’assistència tècnica analitzarà i revisarà aquests documents, incloent els ajustos que 

estimi convenients, per tal de ser aprovats per la direcció de les obres (Aigües de 

Barcelona). 

Independentment dels controls, proves, assajos i anàlisis a realitzar per l’adjudicatari de 

les obres, la direcció de les obres (Aigües de Barcelona), a petició de l’assistència tècnica, 

podrà realitzar, pel seu compte, els assajos, proves i anàlisis complementàries que estimi 

oportuns. 

 Supervisar les proves de control de qualitat i de funcionament de les instal·lacions. 

 Participar juntament amb l’adjudicatari de les obres en l’elaboració del programa d’obres 

detallat. Comprovar el seu compliment i incorporar aquells ajustos o correccions a fi de que 

es compleixi el termini contractual establert (parcials o totals). Qualsevol desviació haurà 

de ser notificada a la direcció de les obres (Aigües de Barcelona). 

 Establir per al desenvolupament i seguiment de l’obra un programa de reunions d’obra, 

preferentment setmanals tot i que s’ajustarà en funció de la situació de l’obra i dels treballs 

en execució. A petició de la direcció de les obres (Aigües de Barcelona), de la pròpia 

assistència tècnica o de l’adjudicatari de les obres podran celebrar-se quantes reunions 

addicionals siguin necessàries per a plantejar i resoldre els problemes d’execució, que per 

la seva importància, requereixin d’un tractament específic. D’aquestes reunions es 

redactarà les corresponents actes. 

 Elaborar mensualment la relació valorada de l’obra en la qual constin els amidaments 

parcials i a l’origen de les diferents unitats d’obra executades per l’adjudicatari de les obres. 

Aquesta valoració es realitzarà aplicant a les unitats d’obra executades els preus unitaris 

que per a aquests unitats figurin en el contracte. Seran a la vegada també analitzades totes 

aquelles reclamacions, preus contradictoris o disconformitats que plantegi l’adjudicatari de 

les obres. 

Aquesta relació, amb la conformitat de l’adjudicatari de les obres, vindrà acompanyada del 

suport tècnic i informàtic (TCQ) que la detalli i complementi, i permeti a la direcció de les 

obres (Aigües de Barcelona) la comprovació i aprovació d’aquesta relació valorada. 

 Comprovar mensualment la desviació econòmica de l’obra respecte la programació 

prevista. Establir les mesures per a controlar el seu cost. 

 Manteniment d’un dossier d’obra que inclogui: estat de les unitats d’obra significatives, 

estat d’apilaments o magatzem, estats de fabricació i aprovisionament, plans d’obra i 

especificacions tècniques aprovades, incidències, controls de qualitat realitzats en obra, 

etc. 
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Aquest dossier, pel que fa el control de qualitat, inclourà les desviacions de l’esmentat pla 

de l’obra civil, equips, electricitat i automatismes, de requerir-se, així com l’arxiu de 

resultats. 

 Realitzar mensualment un informe de seguiment de l’obra amb la informació i contingut 

que la direcció de les obres (Aigües de Barcelona) estableixi. Bàsicament haurà 

d’incorporar: actuacions portades a terme durant aquest període, reportatge fotogràfic 

digital, especialment dels elements que vagin a quedar ocults, llistat de l’obra executada i 

anàlisi de la seva similitud amb l’obra definida, seguiment de la planificació de l’obra tant 

de les unitats d’obra com econòmica, condicionants de programa, camí crític i propostes 

de solució, seguiment del control de qualitat, incidències i solucions plantejades. 

 En cas de paralització i descens acusat del ritme de treball, tot i la gestió de l’obra realitzada 

per l’assistència tècnica, en el seu informe s’indicarà la motivació i responsabilitat de 

l’adjudicatari de les obres. Tanmateix procedirà en el cas de danys a tercers, amb motiu de 

les obres o un altra contingència important. 

En cas de paralització i descens acusat del ritme de treball, tot i la gestió de l’obra realitzada 

per l’assistència tècnica, en el seu informe s’indicarà la motivació i responsabilitat de 

l’adjudicatari de les obres. Tanmateix procedirà en el cas de danys a tercers, amb motiu de 

les obres o un altra contingència important. 

 Elaboració d’informes específics o anàlisis particulars que la direcció de les obres 

estableixi. 

 Elaborar la valoració i proposta final de liquidació de les obres. 

 Elaboració, amb col·laboració amb l’adjudicatari de les obres, la documentació final de 

liquidació i els plànols as-built. 
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6 TREBALLS A DESENVOLUPAR PER L’ASSISTÈNCIA TÉCNICA 

En general els treballs a desenvolupar per l’assistència tècnica són els que es defineixen, sense 

caràcter limitatiu, a continuació: 

6.1 Treballs previs 

 Anàlisi de la informació inclosa en el plec de les obres, el projecte as-built de les 

instal·lacions, a més d’altre documentació inclosa en l’expedient administratiu que pugui 

ser d’interès per al desenvolupament dels treballs. 

 Revisió, anàlisi i supervisió en el desenvolupament de l’enginyeria de detall de les obres 

amb la finalitat de completar aspectes constructius, sense alterar la solució i disseny inicial. 

 Revisió, estudi i anàlisi del pla d’obra presentat per l’adjudicatari de les obres. 

 Revisió dels serveis afectats i altres instal·lacions de l’entorn de les obres, estudi dels 

desviaments provisionals i definitius que en el seu cas siguin necessaris, com per exemple 

quan s’hagin de tancar carrers de la planta per la retirada dels ponts. 

 Concreció a nivell organitzatiu de les relacions entre la Direcció de les obres (Aigües de 

Barcelona), l’assistència tècnica i l’adjudicatari de les obres, definint les facultats de 

cadascun dels membres i la comunicació i relació amb els responsables operacionals de 

la depuradora. Preparació de suports documentals i protocols tipus a fi de facilitar les 

comunicacions i actuacions entre la direcció de les obres (Aigües de Barcelona), 

l’assistència tècnica i l’adjudicatari de les obres. 

 Estudi, anàlisi i revisió del manual i programa de garantia de qualitat a presentar per 

l’adjudicatari de les obres. Amb posterioritat seran revisats els plans de control de qualitat 

i programa de punts d’Inspecció que per a cada activitat o fase d’obra presentarà també 

l’adjudicatari de les obres. 

 Contacte amb l’adjudicatari de les obres per a la comprovació del replanteig i preparació 

de la corresponent acta a signar per la direcció de les obres (Aigües de Barcelona) i 

l’Adjudicatari. 
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6.2 Execució de les obres  

A nivell d’obra civil els treballs a desenvolupar per l’assistència tècnica seran : 

 Supervisió de les diferents actuacions a fi que les obres siguin executades d’acord amb les 

prescripcions i detalls del plec de les obres i de l’enginyeria de detall desenvolupada, evitant 

qualsevol desviació respecte les solucions definides. 

 Coordinar les diferents actuacions de manera que no es produeixin disfuncions o danys en 

les instal·lacions en servei, ni s’ocasioni la parada total o parcial d’aquestes de no estar 

planificada. 

 Instar a l’adjudicatari de les obres presenti tota la informació relativa a les tècniques 

constructives a utilitzar en les diferents unitats d’obra abans de la seva execució. 

 Inspecció i vigilància de l’execució de les diferents actuacions. 

 Comprovació que els replantejos d’obra i que els treballs de topografia s’ajusten als 

previstos, en especial pel que fa als anivellaments. 

 Seguiment, anàlisi i aprovació dels desenvolupaments, càlculs i encaixos de detall, així 

com estudis específics necessaris presentats per l’Adjudicatari de les obres. 

 Control geomètric de l’obra. 

 Presa de dades de camp per al mesurament i valoració de l’obra realitzada. 

 Comprovació de la reposició dels serveis afectats per les obres. 

 Comprovació de les instal·lacions afectades, situació inicial i final. 

 Anàlisi i revisió del pla de control de qualitat i del programa de punts d’inspecció proposat 

per l’adjudicatari de les obres. La direcció de les obres i l’assistència tècnica participaren 

en l’aprovació de la proposta de l’adjudicatari de les obres referent al laboratori homologat 

seleccionat. 

 Seguiment del compliment del pla de control de qualitat aprovat. 

 

A nivell d’equips electromecànics, electricitat , automatismes i instal.lacions de seguretat els 

treballs a desenvolupar per l’assistència tècnica, tot i ser actuacions molt concretes i puntuals,  

seran : 

 Supervisió i control del subministrament, fabricació, recepció en obra, apilament i muntatge 

dels diferents equips segons documentació aprovada (plànols, especificacions 

tècniques,...). 
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 Estudi, revisió i anàlisi, de forma detallada, de tota la documentació a presentar per 

l’adjudicatari de les obres referent al subministrament i muntatge dels diferents equips 

(plànols de detall, especificacions tècniques, càlculs, pla de muntatge,....).  

 Estudi, revisió i anàlisi de la programació presentada per l’adjudicatari de les obres en 

referència als equips i el seu muntatge. Planificació que ha d’incloure: aprovació 

especificacions tècniques, termini de fabricació, proves, termini de subministrament i 

muntatge. 

    En aquesta anàlisi haurà de tenir-se en compte el seu encaix dins de la planificació global 

de l’obra, de manera que es compleixin les fites establertes. 

 Seguiment de compliment del pla de control de qualitat i del programa de punts d’inspecció 

aprovat. 

 Coordinació amb l’obra civil pel que respecte a la previsió de passamurs, passos de 

conduccions, necessitats d’espai i obres auxiliars requerides per al muntatge, funcionalitat 

i manteniment dels equips,... 

 Segons el format i criteri de codificació que la direcció de les obres (Aigües de Barcelona) 

fixi, elaborarà un llistat de la totalitat dels equips i instrumentació incloent per a cada 

element aquelles dades més rellevants (marca, característiques tècniques principals, 

localització,....) així com la seva codificació (TAG´s). 

 Seguiment de la posta en marxa i proves de funcionament i de rendiment. 

 

6.3 Control pressupostari i de programació 

L’assistència tècnica haurà de realitzar un seguiment exhaustiu de l’obra a fi d’aconseguir una 

correcta execució tant a nivell de terminis com a nivell pressupostari. 

A nivell pressupostari haurà de: 

 Elaborar mensualment la relació valorada, relació que haurà d’acordar amb l’adjudicatari 

de les obres, en la qual constin els mesuraments parcials i a l’origen de les diferents unitats 

d’obra executades per l’adjudicatari de les obres. 

Es realitzarà aplicant a les unitats d’obra executades els preus unitaris que per aquestes 

unitats figurin en el projecte aprovat. 

Aquesta relació haurà de ser aprovada per la direcció de les obres (Aigües de Barcelona). 

 Disposar de tota la informació pressupostària informatitzada, a fi de poder obtenir en 

qualsevol moment aquells informes pressupostaris que la direcció de les obres pugui 
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requerir com són: pressupost d’obra executada, pressupost d’obra pendent d’executar, 

relacions valorades, anàlisi desviacions, produccions mensuals previstes, produccions 

mensuals realment executades,.... 

 Analitzar aquelles reclamacions que l’adjudicatari de les obres presenti, emetent el 

corresponent informe de viabilitat així com la seva influència enfront dels costos previstos. 

A nivell de programació l’assistència tècnica portarà un control continu i detallat del 

desenvolupament dels treballs, analitzant possibles desviacions i proposant mesures correctores 

a fi de complir el calendari d’obra inicialment aprovat. Farà un seguiment del pla d’obra aprovat 

analitzant el camí crític. 

6.4 Projecte de liquidació i documentació as-built 

L’assistència tècnica haurà de recollir, arxivar i classificar tota la informació i documentació de 

l’obra realitzada, com és : 

 Certificats de control de qualitat. 

 Certificats de fabricació, homologació, calibratge,.... dels equips. 

 Resultats dels assajos i proves corresponents al programa de control de qualitat i programa 

de punts d’inspecció. 

 Controls econòmics. 

 Actes de reunió. 

 Comunicacions efectuades. 

 Informes elaborats. 

 Dossiers fotogràfics, etc.... 

 Plànols As Built 

Pel que respecta al projecte as-built final d’obra serà responsabilitat de l’assistència tècnica la 

revisió i elaboració, amb col·laboració amb l’adjudicatari de les obres, de tota la documentació i 

els plànols as-built, comprovant que s’ajusta tècnicament i econòmicament a l’obra realment 

executada i presenta un nivell de definició i de detall precís. Aquest projecte haurà de ser aprovat 

per la direcció de les obres (Aigües de Barcelona). 

Aquesta documentació haurà de veure’s completada amb: 

 Aquells projectes degudament visats pels col·legis professionals corresponents i 

legalitzats per l’organisme competent, quan la maquinària o instal·lacions el requereixin 

sobre la base de la normativa vigent. 
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 Manuals complets d’ús i manteniment de la maquinària i instal·lacions. 

 Dossier control qualitat i proves de funcionament i rendiment. 

L’assistència tècnica haurà d’exigir a l’adjudicatari de les obres proporcioni tota la informació i 

documentació requerida. 

S’haurà de disposar del projecte As Built amb un termini màxim d’ 1 mes, des de la data de 

recepció provisional de les obres. Es presentarà UNA (1) copia en paper, així com digitalment amb 

format PDF degudament indexat, a més de tota la documentació en format editable. 
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7 RECURSOS A NIVELL HUMÀ I MITJANS MATERIALS  

El personal que formarà part de l’assistència tècnica haurà de complir com a mínim les següents 

especificacions: 

 Tècnic/a responsable assistència tècnica 

Tècnic/a mig o grau en enginyeria civil, industrial o similar amb més de 5 anys 

d'experiència en el control d'execució d'obres (assistència tècnica, direcció o cap 

d’obra) preferiblement hidràuliques, tractament d’aigües o de característiques 

semblants.  

Ha de comptar amb els cursos específics de treballs amb alçada i espais confinats ( o compromís 

d’obtenir la certificació de forma prèvia a l’inici de les obres). 

Dins els preus unitaris es considera inclosos tots els medis auxiliars requerits pel desenvolupament 

de l’assistència com són ordinador personal portàtil, llicències del diferent software (Microsoft 

Office, Microsoft Project i TCQ), telèfon mòbil, EPIs generals i específics pel treball amb alçada i 

espais confinats (arnes, detector de gasos,...) etc. També s’inclouen els costos derivats dels 

desplaçaments i locomoció al lloc de treball i oficines de la direcció de les obres, dietes, etc. 

La prestació de l’assistència tècnica es realitzarà dins de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat. 

L’empresa constructora facilitarà una caseta d’obra, amb mobiliari, per tal que el director d’obra i 

el tècnic de l’assistència tècnica puguin treballar al costat de l’obra. 
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8 HORARI DE TREBALL 

El personal de l’assistència tècnica desenvoluparà les seves funcions dintre del mateix horari i 

calendari laboral que el contractista de l’obra. 

El personal amb una dedicació del 20%, correspondrà a una jornada de matí, 2 dies a la 

setmana, amb horari variable que s’ajustarà a les necessitats de l’obra, amb el límit de 8.00 a 

14.00h, i una dedicació no inferior a 4,0 hores/dia fins arribar al màxim de les 8 hores setmanals 

(temps efectiu de treball ). Aquesta dedicació està prevista pel mes previ a l’inici efectiu de les 

obres, per temes com l’estudi del projecte, replanteig de l’obra, preparació de documents, etc., i 

també pel mes final d’execució, en que previsiblement l’activitat de remats i acabats d’obra no 

requereixen una presència tant exhaustiva. 

El personal amb una dedicació del 40%, correspondrà a una jornada, 4 dies a la setmana, amb 

horari variable que s’ajustarà a les necessitats de l’obra, amb el límit de 8.00 a 18,00h., i una 

dedicació no inferior a 4,0 hores/dia fins arribar al màxim de les 16 hores setmanals ( temps 

efectiu de treball en obra). Aquest supòsit és el que es preveu en els mesos centrals de 

desenvolupament dels treballs. 

Durant el període de vacances s’exigirà a l’adjudicatari la substitució del tècnic/a assignat per un 

tècnic/a de perfil equivalent que hauran de coincidir per tal de garantir la supervisió, control i 

vigilància de les obres. Aquesta substitució temporal haurà de ser autoritzada i validada per la 

direcció de les obres (Aigües de Barcelona). 
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9 RELACIÓ ENTRE LA DIRECCIÓ DE LES OBRES I L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA 

La relació de l’assistència tècnica amb la direcció de les obres es durà a terme a partir del 

departament de Sanejament (Direcció d’Enginyeria d’ Aigües de Barcelona), departament que a la 

vegada anomenarà un director d’obra per a aquesta actuació. 

L’assistència tècnica mantindrà amb la direcció de les obres (Aigües de Barcelona) un sistema 

d’informació que li permeti conèixer amb la suficient rapidesa i precisió l’estat de les obres, així 

com les propostes que s’hagin d’implantar per a millorar qualsevol aspecte de la seva execució. 

A més de la comunicació verbal contínua entre l’Assistència Tècnica i la Direcció de les obres 

(Aigües de Barcelona), s’establirà comunicació escrita sistemàtica (via correu electrònic) sobre la 

base de la documentació especificada. 
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10 INFORMACIÓ DISPONIBLE 

Es troba a la disposició dels consultors la següent documentació tècnica relativa a les obres que 

són objecte de la present assistència tècnica : 

Plec de Prescripcions Tècniques per les Obres de Rehabilitació Integral de l’Obra Civil i 

Equips Mecànics de la Decantació Primària de l’EDAR de Sant Feliu 
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11 AMIDAMENT I ABONAMENT DELS TREBALLS 

11.1 Preus de contracte 

Els licitadors oferiran els preus unitaris en els espais buits que s’indiquen en l’annex 1 (Model de 

Pressupost), aquest preus quedaran fixats i seran d’aplicació per al seu abonament en les 

corresponents certificacions. 

Aquests preus hauran de ser calculats per a la durada dels treballs objecte d’aquest plec, tenint 

en compte que els preus oferts no seran objecte de revisió ni d’actualització de preus. 

Dins els preus unitaris es consideren inclosos tots els medis auxiliars requerits pel 

desenvolupament de l’assistència tècnica com són: ordinador personal, llicències del diferent 

software (Microsoft Office, Autocad, Microsoft Project, TCQ,....), telèfon mòbil, EPIs generals i 

específics pel treball amb alçada i espais confinats (arnes, detector de gasos,...) i altre material 

necessari pel desenvolupament de les funcions definides en aquest plec, etc. També estan 

inclosos els costos derivats dels desplaçaments i locomoció al lloc de treball i oficines de la direcció 

d’obra, dietes, etc. 

 

11.2 Valoració i abonament dels treballs executats 

La valoració i abonament dels treballs s’efectuarà mitjançant certificacions mensuals.  

Les certificacions és confeccionaren aplicant els preus unitaris fixats en el present plec, a les 

unitats realment executades de cada tipus de treball. 

No seran d’abonament dedicacions superiors a les previstes, excepte que ho sol·liciti i autoritzi 

específicament el director de les obres. 
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12 TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini previst per a l’execució de les obres és de 44 setmanes.  
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13 PRESSUPOST 

S’estima un pressupost màxim global per l’execució del contracte d’Assistència Tècnica de 

35.000,00 euros (incloses les despeses generals i el benefici industrial, IVA no inclòs).  

Aquest pressupost es justificarà en cada oferta mitjançant la indicació de tots els preus unitaris, en 

els espais buits que figuren en el document annex al present Plec (Annex 1 Model Pressupost), 

aplicats als amidaments indicats en l’esmentat document, els quals són no modificables. 

En cas d’increment de termini de l’obra, l’adjudicatari està obligat a realitzar un major nombre 

d’unitats al preu ofert.  
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ANNEX 1.- MODEL PRESSUPOST 
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UNITATS PREU UNITARI IMPORT

Setmana Técnic responsable Assistència Tècnica. Dedicació 40% 36 0
Tècnic/a mig o grau en enginyeria amb més de 5 anys d'experiència en 
el control d'execució d'obres hidràuliques, tractament d'aigües o de 
caracteristiques semblants. El preu inclou equips informàtics, llicències 
de software, telèfon mòbil, EPIs, desplaçaments, dietes, despeses 
generals i benefici industrial

Setmana Técnic responsable Assistència Tècnica. Dedicació 20% 8 0

Tècnic/a mig o grau en enginyeria amb més de 5 anys d'experiència en 
el control d'execució d'obres hidràuliques, tractament d'aigües o de 
caracteristiques semblants. El preu inclou equips informàtics, llicències 
de software, telèfon mòbil, EPIs, desplaçaments, dietes, despeses 
generals i benefici industrial

Ut
Revisió i Supervisió d'Enginyeria de Detall i Projecte as-built final 
d'obra

1 0

Revisió i supervisió, desenvolupat per l'Adjudicatari de les obres, de tota 
la documentació i els plànols de l'enginyeria de detall, abans del inici 
d'obra, així com l'as-built de final d'obra. El preu inclou la realització de 2 
còpies en paper del Projecte As-built.

0

0

0

NOTA : Els preus unitaris de cada partida inclouen les despeses generals i el benefici industrial

ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ INTEGRAL DE L’OBRA CIVIL I EQUIPS MECÀNICS DE LA 
DECANTACIÓ PRIMÀRIA DE L’EDAR DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

PRESSUPOST

CONCEPTE

TOTAL ASSISTÈNCIA TÈCNICA (IVA no inclòs)

IVA (21%)

TOTAL ASSISTÈNCIA TÈCNICA (IVA inclòs)


