
‭CONTRATO TIPO‬

‭OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TUBERÍA DE IMPULSIÓN DEL‬
‭INTERCEPTOR DE CASTELLDEFELS‬

‭ENTRE‬

‭AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE‬
‭L’AIGUA, S.A.‬

‭Y‬

‭[●]‬

‭Nº EXP.: AB/2025/177‬



‭REUNIDOS‬

‭De‬ ‭una‬ ‭parte,‬ ‭el/la‬ ‭Sr/a.‬ ‭[●],‬ ‭con‬ ‭DNI‬ ‭nº‬ ‭[●],‬‭que‬‭actúa‬‭en‬‭nombre‬‭y‬‭representación‬‭de‬‭AIGÜES‬‭DE‬
‭BARCELONA,‬‭EMPRESA‬‭METROPOLITANA‬‭DE‬‭GESTIÓ‬‭DEL‬‭CICLE‬‭INTEGRAL‬‭DE‬‭L’AIGUA,‬‭S.A.‬
‭(en adelante, “‬‭Aigües de Barcelona‬‭”),‬

‭Y‬‭de‬‭la‬‭otra,‬‭el/la‬‭Sr/a.‬‭[●],‬‭con‬‭DNI‬‭nº‬‭[●],‬‭que‬‭actúa‬‭en‬‭nombre‬‭y‬‭representación‬‭de‬‭[●]‬‭(en‬‭adelante,‬
‭“[●]”, o “el Contratista”)‬

‭INTERVIENEN‬

‭I.-‬ ‭El‬ ‭primero‬ ‭en‬ ‭nombre‬ ‭y‬ ‭representación‬ ‭de‬ ‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬ ‭con‬‭domicilio‬‭social‬‭a‬‭Barcelona‬
‭(08028),‬‭calle‬‭General‬‭Batet,‬‭1-7,‬‭y‬‭NIF‬‭A-66098435,‬‭inscrita‬‭en‬‭el‬‭Registro‬‭Mercantil‬‭de‬‭Barcelona,‬‭Hoja‬
‭[●], Folio [●], Tomo [●], inscripción [●] del Libro de Sociedades.‬

‭El/La‬‭Sr/a.‬‭[●]‬‭actúa‬‭en‬‭su‬‭condición‬‭de‬‭[●],‬‭de‬‭acuerdo‬‭con‬‭la‬‭escritura‬‭de‬‭[●]‬‭otorgada‬‭ante‬‭el‬‭Notario‬
‭[●], en fecha [●], bajo el núm. [●] de su protocolo.‬

‭II.-‬ ‭El/La‬‭Sr./a‬‭[●]‬‭en‬‭nombre‬‭y‬‭representación‬‭de‬‭la‬‭sociedad‬‭mercantil‬‭[●],‬‭con‬‭NIF‬‭nº‬‭[●],‬‭domiciliada‬
‭a‬‭[●],‬‭inscrita‬‭en‬‭el‬‭Registro‬‭Mercantil‬‭de‬‭[●],‬‭Hoja‬‭[●],‬‭Folio‬‭[●],‬‭Tomo‬‭[●],‬‭inscripción‬‭[●]‬‭del‬‭Libro‬‭de‬
‭Sociedades.‬

‭Actúa‬ ‭en‬ ‭calidad‬ ‭de‬ ‭[●]‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭sociedad‬ ‭según‬ ‭resulta‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭escritura‬ ‭de‬ ‭poderes‬‭otorgada‬‭[●]‬‭ante‬‭el‬
‭Notario [●], con fecha [●], núm. de protocolo [●].‬

‭Ambas‬ ‭partes‬ ‭se‬ ‭reconocen‬ ‭competencia‬ ‭y‬‭capacidad‬‭mutuas‬‭para‬‭contratar‬‭y‬‭obligarse,‬‭manifiestan‬‭y‬
‭garantizan‬‭la‬‭subsistencia‬‭de‬‭las‬‭personas‬‭jurídicas‬‭que‬‭representan,‬‭así‬‭como‬‭que‬‭sus‬‭facultades‬‭para‬‭el‬
‭presente otorgamiento no han sido limitadas o revocadas y libre y voluntariamente,‬

‭MANIFIESTAN‬

‭I.-‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭es‬ ‭la‬ ‭sociedad‬ ‭de‬ ‭economía‬ ‭mixta‬ ‭constituida‬ ‭entre‬ ‭el‬ ‭Área‬ ‭Metropolitana‬‭de‬
‭Barcelona‬ ‭y‬ ‭la‬ ‭Sociedad‬ ‭General‬ ‭de‬ ‭Aguas‬ ‭de‬ ‭Barcelona,‬ ‭S.A.‬ ‭para‬‭la‬‭gestión‬‭de‬‭los‬‭servicios‬‭del‬‭ciclo‬
‭integral del agua.‬

‭Esta‬‭sociedad‬‭se‬‭constituyó‬‭por‬‭medio‬‭de‬‭escritura‬‭pública‬‭otorgada‬‭ante‬‭la‬‭Notaría‬‭de‬‭Barcelona,‬‭Dª‬‭Mª‬
‭Isabel Gabarró Miquel, en fecha 30 de julio de 2013, bajo el número 1996 de su protocolo.‬

‭II.-‬‭Para‬‭la‬‭contratación‬‭de‬‭la‬‭prestación‬‭objeto‬‭del‬‭presente‬‭Contrato‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭ha‬‭promovido‬
‭un‬ ‭procedimiento‬ ‭de‬ ‭contratación‬ ‭con‬ ‭cumplimiento‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭principios‬ ‭esenciales‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭contratación‬
‭administrativa.‬

‭En‬‭fecha‬‭29‬‭de‬‭octubre‬‭de‬‭2025‬‭se‬‭remitió‬‭al‬‭DOUE‬‭el‬‭anuncio‬‭de‬‭licitación‬‭sobre‬‭este‬‭procedimiento‬‭de‬
‭contratación,‬ ‭y,‬ ‭posteriormente,‬ ‭fue‬ ‭publicado‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭Plataforma‬ ‭de‬ ‭Licitación‬ ‭Electrónica‬ ‭de‬ ‭Aigües‬ ‭de‬
‭Barcelona.‬

‭III.-‬ ‭Una‬ ‭vez‬ ‭presentadas‬ ‭las‬ ‭ofertas‬ ‭dentro‬ ‭del‬ ‭plazo‬ ‭establecido‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭correspondiente‬ ‭anuncio‬ ‭de‬
‭convocatoria‬ ‭de‬‭licitación,‬‭el‬‭órgano‬‭de‬‭contratación‬‭de‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭competente,‬‭en‬‭fecha‬‭[●],‬
‭ha‬ ‭resuelto‬ ‭adjudicar‬ ‭el‬ ‭Contrato‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭sociedad‬‭[●]‬‭al‬‭haber‬‭presentado‬‭la‬‭oferta‬‭con‬‭la‬‭mejor‬‭relación‬
‭calidad-precio‬ ‭de‬ ‭acuerdo‬ ‭con‬ ‭los‬ ‭criterios‬ ‭de‬ ‭adjudicación‬ ‭establecidos‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭Pliego‬ ‭de‬ ‭Condiciones‬
‭Particulares (PCP).‬

‭IV.-‬ ‭El‬ ‭adjudicatario‬ ‭del‬ ‭Contrato‬‭ha‬‭acreditado‬‭ante‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭su‬‭capacidad‬‭y‬‭personalidad‬
‭para‬ ‭contratar‬ ‭y‬ ‭obligarse‬ ‭y,‬ ‭en‬ ‭especial,‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭formalización‬ ‭del‬ ‭presente‬ ‭Contrato,‬ ‭y‬ ‭así‬‭mismo‬‭ha‬
‭acreditado la solvencia exigida en la documentación que reviste carácter contractual.‬
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‭V.-‬ ‭Previamente‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭formalización‬ ‭del‬ ‭presente‬ ‭Contrato‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭ha‬ ‭aportado‬ ‭a‬ ‭Aigües‬ ‭de‬
‭Barcelona la garantía definitiva exigida.‬

‭VI.-‬‭Ambas‬‭partes‬‭proceden‬‭a‬‭la‬‭formalización‬‭del‬‭Contrato‬‭antes‬‭mencionado,‬‭por‬‭lo‬‭que‬‭ambas‬‭partes‬
‭quedan sujetas a las siguientes:‬

‭CLÁUSULAS‬

‭1.‬ ‭OBJETO DEL CONTRATO‬

‭1.1.-‬‭Constituye‬‭el‬‭objeto‬‭del‬‭Contrato‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭las‬‭obras‬‭relativas‬‭a‬‭la‬‭Obra‬‭de‬‭construcción‬‭de‬‭la‬
‭nueva‬ ‭tubería‬ ‭de‬ ‭impulsión‬ ‭del‬ ‭interceptor‬ ‭de‬ ‭Castelldefels‬‭,‬ ‭definidas‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭Proyecto‬ ‭Constructivo‬ ‭del‬
‭presente Contrato.‬

‭Las‬ ‭referidas‬ ‭obras‬ ‭se‬ ‭ejecutarán‬ ‭de‬ ‭acuerdo‬ ‭con‬ ‭el‬ ‭presente‬ ‭Contrato‬ ‭y‬ ‭con‬ ‭sujeción‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭siguiente‬
‭documentación que revestirá carácter contractual:‬

‭-‬ ‭El Pliego de Condiciones Particulares, como Anexo Nº 1.‬

‭-‬ ‭El Proyecto Constructivo, como Anexo Nº 2.‬

‭-‬ ‭El Pliego de Seguridad y Salud laboral, como Anexo Nº 3.‬

‭-‬ ‭La oferta presentada por el Contratista, como Anexo Nº 4.‬

‭De‬ ‭la‬ ‭documentación‬ ‭que‬ ‭acaba‬ ‭de‬‭indicarse‬‭como‬‭definitoria‬‭del‬‭objeto‬‭de‬‭este‬‭Contrato,‬‭manifiestan‬
‭ambas partes poseer copia exacta, formando parte integrante del Contrato.‬

‭En‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭discordancia‬ ‭o‬ ‭contradicción‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭contenido‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭documentos‬ ‭contractuales‬ ‭será‬ ‭de‬
‭aplicación‬‭preferente‬‭lo‬‭previsto‬‭en‬‭el‬‭presente‬‭Contrato‬‭y‬‭después‬‭los‬‭documentos‬‭Anexos‬‭por‬‭el‬‭orden‬
‭de su numeración.‬

‭1.2.-‬ ‭El‬ ‭Contratista‬ ‭manifiesta‬ ‭expresamente‬ ‭que‬ ‭ha‬ ‭reconocido‬ ‭suficientemente‬‭la‬‭ubicación‬‭donde‬‭se‬
‭tendrá‬ ‭que‬ ‭ejecutar‬ ‭las‬ ‭obras,‬ ‭tomando‬ ‭las‬ ‭medidas‬ ‭y‬ ‭datos‬ ‭necesarios‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭consideran‬‭necesarias‬
‭para‬ ‭la‬ ‭correcta‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obras.‬ ‭Asimismo,‬ ‭manifiesta‬ ‭también‬ ‭que‬ ‭ha‬ ‭estudiado‬ ‭con‬
‭detenimiento‬‭la‬‭documentación‬‭definitoria‬‭de‬‭las‬‭obras,‬‭que‬‭considera‬‭suficiente,‬‭así‬‭como‬‭las‬‭cláusulas‬
‭del presente Contrato y todos sus anexos.‬

‭En‬ ‭consecuencia,‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭declara‬ ‭su‬ ‭capacidad‬ ‭para‬ ‭desarrollar‬ ‭las‬ ‭obras‬ ‭objeto‬ ‭del‬ ‭presente‬
‭Contrato,‬ ‭con‬ ‭total‬ ‭cumplimiento‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭normas,‬ ‭prescripciones‬ ‭y‬ ‭condiciones‬ ‭expuestas‬ ‭en‬ ‭la‬
‭documentación contractual.‬

‭1.3.-‬ ‭El‬ ‭Contratista‬ ‭se‬ ‭obliga‬ ‭a‬ ‭realizar‬ ‭las‬ ‭obras‬ ‭expresadas‬ ‭de‬ ‭acuerdo‬ ‭con‬ ‭el‬ ‭Proyecto‬ ‭Constructivo‬
‭(Anexo‬ ‭Nº‬ ‭2‬ ‭del‬ ‭presente‬ ‭Contrato).‬‭Además,‬‭el‬‭Contratista‬‭no‬‭podrá‬‭excusar‬‭la‬‭falta‬‭de‬‭cumplimiento‬
‭basándose‬ ‭o‬ ‭invocando‬ ‭ante‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭desconocimiento‬ ‭en‬ ‭relación‬ ‭con‬ ‭la‬‭interpretación‬‭o‬
‭definición‬ ‭del‬ ‭Proyecto‬ ‭Constructivo,‬ ‭o‬ ‭a‬ ‭causa‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭características‬ ‭que‬ ‭presenta‬ ‭el‬ ‭entorno‬ ‭u‬ ‭otras‬
‭condiciones‬‭de‬‭la‬‭zona,‬‭dado‬‭que‬‭reconoce‬‭que‬‭es‬‭plenamente‬‭conocedor‬‭de‬‭todos‬‭estos‬‭extremos‬‭y‬‭que‬
‭ha recibido las aclaraciones sobre los mismos que ha juzgado necesario solicitar.‬

‭1.4.-‬ ‭El‬ ‭Contratista‬ ‭manifiesta‬ ‭expresamente‬ ‭que‬ ‭ha‬ ‭procedido‬ ‭de‬ ‭manera‬ ‭independiente‬ ‭y‬ ‭bajo‬ ‭su‬
‭exclusiva‬ ‭responsabilidad‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭obtención‬ ‭de‬ ‭todos‬ ‭los‬ ‭datos‬ ‭e‬‭información‬‭que,‬‭en‬‭calidad‬‭de‬‭empresa‬
‭especializada‬ ‭en‬ ‭la‬‭prestación‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭previstos‬‭en‬‭el‬‭presente‬‭Contrato,‬‭considera‬‭necesarios‬‭o‬
‭suficientes‬‭para‬‭la‬‭aceptación‬‭de‬‭todas‬‭las‬‭obligaciones‬‭y‬‭responsabilidades‬‭que‬‭se‬‭derivan‬‭del‬‭presente‬
‭Contrato‬‭y‬‭que,‬‭con‬‭carácter‬‭previo‬‭a‬‭la‬‭formalización‬‭del‬‭mismo,‬‭ha‬‭adquirido‬‭un‬‭conocimiento‬‭detallado‬
‭y‬ ‭exhaustivo‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭naturaleza‬ ‭y‬ ‭características‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obras‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭tienen‬ ‭que‬ ‭ejecutar,‬ ‭así‬ ‭como‬ ‭del‬
‭material‬‭y‬‭equipos‬‭necesarios‬‭para‬‭ejecutar‐las‬‭y,‬‭en‬‭general,‬‭con‬‭todos‬‭y‬‭cada‬‭uno‬‭de‬‭los‬‭factores‬‭que‬
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‭de‬‭alguna‬‭manera‬‭pueden‬‭tener‬‭relevancia‬‭en‬‭el‬‭desarrollo‬‭de‬‭las‬‭referidas‬‭obras‬‭en‬‭conformidad‬‭con‬‭el‬
‭programa de ejecución de las mismas y el precio acordado.‬

‭2.‬ ‭PRECIO Y MODALIDAD DE PAGO‬

‭2.1.-‬‭El‬‭importe‬‭inicial‬‭del‬‭presente‬‭Contrato‬‭se‬‭establece‬‭en‬‭[●]‬‭Euros‬‭([●].-€‬‭),‬‭más‬‭[●]‬‭Euros‬‭([●].-€),‬
‭en‬ ‭concepto‬ ‭de‬ ‭Impuesto‬ ‭sobre‬ ‭el‬ ‭Valor‬ ‭Añadido,‬ ‭en‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭de‬ ‭no‬ ‭corresponder‬ ‭legalmente‬ ‭la‬
‭exención de este impuesto.‬

‭Este‬‭importe‬‭es‬‭el‬‭resultante‬‭de‬‭aplicar‬‭la‬‭baja‬‭lineal‬‭ofertada‬‭a‬‭los‬‭precios‬‭unitarios‬‭del‬‭Presupuesto‬‭del‬
‭Proyecto‬‭Constructivo‬‭del‬‭presente‬‭Contrato,‬‭a‬‭excepción‬‭de‬‭la‬‭partida‬‭alzada‬‭a‬‭justificar‬‭por‬‭seguridad‬‭y‬
‭salud‬ ‭en‬‭la‬‭obra‬‭según‬‭presupuesto‬‭del‬‭Estudio‬‭de‬‭Seguridad‬‭y‬‭Salud‬‭(XPAUPSIS)‬‭y‬‭la‬‭partida‬‭alzada‬‭a‬
‭justificar a disposición de la Dirección de Obra (XPAJDD01)‬‭,‬‭que no se modifican.‬

‭A‬ ‭pesar‬ ‭de‬ ‭este‬ ‭importe‬‭inicial,‬‭el‬‭precio‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭contratada‬‭no‬‭es‬‭por‬‭ajuste‬‭o‬‭a‬‭tanto‬‭alzado,‬‭y‬‭su‬
‭precio‬‭final‬‭será‬‭el‬‭que‬‭resulte‬‭de‬‭aplicar‬‭a‬‭las‬‭unidades‬‭de‬‭obra‬‭realmente‬‭ejecutadas‬‭según‬‭la‬‭oferta‬‭del‬
‭Contratista,‬ ‭los‬ ‭precios‬ ‭establecidos‬ ‭para‬ ‭cada‬ ‭una‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭Presupuesto‬ ‭del‬ ‭Proyecto‬ ‭Constructivo‬ ‭que‬
‭acompaña‬ ‭en‬ ‭este‬‭Contrato‬‭en‬‭la‬‭Documentación‬‭Anexa‬‭al‬‭mismo,‬‭debidamente‬‭reducidos‬‭aplicando‬‭el‬
‭coeficiente‬ ‭de‬ ‭baja‬‭lineal‬‭de‬‭la‬‭oferta‬‭económica‬‭del‬‭Contratista.‬‭El‬‭precio‬‭del‬‭Contrato‬‭ya‬‭incorpora‬‭un‬
‭13%‬‭(trece‬‭por‬‭ciento)‬‭en‬‭concepto‬‭de‬‭gastos‬‭generales‬‭y‬‭de‬‭empresa‬‭del‬‭Contratista,‬‭y‬‭también‬‭en‬‭un‬
‭6% (seis por ciento) en concepto de beneficio industrial del Contratista.‬

‭2.2.-‬ ‭Conforme‬ ‭a‬ ‭lo‬ ‭anterior,‬ ‭durante‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obras,‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭puede‬ ‭suprimir‬
‭alguna‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭unidades‬ ‭de‬ ‭obra,‬ ‭suministros‬ ‭o‬ ‭instalaciones,‬ ‭o‬ ‭una‬ ‭parte,‬ ‭o‬ ‭modificarlas,‬ ‭sin‬ ‭que‬‭ello‬
‭comporte ningún tipo de indemnización para dicho Contratista.‬

‭2.3.-‬ ‭En‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭juzgue‬‭necesario‬‭emplear‬‭materiales‬‭o‬‭ejecutar‬‭unidades‬‭de‬
‭obra‬‭que‬‭no‬‭figuren‬‭en‬‭el‬‭Proyecto‬‭Constructivo,‬‭se‬‭fijarán‬‭los‬‭mismos‬‭de‬‭forma‬‭contradictoria‬‭tomando‬
‭como‬ ‭base‬ ‭los‬ ‭precios‬ ‭ofertados‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭Contratista.‬ ‭El‬ ‭sistema‬ ‭de‬ ‭precios‬ ‭contradictorios‬ ‭deberá‬ ‭ser‬
‭autorizado‬ ‭formalmente‬‭por‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona.‬‭La‬‭falta‬‭de‬‭acuerdo‬‭sobre‬‭precio‬‭contradictorio‬‭podrá‬
‭dar‬ ‭lugar‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭resolución‬ ‭del‬ ‭contrato,‬ ‭previa‬ ‭liquidación‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭parte‬ ‭ejecutada.‬‭Se‬‭establece,‬‭por‬‭este‬
‭caso,‬‭como‬‭base‬‭de‬‭precios‬‭de‬‭referencia‬‭para‬‭la‬‭elaboración‬‭de‬‭los‬‭mismos,‬‭en‬‭primer‬‭lugar,‬‭la‬‭Base‬‭de‬
‭Precios‬‭de‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭y‬‭en‬‭su‬‭defecto‬‭en‬‭la‬‭Base‬‭de‬‭Precios‬‭de‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona,‬‭​​los‬‭nuevos‬
‭precios‬‭se‬‭elaborarán‬‭con‬‭la‬‭base‬‭de‬‭precios‬‭unitarios‬‭de‬‭obra‬‭civil‬‭del‬‭Banco‬‭de‬‭precios‬‭del‬‭BEDEC‬‭del‬
‭Instituto de Tecnología de Catalunya (ITEC) establecidos en el Proyecto Constructivo.‬

‭Los parámetros del Banco se fijarán de la siguiente forma:‬

‭●‬ ‭Ámbito de precios: Barcelona.‬

‭●‬ ‭Ámbito de pliegos: Cataluña.‬

‭●‬ ‭Variación‬‭de‬‭precios‬‭según‬‭el‬‭volumen‬‭de‬‭obra‬‭nueva:‬‭lo‬‭más‬‭parecido‬‭al‬‭presupuesto‬‭estimado‬
‭de la actuación.‬

‭●‬ ‭Divisa: Euro.‬

‭●‬ ‭Aplicación‬‭de‬‭gastos‬‭indirectos‬‭del‬‭5%‬‭como‬‭máximo,‬‭con‬‭igual‬‭porcentaje‬‭que‬‭el‬‭aplicado‬‭en‬‭los‬
‭precios del contrato.‬

‭a)‬ ‭Antes‬ ‭de‬ ‭generar‬ ‭cualquier‬ ‭nuevo‬ ‭precio‬ ‭contradictorio‬‭por‬‭otra‬‭vía,‬‭ya‬‭sea‬‭a‬‭partir‬‭de‬‭ofertas‬‭o‬‭de‬
‭otras‬ ‭bases‬ ‭de‬ ‭precios,‬ ‭el‬ ‭contratista‬ ‭deberá‬ ‭comprobar‬ ‭que‬ ‭los‬ ‭precios‬ ‭o‬ ‭partidas‬ ‭que‬ ‭proponga‬ ‭no‬
‭figuren‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭base‬‭de‬‭precios‬‭de‬‭referencia.‬‭En‬‭caso‬‭de‬‭existir‬‭una‬‭redundancia‬‭de‬‭precios,‬‭a‬‭cualquier‬
‭efecto, por Aigües de Barcelona prevalecerán los precios de la base de referencia.‬
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‭b)‬ ‭En‬‭caso‬‭de‬‭que‬‭la‬‭base‬‭de‬‭precios‬‭de‬‭referencia‬‭no‬‭contenga‬‭los‬‭precios‬‭necesarios‬‭para‬‭la‬‭correcta‬
‭valoración‬‭de‬‭un‬‭nuevo‬‭precio‬‭contradictorio,‬‭se‬‭podrán‬‭solicitar‬‭ofertas‬‭a‬‭fabricantes‬‭y/o‬‭proveedores.‬‭La‬
‭oferta deberá detallar la actuación desglosando las partidas de materiales, mano de obra y maquinaria.‬

‭c)‬ ‭En‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭base‬ ‭de‬ ‭precios‬ ‭de‬ ‭referencia‬ ‭no‬ ‭contenga‬ ‭los‬ ‭precios‬‭necesarios‬‭ni‬‭sea‬‭posible‬
‭determinarlos‬ ‭mediante‬ ‭ofertas‬ ‭se‬ ‭podrán‬ ‭utilizar‬ ‭otras‬ ‭bases‬ ‭de‬ ‭precios‬ ‭siempre‬ ‭que‬‭sean‬‭vigentes‬‭y‬
‭sean de otros organismos municipales, autonómicos o estatales.‬

‭Por‬‭las‬‭partidas‬‭en‬‭las‬‭que‬‭no‬‭se‬‭disponga‬‭de‬‭ninguna‬‭de‬‭las‬‭referencias‬‭anteriores,‬‭su‬‭precio‬‭se‬‭podrá‬
‭justificar‬‭a‬‭partir‬‭de‬‭precios‬‭de‬‭catálogos‬‭vigentes,‬‭o‬‭en‬‭última‬‭instancia,‬‭a‬‭partir‬‭de‬‭precios‬‭de‬‭compras‬
‭anteriores.‬

‭2.4.-‬ ‭En‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭suprima‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭algunas‬ ‭unidades‬ ‭de‬ ‭obra‬ ‭o‬
‭suministros‬‭o‬‭instalaciones‬‭o‬‭parte‬‭de‬‭estas‬‭unidades,‬‭de‬‭acuerdo‬‭con‬‭lo‬‭que‬‭se‬‭prevé‬‭en‬‭el‬‭apartado‬‭2‬
‭anterior‬‭de‬‭la‬‭presente‬‭Cláusula,‬‭restará‬‭del‬‭importe‬‭total‬‭antes‬‭mencionado‬‭la‬‭cantidad‬‭correspondiente.‬
‭En‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭dificultad‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭determinación‬ ‭del‬ ‭importe‬ ‭a‬ ‭sustraer,‬ ‭éste‬ ‭se‬ ‭fijará‬ ‭contradictoriamente,‬
‭tomándose‬ ‭como‬ ‭base‬ ‭única‬ ‭los‬ ‭precios‬ ‭recogidos‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭cuadro‬ ‭de‬ ‭precios‬ ‭del‬ ‭Proyecto‬ ‭Constructivo‬
‭aplicada‬‭la‬‭baja‬‭correspondiente‬‭de‬‭la‬‭oferta‬‭o,‬‭en‬‭su‬‭defecto,‬‭los‬‭previstos‬‭en‬‭su‬‭defecto‬‭en‬‭la‬‭Cláusula‬
‭2.3.‬

‭2.5.-‬ ‭Se‬ ‭entenderán‬ ‭incluidos,‬ ‭tanto‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭total‬ ‭del‬ ‭importe‬ ‭del‬ ‭contrato‬ ‭como‬‭en‬‭los‬‭precios‬‭unitarios‬
‭ofertados‬ ‭(que‬ ‭corresponderán‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭precios‬‭establecidos‬‭para‬‭cada‬‭una‬‭de‬‭las‬‭unidades‬‭de‬‭obra‬‭en‬‭el‬
‭cuadro‬‭de‬‭precios‬‭unitarios‬‭del‬‭Proyecto‬‭Constructivo,‬‭una‬‭vez‬‭reducidos‬‭aplicando‬‭el‬‭coeficiente‬‭de‬‭baja‬
‭de‬ ‭la‬ ‭oferta‬ ‭económica‬ ‭del‬ ‭Contratista),‬ ‭los‬ ‭conceptos‬ ‭que,‬ ‭de‬ ‭forma‬ ‭enunciativa‬ ‭no‬ ‭limitativa,‬ ‭se‬
‭relacionan a continuación:‬

‭-‬ ‭Gastos e impuestos, arbitrios o tasas por motivo del Contrato y de la ejecución de la obra.‬

‭-‬ ‭Gastos‬ ‭que‬ ‭originen‬ ‭al‬ ‭Contratista‬ ‭el‬ ‭replanteo,‬ ‭programación,‬ ‭desarrollo‬ ‭del‬ ‭Proyecto‬
‭Constructivo,‬ ‭o‬ ‭de‬ ‭soluciones‬ ‭variantes,‬ ‭de‬ ‭reconocimientos‬ ‭y‬ ‭ensayos,‬ ‭control‬ ‭de‬ ‭materiales,‬
‭control de ejecución, pruebas, recepción y liquidación de la obra.‬

‭-‬ ‭Plan de Control de Calidad, de acuerdo con lo que se describe en el Proyecto Constructivo.‬

‭-‬ ‭Entrega del Proyecto “As built” de la obra.‬

‭-‬ ‭Gastos‬ ‭de‬ ‭solicitud‬ ‭y‬ ‭abono‬ ‭de‬ ‭permisos‬ ‭o‬ ‭licencias‬ ‭propios‬ ‭del‬ ‭Contratista‬ ‭necesarios‬‭para‬‭la‬
‭ejecución de las obras.‬

‭-‬ ‭Conservación de la obra durante su ejecución y durante el plazo de garantía.‬

‭-‬ ‭Gastos‬‭de‬‭retirada‬‭de‬‭materiales‬‭desechados,‬‭evacuación‬‭de‬‭restos,‬‭limpieza‬‭general‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭y‬
‭zonas colindantes afectadas por las obras.‬

‭-‬ ‭Material acopiado.‬

‭-‬ ‭Gastos‬ ‭derivados‬ ‭del‬ ‭vallado‬ ‭de‬ ‭obras‬ ‭y‬ ‭protección‬ ‭en‬ ‭relación‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭peligrosidad‬ ‭y‬ ‭molestias‬
‭producidas por las obras.‬

‭-‬ ‭El‬ ‭Contratista‬ ‭deberá‬ ‭reservar‬ ‭dentro‬ ‭de‬ ‭sus‬ ‭oficinas‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra,‬ ‭un‬‭espacio‬‭específico‬‭para‬‭la‬
‭Dirección‬ ‭de‬ ‭Obra‬ ‭y/o‬ ‭Asistencia‬ ‭Técnica,‬ ‭así‬ ‭como‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭Dirección‬ ‭Ambiental.‬ ‭Este‬ ‭espacio‬
‭estará‬ ‭completamente‬ ‭equipado‬ ‭con‬ ‭mobiliario‬ ‭para‬ ‭su‬ ‭uso‬ ‭por‬ ‭un‬ ‭mínimo‬ ‭de‬ ‭SEIS‬ ‭(6)‬
‭técnicos/as.‬‭El‬‭coste‬‭de‬‭esta‬‭instalación,‬‭así‬‭como‬‭los‬‭gastos‬‭del‬‭mobiliario‬‭y‬‭su‬‭mantenimiento‬‭y‬
‭conservación irá a cargo del Contratista, dentro de sus gastos generales.‬

‭-‬ ‭En‬‭cuanto‬‭a‬‭la‬‭señalización‬‭exterior,‬‭se‬‭contempla‬‭la‬‭instalación‬‭de‬‭hasta‬‭cuatro‬‭(4)‬‭carteles‬‭de‬
‭obra,‬ ‭los‬ ‭cuales‬ ‭se‬ ‭ajustarán‬ ‭en‬ ‭contenido,‬ ‭dimensiones‬ ‭y‬ ‭ubicación‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭criterios‬ ‭técnicos‬
‭establecidos por los organismos reguladores competentes (ACA/AMB).‬

‭4‬



‭-‬ ‭Conservación‬ ‭y‬ ‭policía‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭zona‬ ‭de‬ ‭obras‬ ‭durante‬ ‭la‬ ‭ejecución;‬ ‭el‬ ‭suministro,‬ ‭colocación‬ ‭y‬
‭conservación‬‭de‬‭señales‬‭y‬‭elementos‬‭de‬‭seguridad‬‭dentro‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭y‬‭de‬‭las‬‭zonas‬‭de‬‭terceros‬‭y‬
‭en‬ ‭las‬ ‭zonas‬ ‭de‬ ‭inicio‬ ‭y‬ ‭final‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra;‬ ‭la‬ ‭guarda‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭y‬ ‭la‬ ‭vigilancia‬ ‭de‬ ‭afecciones‬ ‭a‬
‭terceros, con especial atención al tráfico.‬

‭-‬ ‭Gastos‬ ‭derivados‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭protección‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obras‬ ‭para‬ ‭hacer‬ ‭frente‬ ‭a‬ ‭fenómenos‬ ‭naturales‬
‭normales (inundaciones, temporales, etc.).‬

‭-‬ ‭Gastos‬ ‭como‬‭consecuencia‬‭de‬‭la‬‭coordinación‬‭entre‬‭la‬‭actividad‬‭ordinaria‬‭de‬‭la‬‭depuradora‬‭con‬
‭las obras.‬

‭-‬ ‭La‬ ‭reposición‬ ‭y‬ ‭reparación‬ ‭inmediata‬ ‭de‬ ‭cualquier‬ ‭desperfecto‬ ‭que‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬
‭pudieran generar en las instalaciones y equipamiento de Aigües de Barcelona.‬

‭-‬ ‭Daños‬‭a‬‭terceros‬‭por‬‭motivo‬‭de‬‭la‬‭forma‬‭de‬‭ejecución‬‭de‬‭la‬‭obra,‬‭con‬‭las‬‭excepciones‬‭que‬‭marca‬
‭la ley.‬

‭-‬ ‭Mayores‬ ‭costes‬ ‭que‬ ‭pudieran‬ ‭derivarse‬ ‭con‬ ‭motivo‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭realización‬‭de‬‭trabajos‬‭nocturnos,‬‭en‬
‭horas‬ ‭extraordinarias‬ ‭o‬ ‭días‬ ‭festivos,‬ ‭necesarios‬ ‭para‬ ‭cumplir‬ ‭el‬ ‭Plan‬ ‭de‬ ‭Obras‬ ‭y‬ ‭los‬ ‭plazos‬
‭acordados.‬

‭-‬ ‭Los gastos de elaboración, aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud.‬

‭-‬ ‭Todos los gastos generales, de empresa y el beneficio industrial del Contratista.‬

‭2.6.-‬‭Los‬‭precios‬‭unitarios‬‭de‬‭las‬‭diferentes‬‭unidades‬‭de‬‭obra‬‭/‬‭partidas‬‭se‬‭considerarán‬‭precios‬‭cerrados‬
‭a todos los efectos, solamente se modificarán cuando aplique la revisión de precios.‬

‭Asimismo,‬ ‭los‬ ‭precios‬ ‭unitarios‬ ‭fijados‬ ‭por‬ ‭unidad‬ ‭de‬ ‭obra‬ ‭tendrán‬ ‭que‬ ‭tener‬ ‭en‬ ‭consideración‬ ‭que‬‭el‬
‭horario de trabajo para ejecutarlos se tendrá que ajustar a la instalación.‬

‭2.7.-‬‭Revisión de precios:‬

‭En‬ ‭virtud‬ ‭de‬ ‭lo‬ ‭establecido‬ ‭en‬ ‭el‬‭artículo‬‭103.5‬‭de‬‭la‬‭Ley‬‭9/2017,‬‭de‬‭8‬‭de‬‭noviembre,‬‭de‬‭Contratos‬‭del‬
‭Sector‬‭Público‬‭(LCSP)‬‭modificada‬‭por‬‭la‬‭Ley‬‭11/2023,‬‭de‬‭8‬‭de‬‭mayo,‬‭de‬‭trasposición‬‭de‬‭Directivas‬‭de‬‭la‬
‭Unión‬‭Europea‬‭en‬‭materia‬‭de‬‭accesibilidad‬‭de‬‭determinados‬‭productos‬‭y‬‭servicios,‬‭migración‬‭de‬‭personas‬
‭altamente‬‭cualificadas,‬‭tributaria‬‭y‬‭digitalización‬‭de‬‭actuaciones‬‭notariales‬‭y‬‭registrales‬‭,‬‭en‬‭la‬‭disposición‬
‭final‬‭séptima‬‭apartado‬‭tres,‬‭respecto‬‭a‬‭la‬‭revisión‬‭de‬‭precios‬‭en‬‭contratos‬‭públicos‬‭de‬‭obras,‬‭suministros‬
‭y‬ ‭servicios,‬ ‭se‬ ‭establece‬‭una‬‭revisión‬‭de‬‭precios‬‭cuando‬‭el‬‭contrato‬‭se‬‭haya‬‭ejecutado,‬‭al‬‭menos,‬‭en‬‭el‬
‭20% de su y haya transcurrido un año desde su formalización‬‭.‬

‭En‬ ‭este‬ ‭sentido,‬ ‭durante‬ ‭la‬ ‭vigencia‬ ‭de‬ ‭este‬ ‭Contrato,‬ ‭se‬ ‭realizará‬ ‭la‬ ‭revisión‬ ‭de‬ ‭precios‬ ‭una‬ ‭vez‬
‭transcurrido‬ ‭un‬ ‭año‬ ‭desde‬‭la‬‭formalización‬‭de‬‭este‬‭y‬‭siempre‬‭que‬‭se‬‭haya‬‭ejecutado‬‭al‬‭menos‬‭un‬‭20%‬
‭del importe de adjudicación.‬

‭La‬ ‭revisión‬ ‭afectará‬ ‭exclusivamente‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭partidas‬ ‭que,‬ ‭conforme‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭legislación‬ ‭vigente,‬ ‭sean‬
‭susceptibles‬‭de‬‭actualización,‬‭y‬‭se‬‭llevará‬‭a‬‭cabo‬‭utilizando‬‭los‬‭índices‬‭de‬‭precios‬‭oficiales‬‭publicados‬‭por‬
‭los‬‭organismos‬‭competentes.‬‭En‬‭ningún‬‭caso‬‭se‬‭aplicará‬‭con‬‭carácter‬‭retroactivo‬‭a‬‭períodos‬‭anteriores‬‭al‬
‭cumplimiento de las condiciones anteriormente mencionadas.‬

‭La‬‭revisión‬‭se‬‭efectuará‬‭aplicando‬‭la‬‭fórmula‬‭561‬‭“Alto‬‭contenido‬‭en‬‭siderurgia,‬‭cemento‬‭y‬‭rocas‬‭y‬‭áridos.‬
‭Tipología‬ ‭más‬ ‭representativas:‬ ‭Instalaciones‬ ‭y‬ ‭conducciones‬ ‭de‬ ‭abastecimiento‬ ‭y‬ ‭saneamiento”‬
‭establecida‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭Real‬ ‭Decreto‬ ‭1359/2011,‬ ‭de‬ ‭7‬ ‭de‬ ‭octubre,‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭aprueba‬ ‭la‬ ‭relación‬ ‭de‬
‭materiales‬ ‭básicos‬ ‭y‬ ‭las‬ ‭fórmulas-tipo‬ ‭generales‬ ‭de‬ ‭revisión‬ ‭de‬ ‭precios‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭contratos‬‭de‬‭obras‬‭y‬‭de‬
‭contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas‬‭:‬

‭𝐾‬
‭𝑡‬
‭ ‬ = ‭ ‬‭0‬, ‭10‬ *

‭𝐶‬
‭𝑡‬

‭𝐶‬
‭0‬

‭ ‬ + ‭ ‬‭0‬, ‭05‬ *
‭𝐸‬

‭𝑡‬

‭𝐸‬
‭0‬

‭ ‬ + ‭ ‬‭0‬, ‭02‬ *
‭𝑃‬

‭𝑡‬

‭𝑃‬
‭0‬

‭ ‬ + ‭ ‬‭0‬, ‭08‬ *
‭𝑅‬

‭𝑡‬

‭𝑅‬
‭0‬

‭ ‬ + ‭ ‬‭0‬, ‭028‬ *
‭𝑆‬

‭𝑡‬

‭𝑆‬
‭0‬

‭ ‬ + ‭ ‬‭0‬, ‭01‬ *
‭𝑇‬

‭𝑡‬

‭𝑇‬
‭0‬

‭ ‬ + ‭ ‬‭0‬, ‭46‬
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‭Donde:‬

‭●‬ ‭0 corresponde los vigentes a la fecha de licitación.‬

‭●‬ ‭t‬ ‭corresponde‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭fecha‬ ‭de‬ ‭revisión‬ ‭(los‬ ‭vigentes‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭mes‬ ‭12‬ ‭desde‬ ‭la‬ ‭formalización‬ ‭del‬
‭contrato).‬

‭●‬ ‭C = Índice de coste del cemento.‬

‭●‬ ‭E = Índice de coste de la energía.‬

‭●‬ ‭P = Índice de coste de los productos petrolíferos.‬

‭●‬ ‭R = Índice de coste de productos siderúrgicos.‬

‭●‬ ‭S = Índice de coste de los salarios (mano de obra).‬

‭●‬ ‭T = Índice de coste de materiales cerámicos‬

‭Las condiciones para la aplicación de la revisión será:‬

‭●‬ ‭La‬ ‭revisión‬ ‭se‬ ‭aplicará‬ ‭sobre‬ ‭las‬ ‭certificaciones‬ ‭de‬ ‭obra‬ ‭posteriores‬ ‭al‬ ‭mes‬ ‭12‬ ‭desde‬ ‭la‬
‭formalización del contrato.‬

‭●‬ ‭El‬‭coeficiente‬‭resultante‬‭de‬‭la‬‭aplicación‬‭en‬‭la‬‭fórmula‬‭polinómica‬‭que‬‭se‬‭establezca‬‭de‬‭los‬‭índices‬
‭de‬‭precios‬‭oficialmente‬‭publicados‬‭en‬‭el‬‭Boletín‬‭Oficial‬‭del‬‭Estado‬‭y‬‭se‬‭aplicará‬‭sobre‬‭la‬‭parte‬‭de‬
‭obra‬ ‭del‬ ‭mes‬ ‭correspondiente.‬ ‭No‬ ‭se‬ ‭procederá‬‭la‬‭aplicación‬‭de‬‭revisión‬‭de‬‭precios,‬‭ni‬‭siquiera‬
‭con‬ ‭carácter‬ ‭provisional,‬ ‭hasta‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭publiquen‬ ‭oficialmente‬ ‭los‬ ‭índices‬ ‭necesarios‬ ‭para‬ ‭su‬
‭cálculo.‬‭El‬‭Contratista‬‭renuncia‬‭expresamente‬‭a‬‭reclamar‬‭el‬‭abono‬‭anticipado‬‭o‬‭provisional‬‭de‬‭las‬
‭cantidades derivadas de la revisión de precios.‬

‭●‬ ‭La‬ ‭valoración‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭revisión‬ ‭de‬ ‭precios‬ ‭se‬ ‭realizará‬ ‭mensualmente‬ ‭hasta‬ ‭la‬ ‭fecha‬ ‭en‬ ‭que‬ ‭lo‬
‭permitan‬ ‭los‬ ‭índices‬ ‭oficiales‬ ‭de‬ ‭precios‬ ‭publicados‬ ‭y‬ ‭formará‬ ‭parte‬‭de‬‭la‬‭relación‬‭valorada‬‭del‬
‭mes correspondiente.‬

‭●‬ ‭En‬‭todos‬‭los‬‭casos,‬‭los‬‭precios‬‭contradictorios‬‭se‬‭referirán‬‭a‬‭la‬‭fecha‬‭de‬‭formalización‬‭del‬‭contrato‬
‭estés‬ ‭sometido‬ ‭a‬ ‭revisión‬ ‭de‬ ‭precios‬ ‭serán‬ ‭de‬ ‭aplicación‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭revisiones‬ ‭de‬ ‭precios‬ ‭que‬ ‭se‬
‭efectúen las mismas condiciones que las previstas por los demás precios unitarios.‬

‭●‬ ‭Los‬ ‭índices‬ ‭serán‬ ‭los‬ ‭correspondientes‬ ‭al‬ ‭mes‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭que‬ ‭estaba‬ ‭prevista‬ ‭la‬ ‭obra‬‭en‬‭el‬‭Plan‬‭de‬
‭Trabajos‬‭o‬‭en‬‭la‬‭revisión‬‭en‬‭su‬‭caso.‬‭Cuando‬‭se‬‭proceda‬‭a‬‭revisar‬‭el‬‭Plan‬‭de‬‭Trabajo‬‭contenido‬‭en‬
‭el‬‭contrato,‬‭se‬‭distinguirán‬‭las‬‭actividades‬‭con‬‭retrasos‬‭por‬‭causas‬‭imputables‬‭al‬‭Contratista‬‭y‬‭las‬
‭que‬ ‭no;‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭primer‬ ‭caso,‬ ‭los‬ ‭índices‬ ‭de‬ ‭revisión‬ ‭a‬ ‭aplicar‬ ‭en‬ ‭las‬ ‭unidades‬ ‭de‬ ‭obra‬ ‭de‬ ‭estas‬
‭actividades‬ ‭serán‬ ‭los‬ ‭correspondientes‬ ‭al‬ ‭mes‬ ‭previsto‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭plan‬ ‭inicial‬ ‭o‬ ‭último‬ ‭revisado‬‭con‬
‭atrasos‬ ‭no‬ ‭imputables‬ ‭al‬ ‭Contratista‬ ‭y‬ ‭no‬ ‭a‬‭lo‬‭que‬‭resulte‬‭de‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭la‬‭actividad‬‭en‬‭el‬
‭momento previsto en el nuevo plan, no procediendo así en el segundo caso.‬

‭●‬ ‭Si‬‭el‬‭coeficiente‬‭resultante‬‭por‬‭haber‬‭descendido‬‭todos‬‭o‬‭algunos‬‭de‬‭los‬‭índices,‬‭fuera‬‭inferior‬‭en‬
‭el‬‭mes‬‭en‬‭que‬‭realmente‬‭se‬‭haya‬‭ejecutado‬‭la‬‭obra‬‭retrasada‬‭a‬‭lo‬‭previsto‬‭en‬‭el‬‭Plan‬‭de‬‭Trabajos,‬
‭se aplicará aquél.‬

‭●‬ ‭Los índices serán los correspondientes a la Península y a las Islas Baleares.‬

‭2.8.-‬‭Certificaciones y condiciones de pago‬‭:‬

‭Para‬ ‭la‬ ‭facturación‬‭de‬‭la‬‭Contratista‬‭emitirá‬‭los‬‭diferentes‬‭pagos‬‭de‬‭conformidad‬‭al‬‭siguiente‬‭calendario‬
‭de pagos:‬

‭●‬ ‭5% del importe de adjudicación de las Obras, tras la firma del contrato.‬
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‭●‬ ‭95%‬ ‭del‬ ‭importe‬ ‭de‬ ‭adjudicación,‬ ‭se‬ ‭abonará‬ ‭mediante‬ ‭certificaciones‬ ‭mensuales,‬ ‭a‬ ‭la‬
‭finalización‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭y‬ ‭dentro‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭cinco‬ ‭últimos‬ ‭días‬ ‭de‬ ‭cada‬ ‭mes‬ ‭el‬ ‭Contratista‬
‭presentará‬ ‭una‬ ‭valoración‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭realizada‬‭mediante‬‭el‬‭programa‬‭TCQ‬‭detallando‬‭todas‬‭las‬
‭partidas‬‭activas‬‭con‬‭un‬‭descompuesto‬‭de‬‭mediciones‬‭específicas‬‭con‬‭detalle‬‭en‬‭texto‬‭y‬‭tamaños‬
‭parciales‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭realmente‬ ‭ejecutados‬ ‭junto‬ ‭con‬ ‭planos‬ ‭en‬ ‭formato‬ ‭AutoCad‬ ‭y‬ ‭PDF‬
‭ilustrativos,‬ ‭para‬ ‭acordar‬ ‭con‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭la‬ ‭certificación‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭tareas‬ ‭realizadas‬ ‭en‬
‭función‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭diferentes.‬ ‭Una‬ ‭vez‬ ‭comprobada‬ ‭la‬‭documentación‬‭entregada‬‭por‬‭el‬‭Contratista,‬
‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭expedirá‬‭la‬‭oportuna‬‭certificación.‬‭La‬‭firma‬‭de‬‭la‬‭misma‬‭se‬‭hará‬‭por‬‭ambas‬
‭partes con certificado digital preferentemente.‬

‭NOTA:‬ ‭La‬ ‭facturación‬ ‭de‬ ‭este‬ ‭hito‬ ‭comenzará‬ ‭cuando‬ ‭el‬ ‭acumulado‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭certificaciones‬
‭mensuales supere el importe facturado en el primer hito.‬

‭La‬‭valoración‬‭de‬‭las‬‭obras‬‭se‬‭realizará‬‭aplicando‬‭a‬‭las‬‭unidades‬‭de‬‭obra‬‭ejecutadas‬‭los‬‭precios‬‭unitarios‬
‭que‬ ‭para‬ ‭estas‬ ‭obras‬ ‭figuran‬ ‭en‬ ‭el‬‭cuadro‬‭de‬‭precios‬‭unitarios‬‭del‬‭Proyecto‬‭Constructivo,‬‭debidamente‬
‭reducidos‬ ‭aplicando‬ ‭el‬ ‭coeficiente‬ ‭de‬ ‭baja‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭oferta‬ ‭económica‬ ‭del‬ ‭Contratista.‬ ‭No‬ ‭obstante,‬ ‭en‬ ‭el‬
‭supuesto‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭se‬ ‭ejecute‬ ‭de‬ ‭conformidad‬ ‭con‬ ‭una‬ ‭solución‬ ‭técnica‬‭variante‬‭y‬‭cuando‬‭en‬‭el‬
‭desarrollo‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obras‬ ‭ocurriera‬ ‭la‬ ‭necesidad‬ ‭de‬ ‭ejecutar‬ ‭alguna‬ ‭unidad‬ ‭de‬ ‭obra‬ ‭no‬ ‭prevista‬ ‭en‬ ‭el‬
‭Proyecto‬ ‭Constructivo,‬ ‭se‬ ‭aplicarán‬ ‭los‬ ‭precios‬ ‭unitarios‬ ‭ofertados‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭unidades‬
‭realmente ejecutadas.‬

‭En‬‭caso‬‭de‬‭que‬‭existiera‬‭discrepancia‬‭a‬‭la‬‭hora‬‭de‬‭confeccionar‬‭la‬‭relación‬‭sobre‬‭los‬‭trabajos‬‭realizados,‬
‭tanto‬‭por‬‭la‬‭realidad,‬‭calidad‬‭o‬‭precios‬‭aplicados,‬‭se‬‭certificarán‬‭los‬‭que‬‭a‬‭juicio‬‭de‬‭la‬‭Dirección‬‭de‬‭Obra‬
‭sean conformes, sin perjuicio de su posterior discusión o inclusión en siguientes certificaciones.‬

‭Las‬ ‭certificaciones‬ ‭incluirán‬ ‭el‬ ‭material‬ ‭acopiado‬‭que‬‭se‬‭vaya‬‭depositando‬‭en‬‭el‬‭lugar‬‭donde‬‭se‬‭tengan‬
‭que‬ ‭ejecutar‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭contratados.‬ ‭No‬ ‭obstante,‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭este‬ ‭material‬ ‭certificado‬‭no‬‭se‬
‭haya‬‭utilizado‬‭durante‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭la‬‭obra,‬‭el‬‭Contratista‬‭tendrá‬‭que‬‭proceder‬‭a‬‭la‬‭devolución‬‭de‬‭las‬
‭cantidades‬ ‭recibidas‬ ‭por‬ ‭este‬ ‭concepto‬ ‭de‬ ‭acuerdo‬ ‭con‬ ‭el‬‭que‬‭se‬‭establezca‬‭en‬‭la‬‭fase‬‭de‬‭recepción‬‭y‬
‭liquidación de la Obra.‬

‭2.9.-‬ ‭El‬ ‭Contratista‬ ‭enviará‬ ‭al‬ ‭Departamento‬ ‭Responsable‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Verificación‬ ‭de‬ ‭Facturas‬ ‭de‬ ‭Aigües‬ ‭de‬
‭Barcelona las correspondientes facturas, en las que indicará los siguientes datos:‬

‭-‬ ‭Número de expediente del Contrato y número de pedido.‬

‭-‬ ‭Identificación de la certificación y periodo en lo que corresponde.‬

‭-‬ ‭Datos‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭cuenta‬ ‭bancaria‬ ‭donde‬ ‭ingresar‬ ‭el‬ ‭pago,‬ ‭formato‬ ‭IBAN‬‭(pagos‬‭nacionales)‬‭más‬‭el‬
‭SWIFT-BIC‬ ‭(pagos‬ ‭internacionales).‬ ‭Las‬ ‭referencias‬ ‭facilitadas‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭cuenta‬ ‭tienen‬ ‭que‬ ‭ser‬
‭coincidentes‬ ‭con‬ ‭las‬ ‭consignadas‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭certificado‬ ‭de‬ ‭titularidad‬ ‭bancaria‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭detalla‬ ‭en‬‭el‬
‭apartado 2.11 del presente apartado.‬

‭-‬ ‭Resto de requisitos legalmente establecidos para la válida emisión de la factura.‬

‭2.10.-‬‭El‬‭Contratista‬‭deberá‬‭facturar‬‭mediante‬‭facturación‬‭electrónica‬‭en‬‭formato‬‭facturae‬‭(Factura-e).‬‭El‬
‭adjudicatario‬ ‭deberá‬ ‭enviar‬ ‭las‬ ‭facturas‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭dirección‬ ‭de‬ ‭correo‬ ‭electrónico‬
‭proveidorsab@aiguesdebarcelona.cat‬‭.‬ ‭Se‬ ‭deberán‬ ‭enviar‬ ‭dos‬ ‭archivos‬‭para‬‭cada‬‭factura,‬‭un‬‭archivo‬‭en‬
‭lenguaje‬‭XML‬‭o‬‭similar‬‭en‬‭formato‬‭Facturae‬‭firmado‬‭electrónicamente,‬‭siguiendo‬‭los‬‭parámetros‬‭oficiales‬
‭vigentes‬ ‭en‬ ‭materia‬ ‭de‬ ‭facturación‬ ‭electrónica,‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭cual‬ ‭vengan‬ ‭detallados‬ ‭todos‬ ‭los‬ ‭conceptos‬
‭facturables‬ ‭y‬ ‭un‬ ‭segundo‬ ‭archivo‬ ‭con‬ ‭una‬ ‭copia‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭factura‬ ‭en‬ ‭formato‬ ‭PDF‬ ‭que‬ ‭facilite‬ ‭la‬‭correcta‬
‭comprensión‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭misma.‬ ‭Ambos‬ ‭archivos‬‭deberán‬‭tener‬‭el‬‭mismo‬‭nombre.‬‭Adicionalmente‬‭se‬‭deberá‬
‭aportar‬ ‭un‬ ‭certificado‬ ‭de‬ ‭titularidad‬ ‭bancaria‬ ‭con‬‭firma‬‭digital‬‭del‬‭Banco.‬‭La‬‭factura‬‭debe‬‭incorporar‬‭el‬
‭número de cuenta bancaria en formato IBAN que coincidirá con el informado en el Certificado aportado.‬
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‭Será‬‭obligatorio‬‭hacer‬‭constar‬‭el‬‭número‬‭de‬‭pedido‬‭en‬‭las‬‭facturas‬‭y‬‭enviarlas‬‭en‬‭un‬‭máximo‬‭de‬‭CINCO‬
‭(5)‬ ‭días‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭fecha‬ ‭de‬ ‭emisión‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭factura.‬ ‭En‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭incumplimiento‬ ‭de‬ ‭alguna‬ ‭de‬ ‭estas‬ ‭dos‬
‭condiciones la factura será devuelta. Las facturas serán pagadas a SESENTA (60) días fecha factura.‬

‭2.11.-‬‭Se‬‭procederá‬‭al‬‭pago‬‭de‬‭las‬‭facturas‬‭a‬‭los‬‭60‬‭días‬‭fecha‬‭factura‬‭mediante‬‭confirming.‬‭Para‬‭ello‬‭es‬
‭condición‬ ‭previa‬ ‭indispensable‬ ‭la‬‭presentación‬‭de‬‭un‬‭certificado‬‭de‬‭titularidad‬‭de‬‭la‬‭cuenta‬‭bancaria,‬‭el‬
‭cual‬ ‭ha‬ ‭de‬ ‭tener‬ ‭una‬ ‭antigüedad‬ ‭inferior‬ ‭a‬ ‭UN‬ ‭(1)‬ ‭año.‬ ‭Este‬ ‭documento‬ ‭ha‬ ‭de‬ ‭ser‬ ‭entregado‬ ‭en‬ ‭la‬
‭dirección de correo electrónica indicada en el párrafo anterior‬‭.‬

‭2.12.-‬‭Los‬‭abonos‬‭al‬‭Contratista‬‭resultantes‬‭de‬‭las‬‭certificaciones‬‭expedidas‬‭tienen‬‭el‬‭concepto‬‭de‬‭pagos‬
‭por‬ ‭anticipado‬ ‭y‬ ‭no‬ ‭suponen,‬ ‭en‬ ‭ningún‬ ‭caso,‬ ‭conformidad‬ ‭con‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭ejecutada‬ ‭ni‬ ‭de‬ ‭su‬ ‭importe,‬
‭siendo‬ ‭este‬ ‭siempre‬ ‭realizado‬ ‭mediante‬ ‭certificaciones‬ ‭a‬ ‭origen‬ ‭cuya‬ ‭conformidad‬ ‭tendrá‬ ‭que‬
‭establecerse a través de la correspondiente recepción a plena satisfacción de Aigües de Barcelona.‬

‭2.13.-‬ ‭Las‬ ‭partes‬ ‭pactan‬ ‭expresamente‬ ‭que,‬ ‭en‬ ‭caso‬ ‭que‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭plazo‬ ‭de‬ ‭vencimiento‬ ‭pactado‬ ‭para‬‭el‬
‭pago‬‭de‬‭una‬‭factura,‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭no‬‭haya‬‭abonado‬‭la‬‭misma,‬‭el‬‭interés‬‭de‬‭demora‬‭aplicable,‬‭y‬
‭que como consecuencia de esta demora se pudiera generar, será el tipo de interés legal del dinero.‬

‭2.14.-‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭tendrá‬‭derecho‬‭a‬‭la‬‭reducción‬‭en‬‭el‬‭precio‬‭que‬‭se‬‭derive‬‭de‬‭la‬‭aplicación‬‭de‬
‭las‬ ‭penalizaciones‬ ‭previstas‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭presente‬ ‭Contrato‬ ‭como‬ ‭consecuencia‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭incumplimientos‬
‭realizados por parte del Contratista en la ejecución de las obras.‬

‭2.15.-‬ ‭El‬ ‭Contratista‬ ‭no‬ ‭ejecutará‬ ‭ninguna‬ ‭partida‬ ‭que‬ ‭suponga‬ ‭un‬ ‭incremento‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭medición‬ ‭del‬
‭Proyecto Constructivo, sin el visto bueno de la Dirección de obra de Aigües de Barcelona.‬

‭3.‬ ‭INICIO Y DURACIÓN DE LAS OBRAS‬

‭3.1.-‬‭Las‬‭obras‬‭tendrán‬‭que‬‭empezar‬‭al‬‭día‬‭siguiente‬‭de‬‭la‬‭firma‬‭del‬‭Acta‬‭de‬‭comprobación‬‭de‬‭Replanteo.‬
‭Esta fecha se concretará en la correspondiente acta de inicio de obras.‬

‭El‬ ‭plazo‬ ‭de‬ ‭ejecución‬‭de‬‭la‬‭totalidad‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭y‬‭suministros‬‭objeto‬‭del‬‭presente‬‭Contrato,‬‭dentro‬
‭del‬‭cual‬‭tendrán‬‭que‬‭quedar‬‭totalmente‬‭finalizados,‬‭de‬‭manera‬‭que‬‭se‬‭pueda‬‭proceder‬‭a‬‭su‬‭recepción,‬‭se‬
‭fija en un máximo de‬‭[·] MESES‬‭, a contar desde la‬‭fecha indicada en el párrafo anterior.‬

‭El‬‭Contratista‬‭tendrá‬‭que‬‭facilitar‬‭en‬‭el‬‭momento‬‭de‬‭la‬‭firma‬‭del‬‭Acta‬‭de‬‭Replanteo‬‭un‬‭Planning‬‭de‬‭obra,‬
‭en‬ ‭el‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭justificarán‬ ‭debidamente‬ ‭el‬ ‭plazo.‬ ‭El‬ ‭mismo‬ ‭tendrá‬ ‭que‬ ‭ser‬ ‭aprobado‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭Dirección‬
‭Facultativa.‬‭El‬‭Planning‬‭respetará‬‭el‬‭orden‬‭y‬‭secuencia‬‭establecido‬‭en‬‭general‬‭por‬‭la‬‭obra‬‭por‬‭Aigües‬‭de‬
‭Barcelona.‬

‭Por‬‭otro‬‭parte,‬‭el‬‭Contratista‬‭entregará‬‭al‬‭final‬‭de‬‭los‬‭trabajos,‬‭en‬‭un‬‭plazo‬‭máximo‬‭de‬‭un‬‭(1)‬‭MES,‬‭desde‬
‭la‬‭fecha‬‭de‬‭recepción‬‭provisional‬‭de‬‭las‬‭obras‬‭los,‬‭Proyecto‬‭As‬‭Built‬‭.‬‭Presentará‬‭una‬‭copia‬‭en‬‭papel‬‭y‬
‭digitalmente‬ ‭con‬ ‭formato‬ ‭PDF‬ ‭debidamente‬ ‭indexado,‬ ‭además‬ ‭de‬ ‭toda‬ ‭la‬ ‭documentación‬ ‭en‬ ‭formato‬
‭editable.‬

‭3.2.-‬‭Si‬‭la‬‭obra‬‭se‬‭tuviera‬‭que‬‭interrumpir‬‭o‬‭suspender‬‭por‬‭incumplimiento‬‭del‬‭Contratista,‬‭por‬‭huelga‬‭de‬
‭sus‬ ‭empleados,‬ ‭o‬ ‭por‬‭otras‬‭causas‬‭imputables‬‭al‬‭Contratista,‬‭los‬‭gastos‬‭de‬‭entretenimiento‬‭y‬‭vigilancia‬
‭irán‬‭totalmente‬‭a‬‭cargo‬‭del‬‭Contratista,‬‭sin‬‭que‬‭dé‬‭lugar‬‭ninguna‬‭ampliación‬‭del‬‭plazo‬‭de‬‭ejecución‬‭de‬‭la‬
‭obra.‬

‭3.3.-‬ ‭Las‬ ‭obras‬ ‭se‬ ‭considerarán‬ ‭acabadas‬ ‭cuando‬ ‭estén‬ ‭totalmente‬ ‭ejecutadas‬ ‭en‬ ‭conformidad‬ ‭con‬ ‭el‬
‭Proyecto‬ ‭Constructivo,‬ ‭libres‬ ‭de‬ ‭residuos,‬ ‭basura,‬ ‭suciedad,‬ ‭materiales‬ ‭y‬ ‭equipos‬ ‭de‬‭construcción‬‭y‬‭se‬
‭hayan superado, en su caso, los correspondientes controles de calidad.‬

‭8‬



‭4.‬ ‭DIRECCIÓN DE OBRA Y RESPONSABLES DEL CONTRATO‬

‭4.1.- La dirección de las obras será a cargo del personal de Aigües de Barcelona.‬

‭Sin‬ ‭perjuicio‬‭de‬‭las‬‭atribuciones‬‭que‬‭al‬‭Director‬‭de‬‭Obra‬‭le‬‭corresponden,‬‭el‬‭Contratista‬‭tendrá‬‭siempre‬
‭como‬ ‭interlocutor,‬ ‭para‬ ‭todo‬ ‭tipo‬ ‭de‬ ‭propuestas,‬ ‭aclaración‬ ‭de‬ ‭dudas,‬ ‭demandas‬ ‭diversas,‬ ‭etc.‬ ‭al‬
‭Responsable‬ ‭del‬ ‭Contrato‬ ‭el‬ ‭cual‬ ‭las‬ ‭resolverá‬ ‭dentro‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭atribuciones‬ ‭que‬ ‭le‬ ‭son‬ ‭propias‬ ‭y/o‬ ‭las‬
‭transmitirá, si es el caso, al Director de Obra.‬

‭4.2.-‬‭El‬‭Contratista‬‭tendrá‬‭que‬‭actuar‬‭de‬‭acuerdo‬‭con‬‭las‬‭normas‬‭e‬‭instrucciones‬‭complementarias‬‭que‬‭le‬
‭sean‬‭dictadas‬‭por‬‭la‬‭Dirección‬‭de‬‭Obra‬‭para‬‭la‬‭regulación‬‭de‬‭las‬‭relaciones‬‭entre‬‭ambas‬‭partes‬‭en‬‭el‬‭que‬
‭se‬ ‭refiere‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭operaciones‬ ‭de‬ ‭control,‬ ‭medición,‬ ‭valoración‬ ‭y‬ ‭de‬ ‭información‬ ‭relacionadas‬ ‭con‬ ‭la‬
‭ejecución de las obras.‬

‭4.3.-‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭podrá‬ ‭parar‬‭cualquiera‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭y‬‭suministros‬‭en‬‭curso‬‭de‬‭realización,‬
‭que‬‭no‬‭se‬‭ejecuten‬‭de‬‭acuerdo‬‭con‬‭las‬‭prescripciones‬‭contenidas‬‭en‬‭la‬‭documentación‬‭definitoria‬‭de‬‭los‬
‭mismos.‬

‭4.4.- Aigües de Barcelona designa como Responsable del Contrato al Sr. Josep Túnica i Guasch.‬

‭El‬ ‭Responsable‬ ‭del‬ ‭Contrato,‬ ‭sin‬ ‭perjuicio‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭facultades‬ ‭que‬ ‭corresponden‬ ‭al‬ ‭Director‬ ‭de‬ ‭Obra,‬‭se‬
‭encargará‬‭de‬‭supervisar‬‭la‬‭ejecución‬‭y‬‭adoptar‬‭las‬‭decisiones‬‭y‬‭dictar‬‭las‬‭instrucciones‬‭necesarias‬‭con‬‭el‬
‭fin de asegurar la correcta realización del Contrato.‬

‭Por‬‭parte‬‭del‬‭Contratista,‬‭se‬‭designa‬‭como‬‭interlocutor‬‭para‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭las‬‭obras‬‭objeto‬‭del‬‭presente‬
‭contrato al/la Sr./Sra. [●]‬

‭4.5.-‬‭Las‬‭instrucciones‬‭de‬‭la‬‭Dirección‬‭de‬‭Obra‬‭al‬‭Contratista‬‭se‬‭emitirán‬‭por‬‭escrito.‬‭El‬‭Contratista‬‭está‬
‭obligado a dar acuse de recibimiento de dichas instrucciones.‬

‭5.‬ ‭RÉGIMEN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS‬

‭5.1.-‬ ‭El‬ ‭Contratista‬ ‭hace‬ ‭constar‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭información‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭le‬ ‭ha‬ ‭facilitado‬ ‭por‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭a‬
‭través‬‭del‬‭Proyecto‬‭Constructivo,‬‭así‬‭como‬‭a‬‭través‬‭del‬‭resto‬‭de‬‭documentación‬‭entregada‬‭es‬‭suficiente‬
‭para‬ ‭realizar‬‭las‬‭obras,‬‭con‬‭la‬‭excepción‬‭de‬‭los‬‭servicios‬‭afectados‬‭en‬‭los‬‭que‬‭el‬‭Contratista‬‭tendrá‬‭que‬
‭solicitar información actualizada antes del inicio de las obras en el caso de ser necesario.‬

‭5.2.- Los trabajos se ejecutarán de conformidad con la documentación que reviste carácter contractual.‬

‭5.3.-‬ ‭El‬ ‭Contratista‬‭declara‬‭su‬‭capacidad‬‭para‬‭desarrollar‬‭los‬‭trabajos‬‭objeto‬‭del‬‭presente‬‭Contrato,‬‭con‬
‭total‬ ‭cumplimiento‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭normas,‬ ‭prescripciones‬ ‭y‬ ‭condiciones‬ ‭expuestas‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭documentación‬
‭contractual, qué interpretación y definición de los detalles corresponderá a la Dirección de Obra.‬

‭5.4.-‬ ‭El‬ ‭Contratista‬ ‭mantendrá‬ ‭en‬ ‭el‬‭emplazamiento‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭a‬‭un‬‭técnico‬‭como‬‭Jefe/a‬‭de‬‭Obra‬‭para‬
‭revisar‬‭y‬‭dirigir‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭encomendados.‬‭Antes‬‭del‬‭comienzo‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭el‬‭Contratista‬
‭comunicará‬‭a‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭ya‬‭la‬‭Dirección‬‭de‬‭Obra‬‭el‬‭nombre‬‭del/de‬‭la‬‭Jefe/a‬‭de‬‭Obra‬‭propuesto,‬
‭el‬‭cual,‬‭en‬‭todo‬‭caso‬‭deberá‬‭cumplir‬‭los‬‭requisitos‬‭exigidos‬‭en‬‭la‬‭documentación‬‭contractual,‬‭permitiendo‬
‭la‬ ‭ejecución‬ ‭del‬ ‭contrato‬ ‭en‬ ‭los‬ ‭términos‬ ‭y‬ ‭condiciones‬ ‭establecidas.‬ ‭Será‬ ‭precisa‬ ‭la‬ ‭continua‬
‭coordinación‬ ‭entre‬ ‭la‬ ‭Dirección‬ ‭de‬ ‭Obra‬ ‭y‬ ‭el‬ ‭Jefe‬‭de‬‭Obra,‬‭por‬‭lo‬‭que‬‭se‬‭llevarán‬‭a‬‭cabo‬‭reuniones‬‭de‬
‭seguimiento‬‭“in‬‭situ”‬‭o‬‭telemáticas‬‭(a‬‭la‬‭elección‬‭de‬‭la‬‭Dirección‬‭de‬‭Obra)‬‭entre‬‭el/la‬‭Jefe/a‬‭de‬‭Obra‬‭y‬‭la‬
‭Dirección‬ ‭de‬ ‭Obra‬ ‭con‬ ‭carácter‬ ‭semanal‬ ‭(exceptuando‬ ‭en‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭requerirse‬ ‭puntualmente‬ ‭otra‬
‭periodicidad).‬

‭Esta‬ ‭entidad‬ ‭en‬ ‭todo‬ ‭caso‬ ‭podrá‬ ‭solicitar‬ ‭en‬ ‭cualquier‬ ‭momento‬ ‭durante‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭la‬
‭sustitución‬ ‭del/de‬ ‭la‬ ‭Jefe/a‬ ‭de‬ ‭Obra,‬ ‭siempre‬ ‭que‬ ‭exista‬ ‭causa‬ ‭justificada.‬ ‭En‬ ‭tal‬ ‭caso,‬ ‭el‬ ‭Contratista‬
‭propondrá‬ ‭un‬ ‭sustituto‬ ‭con‬ ‭un‬ ‭perfil‬ ‭profesional‬ ‭adecuado‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭plazo‬ ‭de‬ ‭tres‬ ‭(3)‬ ‭días‬ ‭desde‬ ‭la‬
‭notificación de la solicitud de sustitución.‬
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‭El‬ ‭Contratista‬ ‭podrá‬ ‭sustituir‬ ‭al/la‬ ‭Jefe/a‬ ‭de‬ ‭Obra‬ ‭en‬ ‭cualquier‬ ‭momento,‬ ‭siempre‬ ‭que‬ ‭haya‬ ‭causa‬
‭justificada,‬‭debiendo‬‭notificar‬‭a‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭esta‬‭sustitución‬‭y‬‭las‬‭causas‬‭que‬‭la‬‭motiven‬‭con‬‭una‬
‭antelación‬ ‭de‬ ‭quince‬ ‭(15)‬ ‭días‬ ‭naturales.‬ ‭En‬ ‭el‬ ‭acto‬ ‭mismo‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭notificación‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭decisión‬ ‭de‬
‭sustitución,‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭comunicará‬ ‭a‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭el‬ ‭nombre‬ ‭y‬ ‭perfil‬ ‭profesional‬ ‭del‬ ‭nuevo‬
‭Jefe/a‬ ‭de‬ ‭Obra,‬ ‭que‬ ‭deberá‬ ‭contar‬ ‭con‬ ‭la‬ ‭aprobación‬ ‭de‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona.‬ ‭En‬ ‭cualquier‬ ‭caso,‬ ‭el‬
‭Contratista‬‭asegurará‬‭un‬‭solape‬‭suficiente‬‭para‬‭el‬‭normal‬‭transcurso‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭entre‬‭el‬‭técnico‬‭sustituto‬
‭y sustituido.‬

‭El‬‭Contratista‬‭realizará‬‭estos‬‭trabajos‬‭con‬‭sus‬‭propios‬‭medios,‬‭aportando‬‭al‬‭efecto‬‭el‬‭material‬‭y‬‭personal‬
‭necesarios,‬ ‭así‬ ‭como‬ ‭el‬ ‭personal‬ ‭técnico‬ ‭cualificado‬‭para‬‭dirigir‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭las‬‭obras.‬‭Asimismo,‬‭la‬
‭empresa constructora deberá contratar los correspondientes suministros para realizar la obra.‬

‭El‬ ‭Contratista‬‭deberá‬‭reunir‬‭el‬‭material‬‭que‬‭sea‬‭necesario‬‭para‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭contratados‬
‭conforme‬ ‭a‬ ‭lo‬ ‭previsto‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭Plan‬ ‭de‬ ‭aprovisionamiento‬ ‭de‬‭material‬‭confeccionado‬‭por‬‭el‬‭Contratista‬‭y‬
‭aprobado por Aigües de Barcelona o la Dirección de Obra.‬

‭5.5.-‬ ‭El‬ ‭Contratista‬ ‭deberá‬ ‭reservar‬ ‭dentro‬ ‭de‬ ‭sus‬ ‭oficinas‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra,‬ ‭un‬ ‭espacio‬ ‭específico‬ ‭para‬ ‭la‬
‭Dirección‬ ‭de‬ ‭Obra‬ ‭y/o‬ ‭Asistencia‬ ‭Técnica,‬ ‭así‬ ‭como‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭Dirección‬ ‭Ambiental.‬ ‭Este‬ ‭espacio‬ ‭estará‬
‭completamente‬‭equipado‬‭con‬‭mobiliario‬‭para‬‭su‬‭uso‬‭por‬‭un‬‭mínimo‬‭de‬‭SEIS‬‭(6)‬‭técnicos/as.‬‭El‬‭coste‬‭de‬
‭esta‬ ‭instalación,‬ ‭así‬ ‭como‬ ‭los‬ ‭gastos‬ ‭del‬ ‭mobiliario‬ ‭y‬ ‭su‬‭mantenimiento‬‭y‬‭conservación‬‭irá‬‭a‬‭cargo‬‭del‬
‭Contratista, dentro de sus gastos generales.‬

‭5.6.-‬‭El‬‭Contratista‬‭instalará‬‭y‬‭mantendrá‬‭la‬‭señalización‬‭adecuada.‬‭Será‬‭de‬‭exclusiva‬‭responsabilidad‬‭del‬
‭Contratista‬ ‭el‬ ‭cumplimiento‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭normas‬ ‭de‬ ‭señalización‬ ‭y‬ ‭protección‬ ‭de‬ ‭seguridad‬ ‭necesarias‬ ‭para‬
‭evitar‬‭accidentes‬‭dando‬‭cumplimiento‬‭estricto‬‭a‬‭las‬‭normas‬‭existentes‬‭en‬‭el‬‭municipio‬‭donde‬‭se‬‭realizan‬
‭las‬ ‭obras.‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭y‬ ‭el‬ ‭Coordinador‬ ‭de‬ ‭Seguridad‬ ‭y‬ ‭Salud‬ ‭se‬ ‭reservan‬ ‭el‬ ‭derecho‬ ‭de‬
‭inspeccionar‬ ‭y‬ ‭evaluar‬ ‭los‬ ‭diferentes‬ ‭elementos‬ ‭de‬ ‭señalización‬ ‭y‬ ‭protección‬ ‭establecidas‬ ‭por‬ ‭el‬
‭Contratista,‬ ‭pudiendo‬ ‭exigir‬ ‭la‬ ‭instalación‬ ‭o‬ ‭sustitución‬ ‭de‬ ‭aquellos‬ ‭elementos‬ ‭que‬ ‭considere‬
‭convenientes.‬ ‭En‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭no‬ ‭realizar‬ ‭las‬ ‭modificaciones‬ ‭indicadas‬ ‭por‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭o‬ ‭el‬
‭Coordinador‬ ‭de‬ ‭Seguridad‬ ‭y‬ ‭Salud‬ ‭se‬ ‭aplicarán‬ ‭las‬ ‭penalizaciones‬ ‭indicadas‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭cláusula‬
‭“Responsabilidades y penalizaciones”.‬

‭5.7.-‬ ‭El‬ ‭Contratista‬ ‭tendrá‬ ‭la‬ ‭responsabilidad‬ ‭íntegra‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭fabricación,‬ ‭instalación,‬ ‭mantenimiento‬ ‭y‬
‭retirada‬ ‭de‬ ‭hasta‬ ‭cuatro‬ ‭(4)‬ ‭carteles‬ ‭de‬ ‭obra,‬ ‭los‬ ‭cuales‬ ‭se‬ ‭ajustarán‬ ‭en‬ ‭contenido,‬ ‭dimensiones‬ ‭y‬
‭ubicación a los criterios técnicos establecidos por los organismos reguladores competentes (ACA/AMB).‬

‭5.8.-‬‭El‬‭Contratista‬‭es‬‭responsable‬‭directo‬‭de‬‭la‬‭buena‬‭ejecución‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭contratada.‬‭En‬‭caso‬‭de‬‭que‬‭el‬
‭Contratista‬ ‭subcontrate‬ ‭parcialmente‬ ‭la‬ ‭obra,‬ ‭éste‬ ‭será‬ ‭igualmente‬ ‭responsable‬ ‭de‬ ‭la‬‭parte‬‭de‬‭la‬‭obra‬
‭subcontratada‬‭y‬‭de‬‭que‬‭el‬‭subcontratista‬‭se‬‭encuentre‬‭al‬‭corriente‬‭del‬‭cumplimiento‬‭de‬‭sus‬‭obligaciones‬
‭fiscales‬ ‭y‬ ‭con‬ ‭la‬ ‭Seguridad‬ ‭Social,‬ ‭y‬ ‭cualquier‬ ‭otra‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭ley‬ ‭establezca.‬ ‭Asimismo,‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭se‬
‭compromete‬‭a‬‭establecer‬‭los‬‭medios‬‭de‬‭coordinación‬‭con‬‭los‬‭subcontratistas‬‭en‬‭cuanto‬‭a‬‭prevención‬‭de‬
‭riesgos laborales.‬

‭En‬‭cualquier‬‭caso,‬‭el‬‭nuevo‬‭subcontratista‬‭deberá‬‭ser‬‭validado‬‭por‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭con‬‭anterioridad,‬
‭y‬‭de‬‭conformidad‬‭con‬‭lo‬‭previsto‬‭en‬‭el‬‭artículo‬‭5‬‭de‬‭la‬‭Ley‬‭32/2006,‬‭de‬‭18‬‭de‬‭octubre,‬‭reguladora‬‭de‬‭la‬
‭subcontratación en el sector de la construcción, no podrá subcontratar la obra que le sea encargada.‬

‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭podrá‬‭inadmitir‬‭cualquier‬‭colaborador,‬‭personal‬‭o‬‭equipo‬‭que‬‭a‬‭su‬‭juicio‬‭no‬‭cumpla‬
‭correctamente,‬‭y‬‭el‬‭Contratista‬‭tendrá‬‭que‬‭proponer‬‭sustitutos‬‭en‬‭el‬‭más‬‭breve‬‭plazo‬‭posible,‬‭los‬‭cuales‬
‭tendrán que ser validados en todo caso por Aigües de Barcelona.‬

‭5.9.-‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭pondrá‬ ‭a‬ ‭disposición‬ ‭del‬ ‭Contratista‬ ‭las‬ ‭instalaciones‬ ‭del‬ ‭recinto‬ ‭donde‬ ‭se‬
‭desarrollarán‬‭los‬‭trabajos‬‭y,‬‭en‬‭este‬‭acto,‬‭el‬‭Contratista‬‭declara‬‭conocer‬‭las‬‭mismas,‬‭no‬‭implicando‬‭estas‬
‭dificultades para realizar los trabajos.‬
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‭5.10.-‬ ‭El‬ ‭Contratista‬ ‭se‬ ‭compromete‬ ‭a‬ ‭realizar‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭sin‬ ‭alterar‬ ‭el‬ ‭funcionamiento‬ ‭normal‬ ‭de‬ ‭las‬
‭instalaciones‬‭ubicadas‬‭en‬‭la‬‭finca,‬‭modificando,‬‭si‬‭es‬‭necesario,‬‭ritmos‬‭de‬‭trabajo,‬‭sin‬‭derecho‬‭a‬‭percibir‬
‭indemnización‬ ‭y/o‬ ‭modificar‬ ‭precios‬ ‭y/o‬ ‭modificar‬ ‭el‬ ‭plazo‬ ‭final‬ ‭de‬ ‭entrega‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭por‬ ‭estos‬
‭motivos.‬

‭El‬ ‭horario‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭se‬ ‭adaptará‬ ‭al‬ ‭existente‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭lugar‬ ‭de‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obras,‬ ‭el‬ ‭cual‬ ‭se‬
‭comunicará en cada momento en caso de cambios.‬

‭5.11.-‬‭El‬‭Contratista‬‭no‬‭podrá‬‭poner‬‭una‬‭parte‬‭de‬‭las‬‭obras‬‭fuera‬‭de‬‭la‬‭vista‬‭sin‬‭avisar‬‭previamente‬‭a‬‭los‬
‭responsables‬‭de‬‭la‬‭Dirección‬‭de‬‭Obra,‬‭con‬‭la‬‭antelación‬‭necesaria‬‭para‬‭la‬‭cuál‬‭revise,‬‭si‬‭así‬‭lo‬‭desea,‬‭la‬
‭parte que tenga que quedar oculta.‬

‭5.12.-‬‭En‬‭caso‬‭de‬‭que‬‭a‬‭juicio‬‭de‬‭la‬‭Dirección‬‭de‬‭Obra‬‭se‬‭ordenen‬‭ensayos‬‭a‬‭fin‬‭de‬‭comprobar‬‭defectos‬
‭aparentes,‬‭estos‬‭serán‬‭a‬‭cargo‬‭del‬‭Contratista‬‭en‬‭el‬‭caso‬‭de‬‭que‬‭den‬‭como‬‭resultado‬‭el‬‭no‬‭cumplimiento‬
‭del Proyecto Constructivo.‬

‭5.13.-‬ ‭Todo‬ ‭plano‬ ‭de‬ ‭detalle‬ ‭que‬ ‭redacte‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭tendrá‬ ‭que‬ ‭ser‬ ‭trasladado‬ ‭con‬ ‭antelación‬
‭suficiente‬‭a‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭y‬‭a‬‭la‬‭Dirección‬‭de‬‭Obra‬‭para‬‭su‬‭aprobación,‬‭si‬‭procede.‬‭En‬‭todo‬‭caso‬‭y‬
‭previamente a su eventual ejecución, será necesaria su aprobación expresa.‬

‭La‬‭aprobación‬‭expresa‬‭por‬‭parte‬‭de‬‭la‬‭Dirección‬‭de‬‭Obra‬‭de‬‭un‬‭plano,‬‭obra,‬‭ensayo,‬‭trabajo,‬‭etc.,‬‭o‬‭el‬‭no‬
‭ejercicio‬ ‭de‬ ‭sus‬ ‭facultades‬ ‭de‬ ‭revisión‬ ‭y‬ ‭supervisión,‬ ‭no‬ ‭exime‬ ‭de‬ ‭responsabilidad‬ ‭al‬ ‭Contratista‬ ‭de‬
‭realizar la obra correctamente y de responder por cualquier deficiencia observada o aparecida.‬

‭5.14.-‬‭Para‬‭llevar‬‭a‬‭cabo‬‭el‬‭Control‬‭de‬‭Calidad‬‭de‬‭la‬‭obra,‬‭el‬‭Contratista‬‭contratará,‬‭previa‬‭aprobación‬‭del‬
‭Director‬ ‭de‬ ‭Obra,‬ ‭la‬ ‭correspondiente‬ ‭Entidad‬ ‭de‬ ‭Control.‬ ‭Esta‬ ‭actuación‬‭está‬‭destinada‬‭a‬‭garantizar‬‭el‬
‭cumplimiento‬‭de‬‭las‬‭condiciones‬‭contractuales,‬‭y/o‬‭las‬‭que‬‭hagan‬‭falta,‬‭definidas‬‭en‬‭cualquier‬‭caso‬‭por‬‭la‬
‭Dirección‬‭de‬‭Obra‬‭o‬‭por‬‭la‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona,‬‭para‬‭alcanzar‬‭el‬‭comportamiento‬‭adecuado‬‭de‬‭la‬‭obra.‬
‭Los‬‭gastos‬‭de‬‭control‬‭de‬‭calidad‬‭se‬‭encuentran‬‭incluidos‬‭en‬‭el‬‭presupuesto‬‭presentado‬‭por‬‭el‬‭Contratista,‬
‭dado‬ ‭que‬ ‭los‬ ‭costes‬ ‭de‬ ‭control‬‭de‬‭calidad‬‭están‬‭incluidos‬‭en‬‭el‬‭conjunto‬‭de‬‭partidas‬‭que‬‭conforman‬‭el‬
‭presupuesto de la obra.‬

‭El‬ ‭Contratista‬ ‭tendrá‬ ‭que‬ ‭presentar‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭momento‬ ‭de‬ ‭la‬‭firma‬‭del‬‭Acta‬‭de‬‭Replanteo‬‭la‬‭propuesta‬‭de‬
‭Plan‬‭de‬‭Control‬‭de‬‭Calidad‬‭de‬‭la‬‭Obra,‬‭en‬‭el‬‭que‬‭se‬‭justificarán‬‭debidamente‬‭los‬‭ensayos‬‭a‬‭realizar‬‭y‬‭se‬
‭ajustará al Anexo relativo al “Control de Calidad” establecido en el Proyecto Constructivo.‬

‭Los‬‭ensayos,‬‭repetición‬‭de‬‭otros‬‭que‬‭hayan‬‭dado‬‭resultados‬‭defectuosos,‬‭o‬‭que‬‭sean‬‭resultado‬‭de‬‭unos‬
‭cambios de prescripciones, serán íntegramente a cargo del Contratista.‬

‭El‬‭Contratista‬‭está‬‭obligado‬‭a‬‭facilitar‬‭a‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭y‬‭a‬‭la‬‭Dirección‬‭Facultativa‬‭los‬‭resultados‬‭de‬
‭sus ensayos de Control de Calidad.‬

‭El‬ ‭Control‬ ‭de‬ ‭Calidad‬ ‭que‬ ‭tiene‬ ‭que‬ ‭realizar‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭es‬ ‭independiente‬ ‭del‬ ‭que‬ ‭-directamente‬ ‭o‬
‭indirectamente- pueda llevar a cabo Aigües de Barcelona.‬

‭5.15.-‬‭La‬‭obtención‬‭de‬‭todos‬‭aquellos‬‭permisos‬‭y‬‭autorizaciones‬‭que‬‭sean‬‭necesarios‬‭para‬‭el‬‭transporte‬
‭de‬‭materiales‬‭que‬‭se‬‭requieran,‬‭correrá‬‭a‬‭cargo‬‭del‬‭Contratista,‬‭que‬‭tendrá‬‭que‬‭satisfacer‬‭todos‬‭aquellos‬
‭derechos y tasas que puedan derivarse por este motivo, quedando incluidos al importe contractual.‬

‭5.16.-‬‭Las‬‭comunicaciones‬‭entre‬‭el‬‭Contratista‬‭y‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭y‬‭con‬‭la‬‭Dirección‬‭de‬‭Obra‬‭se‬‭harán‬
‭constar‬ ‭por‬ ‭escrito.‬ ‭La‬ ‭Dirección‬ ‭de‬ ‭Obra‬ ‭consignará‬ ‭las‬ ‭instrucciones‬ ‭que‬ ‭sean‬ ‭necesarias‬ ‭para‬ ‭la‬
‭correcta ejecución de la obra.‬

‭5.17.-‬‭El‬‭Contratista‬‭no‬‭adquiere‬‭ningún‬‭derecho‬‭de‬‭propiedad‬‭sobre‬‭la‬‭obra‬‭como‬‭consecuencia‬‭de‬‭este‬
‭Contrato,‬‭que‬‭no‬‭podrá‬‭ser‬‭interpretado‬‭en‬‭el‬‭sentido‬‭de‬‭otorgar‬‭al‬‭Contratista‬‭la‬‭posesión‬‭sobre‬‭el‬‭que‬
‭ha‬‭sido‬‭construido‬‭o‬‭sobre‬‭los‬‭materiales‬‭que‬‭no‬‭le‬‭pertenezcan.‬‭Se‬‭considerará‬‭en‬‭todo‬‭momento‬‭que‬
‭aquello‬‭construido‬‭en‬‭virtud‬‭del‬‭presente‬‭Contrato‬‭queda‬‭en‬‭poder‬‭de‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona,‬‭sin‬‭perjuicio‬
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‭de‬‭la‬‭obligación‬‭de‬‭esta‬‭de‬‭abonar‬‭su‬‭valor‬‭y‬‭los‬‭de‬‭los‬‭restantes‬‭derechos‬‭y‬‭obligaciones‬‭sobre‬‭la‬‭obra‬
‭según el que prevé este Contrato.‬

‭5.18.-‬‭El‬‭Contratista‬‭se‬‭compromete‬‭a‬‭realizar‬‭la‬‭obra‬‭objeto‬‭del‬‭presente‬‭Contrato‬‭de‬‭conformidad‬‭con‬‭la‬
‭normativa vigente aplicable, tanto de carácter local, autonómico y estatal.‬

‭6.‬ ‭DESARROLLO SOSTENIBLE, DERECHOS HUMANOS Y BUENAS PRÁCTICAS‬

‭6.1‬ ‭El‬ ‭Contratista‬ ‭garantiza‬ ‭a‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭un‬ ‭alto‬ ‭nivel‬ ‭de‬ ‭conducta‬ ‭medioambiental‬ ‭en‬ ‭la‬
‭ejecución‬‭de‬‭las‬‭prestaciones‬‭objeto‬‭de‬‭este‬‭Contrato,‬‭siendo‬‭el‬‭Contratista‬‭plenamente‬‭responsable‬‭del‬
‭cumplimiento‬ ‭de‬ ‭toda‬ ‭la‬ ‭normativa‬ ‭medioambiental‬ ‭que‬ ‭le‬ ‭sea‬ ‭aplicable‬ ‭con‬ ‭carácter‬ ‭exclusivo‬ ‭(y,‬ ‭en‬
‭particular‬‭con‬‭la‬‭ordenanza‬‭metropolitana‬‭para‬‭el‬‭control‬‭de‬‭la‬‭contaminación‬‭atmosférica‬‭en‬‭las‬‭obras‬‭de‬
‭construcción‬ ‭y‬ ‭el‬ ‭Decret‬ ‭89/2010,‬ ‭de‬ ‭29‬ ‭de‬ ‭juny,‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭cual‬ ‭se‬ ‭aprueba‬ ‭el‬ ‭Programa‬ ‭de‬ ‭gestión‬ ‭de‬
‭residuos‬‭de‬‭la‬‭construcción‬‭de‬‭Cataluña‬‭(PROGROC)),‬‭y‬‭con‬‭toda‬‭indemnidad‬‭de‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona,‬‭y‬
‭se‬ ‭compromete‬ ‭a‬ ‭realizar‬ ‭las‬ ‭acciones‬ ‭necesarias‬ ‭para‬ ‭maximizar‬ ‭la‬ ‭eficiencia‬ ‭energética‬ ‭y‬ ‭la‬
‭minimización‬‭del‬‭impacto‬‭ambiental,‬‭de‬‭acuerdo‬‭con‬‭la‬‭documentación‬‭adjunta‬‭al‬‭presente‬‭Contrato‬‭y‬‭la‬
‭normativa vigente en cada momento.‬

‭6.2‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭lleva‬ ‭a‬ ‭cabo‬ ‭una‬ ‭política‬ ‭de‬ ‭desarrollo‬ ‭sostenible‬ ‭que‬ ‭tiene‬ ‭como‬ ‭objetivo‬
‭promover los derechos humanos, favorecer la política de protección social y preservar el medioambiente.‬

‭En‬ ‭este‬ ‭contexto,‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭se‬ ‭compromete‬ ‭a‬‭respetar‬‭escrupulosamente‬‭las‬‭normas‬‭aplicables‬‭en‬
‭estos‬‭ámbitos,‬‭así‬‭como‬‭cumplir‬‭los‬‭estándares‬‭fijados‬‭por‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭recogidos‬‭principalmente‬
‭en‬ ‭la‬ ‭Política‬ ‭de‬ ‭Desarrollo‬ ‭Sostenible,‬ ‭Política‬ ‭de‬ ‭Derechos‬ ‭Humanos,‬ ‭Política‬ ‭de‬ ‭gestión‬ ‭integrada,‬
‭Política‬ ‭de‬ ‭Compras‬ ‭Sostenibles,‬ ‭Código‬ ‭de‬ ‭Conducta‬ ‭del‬ ‭Proveedor‬ ‭y‬ ‭Código‬ ‭Ético‬ ‭(disponibles‬ ‭en‬
‭http://www.aiguesdebarcelona.cat/ca/proveidors‬‭)‬

‭El‬ ‭Contratista‬ ‭se‬ ‭compromete‬ ‭a‬ ‭respetar‬ ‭la‬ ‭Declaración‬ ‭Universal‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭Derechos‬ ‭Humanos,‬ ‭la‬
‭Declaración‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭OIT‬ ‭relativa‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭principios‬ ‭y‬ ‭derechos‬ ‭fundamentales‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭trabajo,‬ ‭así‬ ‭como‬ ‭los‬
‭principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (‬‭https://www.pactomundial.org/‬‭).‬

‭El‬ ‭Contratista‬‭se‬‭compromete‬‭a‬‭respetar‬‭de‬‭manera‬‭rigurosa‬‭todas‬‭las‬‭normas‬‭imperativas‬‭aplicables‬‭al‬
‭derecho‬‭laboral,‬‭en‬‭particular‬‭las‬‭reglas‬‭sobre‬‭el‬‭trabajo‬‭clandestino,‬‭el‬‭trabajo‬‭infantil,‬‭el‬‭trabajo‬‭forzado‬
‭y, los derechos sindicales.‬

‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭prohíbe‬‭todas‬‭las‬‭prácticas‬‭que‬‭constituyen‬‭discriminación‬‭o‬‭acoso,‬‭y‬‭manifiesta‬‭que‬
‭establece‬‭por‬‭encima‬‭de‬‭los‬‭mínimos‬‭legalmente‬‭establecidos,‬‭medidas‬‭que‬‭favorecen‬‭la‬‭conciliación‬‭de‬
‭la‬ ‭vida‬ ‭laboral‬ ‭y‬ ‭personal‬ ‭y‬ ‭que‬ ‭aplica‬ ‭acciones‬ ‭de‬ ‭cultura‬ ‭sociolaboral‬ ‭y‬ ‭empresarial‬ ‭basada‬ ‭en‬ ‭la‬
‭flexibilidad,‬ ‭el‬ ‭respeto‬ ‭y‬ ‭el‬ ‭compromiso‬ ‭mutuos‬ ‭para‬ ‭sus‬ ‭empleadas‬ ‭y‬ ‭empleados,‬ ‭y‬ ‭hace‬ ‭saber‬ ‭al‬
‭Contratista‬ ‭la‬ ‭voluntad‬ ‭de‬ ‭hacer‬ ‭extensible‬ ‭en‬ ‭su‬ ‭cadena‬ ‭de‬ ‭valor‬ ‭y‬ ‭suministro‬ ‭esta‬‭práctica.‬‭En‬‭todo‬
‭caso‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭como‬‭mínimo‬‭respetará‬‭y‬‭promoverá‬‭la‬‭conciliación‬‭de‬‭la‬‭vida‬‭laboral‬‭y‬‭personal‬‭de‬
‭los trabajadores, de conformidad con la legislación vigente.‬

‭El‬ ‭resto‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭requisitos‬ ‭específicos‬ ‭que‬ ‭deben‬ ‭cumplirse‬ ‭en‬ ‭materia‬ ‭de‬ ‭sostenibilidad‬ ‭y‬ ‭derechos‬
‭humanos se indican en las correspondientes cláusulas contractuales‬

‭El‬ ‭Contratista‬ ‭se‬ ‭compromete‬ ‭a‬ ‭asegurar‬ ‭que‬ ‭sus‬ ‭propios‬ ‭proveedores‬ ‭y‬ ‭subcontratistas‬ ‭respeten‬ ‭las‬
‭mismas obligaciones.‬

‭En‬ ‭el‬‭marco‬‭de‬‭la‬‭evaluación‬‭del‬‭desarrollo‬‭sostenible‬‭de‬‭los‬‭proveedores‬‭llevada‬‭a‬‭cabo‬‭por‬‭Aigües‬‭de‬
‭Barcelona,‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭acepta‬ ‭ser‬ ‭evaluado‬ ‭y‬ ‭se‬ ‭compromete‬ ‭a‬ ‭poner‬ ‭a‬ ‭disposición‬ ‭de‬ ‭Aigües‬ ‭de‬
‭Barcelona las informaciones, recursos y medios necesarios que pudieran requerirse.‬
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‭7.‬ ‭MATERIALES Y EQUIPOS‬

‭El‬‭Contratista‬‭aportará‬‭el‬‭personal‬‭y‬‭maquinaria‬‭suficientes‬‭y‬‭suministrará‬‭todos‬‭los‬‭materiales‬‭necesarios‬
‭indicados‬‭a‬‭la‬‭documentación‬‭técnica‬‭para‬‭realizar‬‭los‬‭trabajos‬‭y‬‭suministros,‬‭dando‬‭cumplimiento‬‭al‬‭qué‬
‭se‬‭establece‬‭al‬‭Proyecto‬‭Constructivo,‬‭así‬‭como‬‭la‬‭documentación‬‭técnica,‬‭y‬‭en‬‭los‬‭términos,‬‭requisitos‬‭y‬
‭condiciones‬‭que‬‭allí‬‭se‬‭establecen.‬‭Todos‬‭los‬‭materiales‬‭suministrados‬‭por‬‭el‬‭Contratista‬‭tendrán‬‭que‬‭ser‬
‭nuevos y en perfecto estado de funcionamiento.‬

‭8.‬ ‭RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS‬

‭8.1.-‬ ‭Las‬ ‭obras‬ ‭se‬ ‭recepcionarán‬ ‭provisionalmente‬ ‭dentro‬ ‭de‬ ‭los‬‭15‬‭días‬‭siguientes‬‭a‬‭la‬‭finalización‬‭(la‬
‭finalización quedará acreditada en el certificado final de obra).‬

‭La‬‭recepción‬‭provisional‬‭deberá‬‭que‬‭consignarse‬‭en‬‭un‬‭acta‬‭firmada,‬‭al‬‭menos,‬‭por‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬
‭y el Contratista, en la que se hará constar:‬

‭a)‬ ‭Las partes que intervienen.‬

‭b)‬ ‭La fecha del certificado final de la totalidad de la obra.‬

‭c)‬ ‭El coste final de la ejecución material de la obra.‬

‭d)‬ ‭La‬‭declaración‬‭de‬‭la‬‭recepción‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭con‬‭o‬‭sin‬‭reservas,‬‭especificando,‬‭en‬‭su‬‭caso,‬‭éstas‬‭de‬
‭manera‬ ‭objetiva,‬ ‭y‬ ‭el‬ ‭plazo‬ ‭dentro‬ ‭del‬ ‭cual‬ ‭tendrán‬ ‭que‬ ‭quedar‬ ‭subsanados‬ ‭los‬ ‭defectos‬
‭observados.‬‭Una‬‭vez‬‭subsanados‬‭los‬‭mismos,‬‭se‬‭hará‬‭constar‬‭en‬‭acta‬‭separada,‬‭suscrita‬‭por‬‭los‬
‭firmantes de la recepción.‬

‭e)‬ ‭Las garantías exigidas al Contratista con el fin de asegurar su responsabilidad.‬

‭f)‬ ‭El material acopiado no empleado por parte del Contratista.‬

‭Se‬‭adjuntará‬‭al‬‭acta‬‭de‬‭recepción‬‭provisional‬‭última‬‭el‬‭certificado‬‭final‬‭de‬‭obra‬‭suscrito‬‭por‬‭el‬‭Contratista‬
‭así como, en su caso, el acta de haberse resuelto los defectos observados, suscritos por ambas partes.‬

‭Para‬ ‭considerar‬ ‭las‬ ‭obras‬ ‭correctamente‬ ‭acabadas‬ ‭según‬ ‭dispone‬ ‭el‬ ‭presente‬ ‭Contrato‬ ‭se‬ ‭tienen‬ ‭que‬
‭cumplir las condiciones siguientes, sin ningún tipo de excepción:‬

‭a)‬ ‭La ejecución de todas las obras conforme al presente Contrato.‬

‭b)‬ ‭La aprobación de las obras por parte de la Dirección Facultativa.‬

‭c)‬ ‭La‬ ‭obtención‬ ‭de‬ ‭resultados‬ ‭satisfactorios‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭ensayos,‬ ‭pruebas‬ ‭y‬ ‭puestas‬ ‭en‬ ‭marcha‬ ‭que‬
‭solicite la Aigües de Barcelona con anterioridad a la recepción provisional.‬

‭d)‬ ‭Toda la documentación necesaria que requiere Aigües de Barcelona.‬

‭8.2.-‬ ‭En‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭y/o‬ ‭la‬ ‭Dirección‬ ‭de‬ ‭Obra‬ ‭considere‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭no‬ ‭está‬
‭finalizada‬ ‭o‬ ‭que‬ ‭no‬ ‭se‬‭adecua‬‭a‬‭las‬‭condiciones‬‭contractuales‬‭afectando‬‭gravemente‬‭a‬‭la‬‭funcionalidad‬
‭de‬ ‭la‬ ‭misma,‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭podrá‬ ‭rechazar‬‭la‬‭recepción‬‭provisional‬‭de‬‭la‬‭obra.‬‭En‬‭todo‬‭caso,‬‭el‬
‭rechazo‬ ‭tendrá‬ ‭que‬ ‭estar‬ ‭motivado‬ ‭por‬ ‭escrito‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭acta,‬ ‭fijándose‬ ‭un‬ ‭nuevo‬ ‭plazo‬ ‭para‬ ‭efectuar‬ ‭la‬
‭recepción.‬

‭8.3.-‬ ‭Recepcionada‬ ‭provisionalmente‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭iniciará‬ ‭el‬ ‭cómputo‬ ‭del‬ ‭plazo‬ ‭de‬ ‭garantía‬‭de‬‭la‬‭misma,‬‭el‬
‭cual es de:‬

‭a)‬ ‭Garantía‬ ‭contra‬ ‭cualquier‬ ‭defecto‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭e‬ ‭instalación‬ ‭por‬ ‭un‬ ‭período:‬ ‭[·]‬ ‭AÑO‬‭,‬ ‭a‬ ‭contar‬
‭desde el momento de la recepción provisional de las obras.‬

‭b)‬ ‭Garantía‬ ‭respecto‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭medidas‬ ‭propiamente‬ ‭ambientales,‬ ‭incluídas‬ ‭las‬ ‭correctoras,‬ ‭por‬ ‭un‬
‭período:‬‭2 AÑOS‬‭, a contar desde el momento de la recepción‬‭provisional de las obras.‬
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‭En‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭detectarse‬ ‭deficiencias‬ ‭durante‬ ‭el‬ ‭periodo‬ ‭de‬ ‭garantía,‬ ‭éstas‬ ‭serán‬ ‭subsanadas‬ ‭por‬ ‭el‬
‭Contratista‬ ‭y‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭no‬ ‭proceda‬ ‭a‬ ‭esta‬ ‭subsanación‬ ‭después‬ ‭de‬ ‭haber‬ ‭sido‬ ‭formalmente‬
‭requerido al respeto, irán a su cargo todos los gastos ocasionados por su incumplimiento.‬

‭Por‬ ‭lo‬ ‭tanto,‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭responderá‬ ‭del‬ ‭saneamiento‬ ‭y‬ ‭buena‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obras,‬‭así‬‭como‬‭del‬
‭material‬ ‭usado‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭misma.‬‭Asimismo,‬‭durante‬‭el‬‭plazo‬‭de‬‭garantía‬‭el‬‭Contratista‬‭será‬‭responsable‬‭de‬
‭ejecutar‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭toda‬ ‭clase‬ ‭de‬ ‭correcciones‬ ‭y‬ ‭reparaciones‬ ‭que‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭considere‬
‭necesarias‬ ‭para‬ ‭que‬ ‭estas‬ ‭obras‬ ‭cumplan‬ ‭totalmente‬ ‭al‬ ‭tiempo‬ ‭del‬ ‭certificado‬ ‭del‬ ‭fin‬ ‭del‬ ‭periodo‬ ‭de‬
‭garantía‬ ‭las‬ ‭condiciones‬ ‭del‬ ‭Proyecto‬ ‭Constructivo‬ ‭y‬ ‭ejecución.‬ ‭Será‬ ‭además‬ ‭responsable‬ ‭de‬ ‭la‬
‭conservación‬‭de‬‭las‬‭obras‬‭e‬‭instalaciones,‬‭salvo‬‭en‬‭aquello‬‭en‬‭lo‬‭referente‬‭a‬‭la‬‭explotación‬‭normal‬‭de‬‭la‬
‭obra.‬

‭Si‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭no‬ ‭cumpliera‬ ‭los‬ ‭plazos‬ ‭y‬ ‭condiciones‬ ‭señalados‬ ‭respecto‬ ‭la‬ ‭conservación‬ ‭y‬
‭funcionamiento,‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona,‬ ‭previa‬ ‭comunicación‬ ‭por‬ ‭escrito‬ ‭al‬ ‭Contratista,‬ ‭podrá‬ ‭encargar‬
‭directamente‬ ‭aquellos‬ ‭trabajos‬ ‭a‬ ‭otras‬‭empresas.‬‭En‬‭cualquier‬‭caso,‬‭la‬‭responsabilidad‬‭y‬‭el‬‭importe‬‭de‬
‭los‬ ‭trabajos‬ ‭ejecutados,‬ ‭sean‬ ‭para‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭o‬ ‭por‬ ‭otra‬ ‭empresa,‬ ‭serán‬ ‭siempre‬ ‭a‬ ‭cargo‬ ‭del‬
‭Contratista‬ ‭con‬ ‭la‬ ‭única‬ ‭excepción‬ ‭del‬ ‭importe‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭materiales‬‭consumidos‬‭para‬‭la‬‭explotación,‬‭tales‬
‭como‬‭los‬‭carburantes‬‭y‬‭de‬‭las‬‭reparaciones‬‭que‬‭hayan‬‭tenido‬‭que‬‭realizarse‬‭como‬‭consecuencia‬‭de‬‭daños‬
‭causados por terceros, siempre que pueda acreditarse debidamente la causa de estos daños.‬

‭8.5.-‬‭Transcurrido‬‭el‬‭plazo‬‭de‬‭garantía‬‭de‬‭la‬‭obra,‬‭a‬‭contar‬‭desde‬‭la‬‭recepción‬‭provisional,‬‭y‬‭subsanadas‬
‭las deficiencias que pudieran existir, se procederá a la‬‭recepción definitiva‬‭de la obra.‬

‭Después‬‭de‬‭la‬‭recepción‬‭definitiva,‬‭el‬‭Contratista‬‭responderá‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭en‬‭los‬‭términos‬‭del‬‭artículo‬‭1.591‬
‭del Código Civil y demás previstos en la legislación vigente.‬

‭El material reunido que finalmente no se haya empleado en la obra correrá a cargo del Contratista.‬

‭Por‬ ‭tanto,‬ ‭en‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭parte‬ ‭de‬ ‭este‬ ‭material‬ ‭se‬ ‭hubiera‬ ‭incluido‬ ‭en‬ ‭una‬ ‭certificación‬ ‭mensual‬‭ya‬
‭abonada,‬‭el‬‭importe‬‭correspondiente‬‭no‬‭se‬‭pagará,‬‭regularizandose‬‭los‬‭importes‬‭en‬‭la‬‭liquidación‬‭final‬‭de‬
‭la obra.‬

‭9.‬ ‭PERSONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES‬

‭9.1.-‬ ‭El‬ ‭Contratista‬ ‭será‬ ‭responsable‬ ‭en‬ ‭todo‬ ‭momento‬ ‭del‬ ‭estricto‬ ‭cumplimiento‬ ‭de‬ ‭todas‬ ‭sus‬
‭obligaciones‬ ‭tanto‬ ‭laborales‬ ‭como‬ ‭de‬ ‭Seguridad‬ ‭Social,‬ ‭prevención‬ ‭de‬ ‭riesgos‬ ‭laborales‬‭y‬‭de‬‭cualquier‬
‭otra‬‭naturaleza,‬‭como‬‭el‬‭cumplimiento‬‭con‬‭la‬‭normativa‬‭reguladora‬‭del‬‭registro,‬‭evaluación,‬‭autorización‬
‭y restricción de las sustancias y preparados químicos.‬

‭Por‬‭lo‬‭que‬‭se‬‭refiere‬‭al‬‭momento‬‭de‬‭la‬‭firma‬‭del‬‭presente‬‭Contrato,‬‭el‬‭Contratista‬‭manifiesta‬‭y‬‭confirma‬
‭el‬‭cumplimiento‬‭de‬‭tales‬‭obligaciones.‬‭El‬‭Contratista‬‭se‬‭obliga‬‭a‬‭estar‬‭al‬‭corriente‬‭del‬‭pago‬‭de‬‭salarios‬‭y‬
‭cotizaciones a la Seguridad Social de su personal afecto en este Contrato.‬

‭9.2.-‬ ‭La‬ ‭relación‬ ‭entre‬ ‭las‬ ‭partes‬ ‭tiene‬‭carácter‬‭exclusivamente‬‭mercantil,‬‭no‬‭existiendo‬‭ningún‬‭vínculo‬
‭laboral‬‭alguno‬‭entre‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭y‬‭el‬‭personal‬‭del‬‭Contratista,‬‭aunque‬ ‭eventualmente‬‭tenga‬‭que‬
‭prestar‬ ‭los‬ ‭Servicios‬ ‭para‬ ‭aquella.‬ ‭Por‬ ‭tanto,‬ ‭amparado‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭existencia‬ ‭de‬ ‭este‬ ‭Contrato‬ ‭o‬ ‭de‬ ‭su‬
‭cumplimiento,‬ ‭el‬ ‭personal‬ ‭del‬ ‭Contratista‬ ‭no‬ ‭podrá‬ ‭ser‬ ‭considerado‬ ‭ni‬ ‭de‬ ‭hecho‬ ‭ni‬ ‭de‬ ‭derecho‬
‭empleado/a‬‭de‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭y‬‭dependerá‬‭únicamente‬‭de‬‭la‬‭dirección‬‭de‬‭la‬‭mencionada‬‭empresa‬
‭a‬ ‭todos‬ ‭los‬ ‭efectos‬ ‭incluidos‬ ‭los‬ ‭aspectos‬ ‭laborales‬ ‭y‬ ‭de‬ ‭seguridad‬ ‭y‬ ‭salud‬ ‭laboral,‬ ‭seguridad‬ ‭social,‬
‭permisos‬ ‭de‬ ‭trabajo‬ ‭de‬ ‭extranjeros,‬ ‭o‬ ‭cualquier‬‭otra‬‭materia‬‭de‬‭orden‬‭social.‬‭Será‬‭el‬‭Contratista‬‭quien‬
‭asuma‬ ‭la‬ ‭dirección‬ ‭y‬ ‭organización‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭trabajos,‬ ‭imparta‬ ‭órdenes‬ ‭e‬ ‭instrucciones‬ ‭de‬ ‭trabajo‬ ‭a‬ ‭sus‬
‭trabajadores/as, y asuma las obligaciones retributivas y de cotización propias del/ de la empleador/a.‬

‭9.3.-‬‭En‬‭relación‬‭con‬‭las‬‭altas‬‭y‬‭bajas‬‭del‬‭personal‬‭ocupado‬‭en‬‭la‬‭realización‬‭del‬‭Contrato,‬‭el‬‭Contratista‬
‭deberá‬ ‭comunicar‬ ‭a‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona,‬ ‭al‬ ‭menos‬ ‭con‬ ‭5‬ ‭días‬ ‭de‬ ‭antelación‬ ‭como‬ ‭mínimo,‬ ‭antes‬ ‭de‬
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‭cualquier‬ ‭nuevo‬ ‭ingreso,‬ ‭la‬ ‭documentación‬ ‭pertinente,‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭actualizará‬ ‭periódicamente,‬ ‭en‬ ‭relación‬
‭con la Seguridad Social y demás requisitos exigidos en la legislación vigente.‬

‭9.4.-‬ ‭El‬ ‭Contratista‬‭se‬‭obliga‬‭a‬‭cumplir‬‭con‬‭todas‬‭las‬‭disposiciones‬‭legales‬‭en‬‭materia‬‭de‬‭prevención‬‭de‬
‭riesgos‬‭laborales,‬‭siendo‬‭responsable‬‭de‬‭la‬‭puesta‬‭en‬‭práctica‬‭de‬‭las‬‭medidas‬‭necesarias‬‭dichos‬‭efectos‬
‭en‬ ‭relación‬ ‭con‬ ‭los/las‬ ‭trabajadores/as‬ ‭pertenecientes‬ ‭a‬ ‭su‬ ‭plantilla.‬ ‭En‬ ‭este‬ ‭sentido,‬ ‭el‬ ‭Contratista‬
‭asume‬ ‭toda‬ ‭responsabilidad‬ ‭que‬ ‭pudiera‬ ‭derivarse‬ ‭del‬ ‭incumplimiento‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭normativa‬ ‭de‬‭seguridad‬‭y‬
‭salud‬‭por‬‭parte‬‭de‬‭sus‬‭trabajadores/as‬‭o‬‭de‬‭sus‬‭subcontratistas‬‭así‬‭como‬‭de‬‭los‬‭daños‬‭que‬‭se‬‭pudieran‬
‭producir‬ ‭motivados‬ ‭por‬ ‭actos‬ ‭de‬ ‭imprudencia‬ ‭o‬ ‭negligencia.‬ ‭El‬ ‭Contratista‬ ‭adoptará‬ ‭cuántas‬ ‭medidas‬
‭sean‬ ‭precisas,‬ ‭además‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭que‬ ‭está‬ ‭obligado‬ ‭por‬ ‭imperativo‬ ‭legal,‬ ‭para‬ ‭garantizar‬ ‭la‬ ‭máxima‬
‭seguridad‬ ‭de‬ ‭sus‬ ‭trabajadores/as‬ ‭y‬ ‭del‬ ‭resto‬ ‭de‬ ‭personal‬ ‭concurrente‬‭en‬‭el‬‭lugar‬‭de‬‭prestación‬‭de‬‭los‬
‭Servicios.‬

‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭procederá‬ ‭a‬ ‭ejecutar‬ ‭las‬ ‭acciones‬ ‭establecidas‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭régimen‬ ‭sancionador‬ ‭del‬
‭presente‬‭contrato‬‭en‬‭el‬‭caso‬‭que‬‭detecte,‬‭por‬‭parte‬‭de‬‭los/las‬‭trabajadores/as‬‭del‬‭Contratista‬‭o‬‭por‬‭parte‬
‭de‬ ‭las‬ ‭empresas‬ ‭subcontratadas,‬ ‭incumplimientos‬ ‭de‬ ‭sus‬ ‭obligaciones‬ ‭en‬ ‭materia‬ ‭de‬ ‭prevención‬ ‭de‬
‭riesgos‬ ‭laborales,‬‭en‬‭particular‬‭cuando‬‭no‬‭se‬‭dé‬‭cumplimiento‬‭a‬‭los‬‭requerimientos‬‭internos‬‭en‬‭materia‬
‭de‬ ‭seguridad‬ ‭y‬ ‭salud‬ ‭laboral‬ ‭obligatorios‬ ‭por‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭y‬ ‭cuando‬ ‭se‬ ‭detecten‬ ‭situaciones‬
‭provocadas‬ ‭por‬ ‭actos‬ ‭inseguros‬ ‭por‬ ‭parte‬ ‭de‬ ‭estos/as‬ ‭trabajadores/as‬ ‭durante‬ ‭el‬ ‭desarrollo‬ ‭de‬ ‭los‬
‭trabajos‬‭contratados.‬‭Dentro‬‭de‬‭estas‬‭obligaciones‬‭se‬‭incluye‬‭el‬‭respeto‬‭y‬‭cumplimiento‬‭de‬‭todas‬‭y‬‭cada‬
‭una‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭reglas‬ ‭básicas‬ ‭de‬ ‭seguridad‬ ‭"REGLAS‬ ‭QUE‬ ‭SALVAN‬ ‭VIDAS"‬ ‭en‬ ‭línea‬ ‭con‬ ‭los‬‭estándares‬‭de‬
‭Gestión de Alto Riesgo (EGTAR) tal como se detalla a continuación:‬

‭REGLAS QUE SALVAN VIDAS‬

‭"Antes de empezar cualquier tarea siempre hago una última evaluación de la‬
‭seguridad mentalmente y la detengo si no es segura"‬

‭9.5.-‬‭El‬‭Contratista‬‭se‬‭compromete‬‭a‬‭establecer‬‭con‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭los‬‭medios‬‭de‬‭coordinación‬‭en‬
‭materia‬‭de‬‭seguridad‬‭y‬‭salud‬‭laboral‬‭requeridos‬‭en‬‭función‬‭de‬‭la‬‭actividad‬‭objeto‬‭del‬‭Contrato.‬‭Las‬‭partes‬
‭se‬ ‭comprometen‬ ‭a‬ ‭informar‬ ‭e‬ ‭informarse‬ ‭recíprocamente‬ ‭sobre‬ ‭los‬‭riesgos‬‭–‬‭específicos‬‭y‬‭genéricos‬‭–‬
‭que‬ ‭pudieran‬ ‭afectar‬ ‭a‬ ‭los/las‬ ‭trabajadores/as‬ ‭de‬ ‭ambas‬ ‭empresas,‬ ‭así‬ ‭como‬ ‭sobre‬ ‭las‬ ‭medidas‬ ‭de‬
‭protección‬‭y‬‭prevención‬‭correspondientes‬‭a‬‭dichos‬‭riesgos‬‭y‬‭sobre‬‭las‬‭medidas‬‭de‬‭emergencia‬‭a‬‭aplicar.‬
‭En‬ ‭particular,‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭deberá‬ ‭descargarse‬ ‭la‬ ‭documentación‬ ‭que‬ ‭aporte‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭en‬
‭materia‬ ‭de‬ ‭prevención‬ ‭de‬ ‭riesgos‬ ‭laborales‬ ‭a‬ ‭través‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭plataforma‬ ‭documental‬ ‭CAE,‬‭obligándose‬‭el‬
‭Contratista‬‭a‬‭dar‬‭traslado‬‭de‬‭las‬‭mismas‬‭a‬‭sus‬‭empleados/as,‬‭y‬‭a‬‭los/las‬‭de‬‭las‬‭empresas‬‭subcontratadas,‬
‭en caso de que aplique.‬

‭La‬‭entrega‬‭por‬‭parte‬‭del‬‭Contratista‬‭de‬‭la‬‭documentación‬‭solicitada‬‭por‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭se‬‭realizará‬
‭antes‬‭del‬‭inicio‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭objeto‬‭de‬‭este‬‭contrato,‬‭cuando‬‭se‬‭produzcan‬‭cambios‬‭o‬‭actualizaciones‬
‭tanto‬ ‭en‬ ‭las‬‭tareas‬‭como‬‭en‬‭el‬‭personal‬‭que‬‭efectuará‬‭los‬‭servicios‬‭y‬‭cada‬‭vez‬‭que,‬‭de‬‭acuerdo‬‭con‬‭su‬
‭periodicidad, la plataforma documental CAE lo solicite.‬
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‭9.6.-‬‭El‬‭Contratista‬‭se‬‭obliga‬‭a‬‭dotar‬‭a‬‭todos/as‬‭sus‬‭empleados/as‬‭de‬‭los‬‭equipos‬‭de‬‭protección‬‭individual‬
‭necesarios‬‭en‬‭función‬‭de‬‭las‬‭tareas‬‭a‬‭desarrollar‬‭en‬‭virtud‬‭del‬‭presente‬‭Contrato.‬‭En‬‭este‬‭sentido,‬‭debe‬
‭quedar‬‭asegurado‬‭tanto‬‭el‬‭suministro‬‭como‬‭la‬‭reposición‬‭de‬‭los‬‭mismos‬‭cuando‬‭sea‬ ‭necesario,‬‭así‬‭como‬
‭el‬‭mantenimiento‬‭de‬‭estos‬‭en‬‭los‬‭términos‬‭en‬‭qué‬‭quede‬‭definido‬‭por‬‭las‬‭obligaciones‬‭legales‬‭y/o‬‭por‬‭las‬
‭instrucciones‬ ‭del‬ ‭fabricante.‬ ‭Asimismo,‬ ‭se‬ ‭compromete‬ ‭a‬ ‭acreditar‬ ‭la‬ ‭realización‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭evaluación‬ ‭de‬
‭riesgos‬ ‭laborales‬ ‭y‬ ‭la‬ ‭planificación‬ ‭de‬ ‭su‬ ‭actividad‬ ‭preventiva,‬ ‭en‬ ‭relación‬ ‭con‬ ‭las‬ ‭prestaciones‬ ‭que,‬
‭directamente‬ ‭o‬ ‭a‬ ‭través‬ ‭de‬ ‭empresas‬ ‭subcontratadas,‬ ‭ejecute‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭marco‬‭del‬‭presente‬‭Contrato,‬‭así‬
‭como‬ ‭en‬ ‭cumplimiento‬ ‭de‬ ‭sus‬ ‭obligaciones‬ ‭de‬ ‭formación‬ ‭e‬ ‭información‬ ‭en‬ ‭prevención‬ ‭de‬ ‭riesgos‬
‭laborales‬ ‭con‬ ‭respeto‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭contratados‬ ‭y‬ ‭a‬ ‭los/las‬ ‭trabajadores/as‬ ‭que‬ ‭vayan‬ ‭a‬ ‭prestar‬ ‭los‬
‭servicios‬ ‭y‬‭aportar‬‭toda‬‭aquella‬‭otra‬‭documentación‬‭específica‬‭con‬‭respecto‬‭éstos/as‬‭que‬‭sea‬‭necesaria‬
‭para‬ ‭el‬ ‭desarrollo‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭(capacitaciones‬‭para‬‭el‬‭uso‬‭de‬‭maquinaria‬‭y‬‭equipos‬‭de‬‭trabajo,...)‬‭y‬
‭entregar‬ ‭a‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭toda‬ ‭aquella‬ ‭otra‬ ‭documentación‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭través‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭plataforma‬
‭documental CAE se le solicite.‬

‭9.7.-‬‭El‬‭Contratista‬‭se‬‭compromete‬‭a‬‭vigilar‬‭y‬‭garantizar‬‭que‬‭los/las‬‭trabajadores/as‬‭asignados/as‬‭para‬‭la‬
‭ejecución‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭servicios‬‭contratados,‬‭cuenten‬‭con‬‭una‬‭vigilancia‬‭de‬‭su‬‭estado‬‭de‬‭salud‬‭en‬‭función‬‭de‬
‭los‬ ‭riesgos‬ ‭inherentes‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭a‬ ‭desarrollar‬‭y‬‭que‬‭éste‬‭sea‬‭compatible‬‭con‬‭los‬‭mismos,‬‭según‬‭lo‬
‭previsto‬‭en‬‭el‬‭artículo‬‭22.1‬‭de‬‭Ley‬‭31/1995‬‭Prevención‬‭de‬‭Riesgos‬‭Laborales‬‭y‬‭en‬‭los‬‭términos‬‭que‬‭fija‬‭el‬
‭artículo‬ ‭37.3.b‬ ‭del‬ ‭Real‬ ‭Decreto‬ ‭39/1997‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭aprueba‬ ‭el‬ ‭Reglamento‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭Servicios‬ ‭de‬
‭Prevención‬‭.‬

‭9.8.-‬ ‭El‬ ‭Contratista‬ ‭podrá‬ ‭subcontratar‬ ‭a‬ ‭terceros,‬ ‭bajo‬ ‭su‬ ‭responsabilidad,‬‭la‬‭prestación‬‭parcial‬‭de‬‭los‬
‭Servicios‬ ‭objeto‬ ‭del‬ ‭presente‬‭Contrato,‬‭de‬‭conformidad‬‭con‬‭los‬‭términos‬‭de‬‭la‬‭cláusula‬‭15‬‭del‬‭presente‬
‭contrato.‬‭En‬‭caso‬‭de‬‭subcontratación,‬‭el‬‭Contratista‬‭se‬‭compromete‬‭a‬‭comunicar‬‭a‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬
‭los‬ ‭medios‬‭de‬‭coordinación‬‭que‬‭haya‬‭establecido‬‭con‬‭los‬‭subcontratistas‬‭en‬‭relación‬‭a‬‭la‬‭prevención‬‭de‬
‭riesgos‬ ‭laborales.‬ ‭El‬ ‭personal‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭emplee‬ ‭para‬‭la‬‭prestación‬‭de‬‭los‬‭Servicios‬‭dependerá‬‭a‬‭todos‬‭los‬
‭efectos,‬ ‭incluidos‬ ‭los‬ ‭laborales,‬ ‭única‬ ‭y‬ ‭exclusivamente,‬ ‭del‬ ‭Contratista‬ ‭o‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭empresas‬ ‭por‬ ‭éste‬
‭subcontratados,‬ ‭perteneciendo‬ ‭a‬ ‭su‬ ‭ámbito‬ ‭de‬ ‭organización‬ ‭y‬ ‭dirección‬ ‭empresarial,‬ ‭quien‬‭se‬‭obliga‬‭a‬
‭cumplir‬ ‭con‬ ‭sus‬ ‭obligaciones‬ ‭en‬ ‭materia‬ ‭salarial‬ ‭y‬ ‭de‬ ‭Seguridad‬ ‭Social‬ ‭que‬ ‭en‬ ‭cada‬ ‭momento‬ ‭sean‬
‭exigibles.‬

‭El‬‭Contratista‬‭se‬‭compromete‬‭a‬‭informar‬‭a‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭de‬‭cualquier‬‭daño‬‭a‬‭la‬‭seguridad‬‭y‬‭salud‬
‭laboral‬ ‭producido‬ ‭durante‬ ‭la‬ ‭ejecución‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭contratados‬‭y‬‭a‬‭comunicar‬‭de‬‭manera‬‭inmediata‬
‭aquellos‬ ‭incidentes‬ ‭y‬ ‭toda‬ ‭situación‬ ‭de‬ ‭emergencia‬ ‭acontecida‬ ‭susceptible‬ ‭de‬ ‭afectar‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭salud‬ ‭o‬ ‭la‬
‭seguridad de las personas implicadas, a las instalaciones y/o al medio ambiente.‬

‭9.9.-‬ ‭Ni‬ ‭durante‬ ‭la‬ ‭vigencia‬ ‭del‬ ‭Contrato‬ ‭o‬ ‭de‬ ‭alguna‬ ‭de‬ ‭sus‬ ‭prórrogas,‬ ‭ni‬ ‭cuando‬ ‭el‬ ‭mismo‬ ‭finalice,‬
‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭no‬ ‭asumirá‬ ‭ninguna‬ ‭responsabilidad‬ ‭sobre‬ ‭los/las‬ ‭trabajadores/as,‬‭obligándose‬‭el‬
‭Contratista‬ ‭a‬ ‭correr‬ ‭con‬ ‭cualquier‬ ‭coste‬ ‭laboral‬ ‭o‬ ‭de‬ ‭Seguridad‬ ‭Social‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭pueda‬ ‭generarse‬ ‭en‬
‭cualquier‬‭momento,‬‭incluidos‬‭aquellos‬‭que‬‭tengan‬‭su‬‭causa‬‭en‬‭la‬‭finalización‬‭del‬‭presente‬‭Contrato‬‭o‬‭la‬
‭imposición‬ ‭de‬ ‭sanciones‬ ‭o‬ ‭recargos‬ ‭relativos‬ ‭a‬ ‭eventuales‬ ‭incumplimientos‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭normativa‬ ‭laboral‬‭en‬
‭general,‬ ‭y‬ ‭de‬ ‭Seguridad‬ ‭y‬ ‭Salud‬ ‭Laboral‬ ‭especialmente.‬ ‭En‬ ‭consecuencia,‬ ‭en‬‭caso‬‭de‬‭verse‬‭Aigües‬‭de‬
‭Barcelona‬ ‭obligada‬ ‭a‬ ‭hacer‬ ‭frente‬ ‭a‬ ‭algún‬ ‭tipo‬ ‭de‬ ‭responsabilidad‬ ‭laboral,‬ ‭de‬ ‭Seguridad‬ ‭Social‬ ‭o‬ ‭en‬
‭materia‬‭de‬‭prevención‬‭de‬‭riesgos‬‭laborales‬‭en‬‭relación‬‭con‬‭los/lass‬‭referidos/das‬‭trabajadores/as,‬‭Aigües‬
‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭podrá‬ ‭repetir‬ ‭íntegramente‬ ‭contra‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭en‬ ‭virtud‬ ‭de‬ ‭lo‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭ha‬ ‭expuesto‬
‭anteriormente.‬‭Se‬‭exceptúan‬‭de‬‭la‬‭previsión‬‭anterior‬‭los‬‭supuestos‬‭de‬‭responsabilidad‬‭solidaria‬‭dispuesta‬
‭en‬‭el‬‭artículo‬‭42.3‬‭de‬‭la‬‭Ley‬‭sobre‬‭infracciones‬‭y‬‭sanciones‬‭en‬‭el‬‭orden‬‭social‬‭,‬‭respecto‬‭a‬‭las‬‭obligaciones‬
‭de‬ ‭prevención‬ ‭de‬‭riesgos‬‭laborales‬‭que‬‭prevé‬‭el‬‭artículo‬‭24.3‬‭de‬‭la‬‭Ley‬‭31/1995‬‭Prevención‬‭de‬‭Riesgos‬
‭Laborales‬‭.‬

‭9.10.-‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭podrá,‬ ‭en‬ ‭cualquier‬ ‭momento,‬ ‭exigir‬ ‭que‬ ‭el‬ ‭Contratista,‬ ‭y‬ ‭las‬ ‭empresas‬
‭subcontratadas,‬ ‭prueben‬ ‭documentalmente‬ ‭hallarse‬ ‭al‬ ‭corriente‬ ‭de‬ ‭sus‬ ‭obligaciones‬ ‭con‬ ‭respecto‬ ‭a‬
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‭los/las‬‭trabajadores/as‬‭asignados/as‬‭a‬‭los‬‭Servicios.‬‭En‬‭particular‬‭el‬‭Contratista,‬‭tanto‬‭con‬‭respecto‬‭a‬‭él‬
‭mismo‬ ‭como‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭empresas‬ ‭que‬ ‭subcontrate,‬ ‭se‬ ‭compromete‬ ‭a‬ ‭facilitar‬ ‭a‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona,‬ ‭a‬‭su‬
‭requerimiento:‬

‭●‬ ‭Una fotocopia de la Cédula de Identificación Fiscal.‬

‭●‬ ‭Copia de la resolución otorgando el Código de Cuenta de Cotización a la Empresa.‬

‭●‬ ‭Una fotocopia del parte de alta en la Seguridad Social de las personas adscritas a la contrata.‬

‭●‬ ‭Una fotocopia del RNT y RNC (antiguos TC-1 y TC-2).‬

‭●‬ ‭Listado de trabajadores/as (indicando nombre, apellidos y DNI) firmada por representante legal.‬

‭●‬ ‭Certificado negativo de descubiertos con la Seguridad Social.‬

‭Esta‬‭información‬‭será‬‭considerada‬‭como‬‭confidencial‬‭siendo‬‭de‬‭aplicación‬‭el‬‭régimen‬‭de‬‭confidencialidad‬
‭previsto en la cláusula 19 del Contrato.‬

‭9.11.-‬ ‭Los‬ ‭eventuales‬ ‭desplazamientos‬ ‭del‬ ‭personal‬ ‭del‬ ‭Contratista,o‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭empresas‬ ‭que‬ ‭éste‬
‭subcontrate,‬‭en‬‭instalaciones‬‭de‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭o‬‭en‬‭otros‬‭lugares‬‭que‬‭ésta‬‭determine,‬‭con‬‭ocasión‬
‭de‬‭la‬‭ejecución‬‭del‬‭contrato,‬‭en‬‭ningún‬‭caso‬‭se‬‭podrán‬‭considerar‬‭como‬‭cesión‬‭de‬‭personal‬‭a‬‭efectos‬‭que‬
‭prevé el artículo 43 del‬‭Estatuto de los Trabajadores‬‭.‬

‭9.12.-‬ ‭El‬ ‭Contratista‬ ‭deberá‬ ‭designar‬ ‭a‬ ‭un/a‬ ‭responsable‬ ‭que‬ ‭actuará‬ ‭como‬ ‭interlocutor‬ ‭principal‬ ‭con‬
‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭en‬‭lo‬‭referente‬‭a‬‭la‬‭planificación‬‭y‬‭desarrollo‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭objeto‬‭de‬‭este‬‭Contrato,‬
‭en particular en relación a la coordinación de los aspectos de prevención de riesgos laborales.‬

‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭podrá‬ ‭solicitar‬ ‭la‬ ‭sustitución‬ ‭del/de‬ ‭la‬ ‭interlocutor/a‬ ‭en‬ ‭cualquier‬ ‭momento.‬ ‭La‬
‭posible‬‭sustitución‬‭del/de‬‭la‬‭interlocutor/a‬‭Responsable‬‭por‬‭parte‬‭del‬‭Contratista‬‭deberá‬‭ser‬‭notificada‬‭y‬
‭aprobada por Aigües de Barcelona.‬

‭9.13.-‬ ‭El‬ ‭Contratista‬ ‭deberá‬ ‭ejecutar‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭de‬ ‭acuerdo‬‭con‬‭las‬‭especificaciones‬‭particulares‬‭para‬
‭cada‬ ‭obra‬ ‭dictaminadas‬‭por‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona,‬‭así‬‭como‬‭las‬‭especificaciones‬‭de‬‭los‬‭documentos‬‭que‬
‭forman‬‭parte‬‭del‬‭contrato‬‭y‬‭las‬‭Prescripciones‬‭que‬‭establecen‬‭las‬‭Ordenanzas‬‭Municipales‬‭vigentes.‬‭En‬‭el‬
‭caso‬ ‭que‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭detectara‬ ‭defectos‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭ejecución,‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭deberá‬ ‭corregir‬ ‭los‬
‭defectos y abonar los gastos correspondientes a las pruebas realizadas por Aigües de Barcelona.‬

‭9.14.-‬ ‭El‬ ‭Contratista‬ ‭deberá‬ ‭prever‬ ‭medidas‬ ‭adecuadas‬ ‭frente‬ ‭a‬ ‭cualquier‬ ‭riesgo‬ ‭relacionado‬ ‭con‬
‭fenómenos‬‭meteorológicos‬‭adversos,‬‭según‬‭lo‬‭que‬‭prevé‬‭el‬‭Real‬‭Decreto‬‭Ley‬‭4/2023,‬‭de‬‭11‬‭de‬‭mayo,‬‭por‬
‭el‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭adoptan‬ ‭medidas‬ ‭urgentes‬ ‭en‬ ‭prevención‬ ‭de‬‭riesgos‬‭laborales‬‭en‬‭episodios‬‭de‬‭temperaturas‬
‭elevadas‬‭.‬‭Estas‬‭medidas‬‭se‬‭basarán‬‭en‬‭una‬‭evaluación‬‭de‬‭riesgos‬‭laborales‬‭que‬‭tendrá‬‭en‬‭cuenta‬‭tanto‬
‭las‬ ‭características‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭tarea‬ ‭como‬ ‭las‬ ‭individuales‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭personas‬ ‭trabajadoras;‬ ‭incluyendo‬ ‭la‬
‭prohibición‬ ‭de‬ ‭determinadas‬ ‭tareas‬ ‭durante‬ ‭las‬ ‭horas‬ ‭de‬ ‭mayor‬‭exposición‬‭en‬‭situaciones‬‭de‬‭alerta‬‭de‬
‭nivel naranja o rojo fijadas por servicios meteorológicos oficiales (AEMET).‬

‭En‬ ‭todo‬ ‭caso,‬ ‭las‬ ‭medidas‬ ‭previstas‬ ‭por‬ ‭episodios‬ ‭de‬ ‭temperaturas‬ ‭elevadas‬ ‭establecidas‬ ‭por‬ ‭el‬
‭Contratista darán cumplimiento a la‬‭IS-T-24 Trabajos‬‭frente a altas temperaturas de Aigües de Barcelona‬‭.‬

‭10.‬ ‭RESPONSABILIDADES Y PENALIZACIONES‬

‭10.1.- El Contratista será responsable:‬

‭-‬ ‭De‬‭la‬‭obra‬‭ejecutada,‬‭su‬‭adecuación‬‭al‬‭Proyecto‬‭Constructivo,‬‭y‬‭a‬‭los‬‭plazos‬‭de‬‭ejecución,‬‭y‬‭de‬
‭los‬‭defectos‬‭constructivos‬‭que‬‭la‬‭misma‬‭tenga‬‭durante‬‭el‬‭plazo‬‭de‬‭garantía‬‭y‬‭el‬‭plazo‬‭legalmente‬
‭previsto.‬
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‭-‬ ‭De‬ ‭los‬ ‭daños‬ ‭o‬ ‭perjuicios‬ ‭directos‬ ‭o‬ ‭indirectos‬ ‭que‬ ‭pueda‬ ‭causar‬ ‭a‬ ‭cualesquier‬ ‭terceros,‬ ‭se‬
‭extiende‬ ‭la‬ ‭consideración‬ ‭a‬ ‭terceros‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭propiedad,‬ ‭a‬ ‭trabajadores‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭propia‬ ‭empresa‬ ‭y‬ ‭a‬
‭servicios‬ ‭de‬ ‭terceros‬ ‭ubicados‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭vía‬ ‭pública.‬ ‭En‬ ‭especial,‬ ‭será‬‭responsable‬‭de‬‭las‬‭acciones‬
‭derivadas del artículo 1.902 del Código Civil.‬

‭-‬ ‭Del‬‭cumplimiento‬‭estricto‬‭de‬‭sus‬‭obligaciones‬‭tributarias,‬‭con‬‭sus‬‭asalariados‬‭y‬‭con‬‭la‬‭Seguridad‬
‭Social‬ ‭que‬ ‭acreditará‬ ‭con‬ ‭los‬‭comprobantes‬‭oportunos‬‭si‬‭eso‬‭se‬‭requiere.‬‭El‬‭incumplimiento‬‭de‬
‭esta obligación facultará a resolver este Contrato.‬

‭-‬ ‭De cumplir la normativa vigente de Seguridad y Salud en el Trabajo.‬

‭-‬ ‭De‬ ‭cumplir‬ ‭la‬ ‭totalidad‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obligaciones‬ ‭impuestas‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭Ley‬ ‭32/2006,‬ ‭de‬ ‭18‬ ‭de‬ ‭octubre,‬
‭reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción‬

‭En‬‭todos‬‭los‬‭casos‬‭en‬‭qué‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭pueda‬‭ser‬‭sancionado‬‭por‬‭la‬‭inobservancia‬‭por‬‭parte‬‭del‬
‭Contratista,‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭normas‬ ‭vigentes‬‭de‬‭Seguridad‬‭y‬‭Salud‬‭Laboral,‬‭así‬‭como‬‭en‬‭caso‬‭de‬‭accidente,‬‭que‬
‭representen‬‭recargo‬‭en‬‭las‬‭prestaciones‬‭a‬‭la‬‭Seguridad‬‭Social,‬‭su‬‭cuantía‬‭económica‬‭será‬‭retenida‬‭de‬‭los‬
‭abonos‬ ‭a‬ ‭realizar‬ ‭al‬ ‭Contratista,‬ ‭mientras‬ ‭dure‬ ‭el‬ ‭procedimiento‬ ‭administrativo‬ ‭o‬‭judicial,‬‭reintegrando‬
‭cuando‬‭finalice,‬‭en‬‭su‬‭caso,‬‭la‬‭cuantía‬‭precisa,‬‭consistente‬‭en‬‭la‬‭diferencia‬‭entre‬‭la‬‭cuantía‬‭que‬‭Aigües‬‭de‬
‭Barcelona‬‭haya‬‭satisfecho‬‭y‬‭la‬‭cantidad‬‭retenida,‬‭una‬‭vez‬‭reconocido‬‭el‬‭importe‬‭definitivo,‬‭caso‬‭que‬‭éste‬
‭fuera‬‭inferior‬‭al‬‭propuesto.‬‭Se‬‭retendrá‬‭la‬‭mayor‬‭cantidad‬‭del‬‭importe‬‭de‬‭riesgo‬‭si‬‭hubiera‬‭reclamaciones‬
‭por el mismo hecho.‬

‭10.2.-‬‭Sin‬‭perjuicio‬‭de‬‭aplicar‬‭cuando‬‭proceda‬‭la‬‭facultad‬‭resolutoria‬‭que‬‭concede‬‭el‬‭presente‬‭Contrato‬‭a‬
‭Aigües de Barcelona, ésta tendrá derecho a aplicar y a percibir penalizaciones por las siguientes causas:‬

‭-‬ ‭Penalizaciones‬ ‭por‬ ‭incumplimiento‬ ‭del‬ ‭plazo‬ ‭total‬ ‭de‬ ‭ejecución‬ ‭previsto‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭cláusula‬ ‭3‬ ‭del‬
‭presente‬ ‭Contrato‬ ‭(excepto‬ ‭por‬ ‭causas‬ ‭imputables‬ ‭a‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭y‬ ‭los‬ ‭supuestos‬ ‭de‬
‭fuerza‬‭mayor‬‭regulados‬‭en‬‭la‬‭cláusula‬‭18‬‭del‬‭Presente‬‭Contrato):‬‭se‬‭establece‬‭una‬‭penalización‬
‭de‬‭6.548,84.-€‬‭por‬‭día‬‭de‬‭incumplimiento‬‭del‬‭plazo‬‭ofertado‬‭por‬‭la‬‭ejecución‬‭total,‬‭que‬‭se‬
‭incrementará‬‭en‬‭un‬‭10%‬‭,‬‭acumulativo‬‭por‬‭cada‬‭semana‬‭de‬‭demora,‬‭una‬‭vez‬‭transcurridos‬‭10‬
‭días‬‭de retraso.‬

‭-‬ ‭Penalizaciones‬ ‭por‬‭defecto‬‭de‬‭calidad‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭ejecutada:‬‭Los‬‭defectos‬‭de‬‭calidad‬‭en‬‭la‬‭obra‬
‭ejecutada,‬ ‭por‬ ‭carencia‬ ‭de‬ ‭cumplimiento‬ ‭del‬ ‭Proyecto‬ ‭Constructivo,‬ ‭o‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭instrucciones‬
‭emitidas,‬ ‭darán‬ ‭lugar‬‭a‬‭su‬‭demolición,‬‭con‬‭cargo‬‭al‬‭Contratista.‬‭Excepcionalmente,‬‭de‬‭poderse‬
‭aceptar,‬ ‭darán‬ ‭lugar‬ ‭a‬ ‭rebajas‬ ‭porcentuales‬ ‭de‬ ‭hasta‬ ‭el‬ ‭50%‬ ‭de‬ ‭cada‬ ‭unidad‬ ‭de‬ ‭obra‬
‭parcialmente incorrectamente ejecutada.‬

‭-‬ ‭Penalizaciones‬‭durante‬‭el‬‭plazo‬‭de‬‭garantía‬‭por‬‭carencia‬‭de‬‭subsanación‬‭de‬‭deficiencias‬‭dentro‬
‭del‬‭plazo‬‭otorgado‬‭al‬‭efecto‬‭por‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona:‬‭1.000,00.-€‬ ‭por‬‭cada‬‭día‬‭de‬‭retraso‬‭en‬
‭la enmienda, en atención al plazo indicado por Aigües de Barcelona.‬

‭-‬ ‭Penalizaciones‬ ‭por‬ ‭cada‬ ‭incumplimiento‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭señalización‬ ‭o‬‭medidas‬‭de‬‭seguridad,‬‭detectado‬
‭tanto‬ ‭por‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭como‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭Coordinador‬ ‭de‬ ‭Seguridad‬‭y‬‭Salud:‬‭2.000,00.-€‬‭.‬
‭Esta‬ ‭penalización‬ ‭se‬ ‭hará‬ ‭efectiva‬ ‭en‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭una‬ ‭vez‬ ‭comunicado‬ ‭el‬ ‭incumplimiento,‬ ‭el‬
‭Contratista‬ ‭no‬ ‭realice‬ ‭las‬ ‭subsanaciones‬ ‭necesarias‬ ‭antes‬ ‭de‬ ‭24‬ ‭horas‬ ‭o‬ ‭los‬ ‭incumplimientos‬
‭sean‬ ‭reiterados.‬ ‭Esta‬ ‭comunicación‬ ‭podrá‬ ‭ser‬ ‭realizada‬ ‭por‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭o‬‭bien‬‭por‬‭el‬
‭Coordinador de seguridad que se designe.‬

‭-‬ ‭Penalizaciones‬ ‭por‬ ‭cada‬ ‭incumplimiento‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obligaciones‬ ‭laborales‬ ‭previstas‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭cláusula‬
‭“Obligaciones‬ ‭laborales”:‬ ‭1.000,00.-€‬‭.‬ ‭Aparte‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭sanción‬ ‭pecuniaria‬ ‭indicada,‬ ‭Aigües‬ ‭de‬
‭Barcelona‬ ‭restará‬ ‭facultada‬ ‭a‬ ‭resolver‬ ‭anticipadamente‬ ‭según‬ ‭lo‬ ‭previsto‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭Cláusula‬
‭“Resolución‬ ‭Anticipada”.‬ ‭Todo‬ ‭ello‬ ‭sin‬ ‭perjuicio‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭repercusión‬ ‭al‬ ‭Contratista‬ ‭de‬ ‭todas‬ ‭las‬
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‭reclamaciones‬ ‭económicas,‬ ‭sancionadoras‬ ‭y,‬ ‭en‬ ‭general,‬‭responsabilidades‬‭económicas‬‭que‬‭se‬
‭deriven de los mencionados incumplimientos.‬

‭-‬ ‭Penalizaciones‬ ‭por‬ ‭incumplimiento‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭condiciones‬ ‭establecidas‬ ‭en‬ ‭las‬ ‭autorizaciones,‬
‭permisos‬ ‭o‬ ‭licencias‬ ‭otorgadas‬ ‭por‬ ‭los‬ ‭organismos‬ ‭competentes:‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭podrá‬
‭aplicar‬ ‭una‬ ‭penalización‬ ‭de‬ ‭una‬ ‭cantidad‬ ‭máxima‬ ‭de‬‭2.000,00.-€‬‭ante‬‭el‬‭incumplimiento‬‭por‬
‭parte‬ ‭del‬ ‭Contratista,‬ ‭de‬ ‭cualquier‬ ‭condición‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭cual‬ ‭se‬ ‭haya‬ ‭sujetado‬ ‭el‬ ‭otorgamiento‬ ‭de‬
‭autorizaciones,‬‭permisos‬‭o‬‭licencias,‬‭sin‬‭perjuicio,‬‭en‬‭su‬‭caso,‬‭de‬‭las‬‭sanciones‬‭administrativas‬‭a‬
‭las cuales este incumplimiento pudiera dar lugar.‬

‭-‬ ‭Por‬‭incumpliendo‬‭reiterado‬‭del‬‭pago‬‭a‬‭los‬‭subcontratistas‬‭en‬‭conformidad‬‭con‬‭el‬‭previsto‬‭al‬‭PCP:‬
‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭podrá‬ ‭imponer‬ ‭una‬ ‭penalización‬ ‭por‬ ‭un‬ ‭importe‬ ‭equivalente‬ ‭al‬ ‭5%‬ ‭del‬
‭importe dejado de abonar durante tres veces consecutivas por el Contratista a su subcontratista.‬

‭Cuando‬ ‭las‬ ‭penalizaciones‬ ‭alcancen‬ ‭un‬ ‭límite‬ ‭del‬ ‭5%‬ ‭del‬ ‭presupuesto‬ ‭de‬ ‭licitación‬ ‭o‬ ‭más,‬ ‭Aigües‬ ‭de‬
‭Barcelona estará facultada por:‬

‭●‬ ‭resolver el Contrato, o bien‬

‭●‬ ‭continuar con la imposición de penalizaciones en los términos previstos anteriormente.‬

‭Las‬‭penalizaciones‬‭serán‬‭cursadas,‬‭cuando‬‭así‬‭lo‬‭decida‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona,‬‭cada‬‭vez‬‭que‬‭se‬‭detecte‬‭un‬
‭incumplimiento‬‭y‬‭serán‬‭acumulativas‬‭para‬‭ser‬‭descontadas‬‭de‬‭cualquier‬‭certificación‬‭o‬‭facturación‬‭a‬‭favor‬
‭del‬‭Contratista,‬‭para‬‭lo‬‭cual‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭descontará‬‭el‬‭importe‬‭correspondiente.‬‭El‬‭hecho‬‭de‬‭que‬
‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭no‬‭imponga‬‭una‬‭determinada‬‭penalización‬‭no‬‭implicará‬‭su‬‭renuncia,‬‭ya‬‭que‬‭en‬‭todo‬
‭caso‬ ‭se‬ ‭pueden‬ ‭descontar‬ ‭del‬ ‭importe‬ ‭final‬ ‭(liquidación)‬ ‭a‬ ‭abonar‬‭por‬‭la‬‭obra‬‭que‬‭se‬‭trate.‬‭Cuando‬‭el‬
‭importe‬ ‭acumulado‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭aplicación‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭penalizaciones‬ ‭llegue‬ ‭a‬‭superar‬‭el‬‭coste‬‭total‬‭a‬‭certificar,‬‭la‬
‭obra no será abonada al Contratista por parte de Aigües de Barcelona.‬

‭Todo‬ ‭lo‬ ‭anterior‬ ‭se‬ ‭prevé‬ ‭sin‬ ‭perjuicio‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭repercusión‬ ‭al‬ ‭Contratista‬ ‭de‬ ‭todas‬ ‭las‬ ‭reclamaciones‬
‭económicas,‬‭sancionadoras‬‭y,‬‭en‬‭general,‬‭responsabilidades‬‭económicas‬‭que‬‭se‬‭deriven‬‭de‬‭mencionados‬
‭incumplimientos.‬‭Igualmente,‬‭la‬‭garantía‬‭presentada‬‭por‬‭el‬‭Contratista‬‭mediante‬‭la‬‭retención‬‭de‬‭precios‬
‭responderá‬‭de‬‭la‬‭correcta‬‭ejecución‬‭de‬‭las‬‭obras,‬‭los‬‭daños‬‭y‬‭perjuicios‬‭que‬‭pueda‬‭ocasionar‬‭a‬‭Aigües‬‭de‬
‭Barcelona y terceros y de las penalizaciones que se puedan imponer al Contratista.‬

‭11.‬‭MULTAS‬

‭11.1.-‬ ‭El‬ ‭Contratista‬ ‭asumirá‬ ‭la‬ ‭responsabilidad‬ ‭ante‬ ‭las‬ ‭autoridades‬ ‭municipales‬ ‭y‬ ‭otros‬ ‭organismos‬
‭oficiales,‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭incumplimiento‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭disposiciones‬ ‭legales‬ ‭y‬ ‭reglamentarias‬ ‭vigentes‬ ‭derivadas‬ ‭de‬ ‭la‬
‭ejecución‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obras‬ ‭objeto‬ ‭de‬ ‭este‬ ‭Contrato,‬ ‭y‬ ‭serán‬ ‭a‬ ‭su‬ ‭cargo‬ ‭todas‬ ‭las‬ ‭sanciones,‬ ‭multas‬ ‭y‬
‭penalizaciones‬‭que‬‭le‬‭sean‬‭impuestas‬‭por‬‭los‬‭mencionados‬‭motivos,‬‭tanto‬‭a‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭como‬‭a‬
‭él mismo.‬

‭12.‬‭GARANTÍA‬

‭12.1.-‬‭El‬‭Contratista‬‭presenta‬‭a‬‭la‬‭firma‬‭del‬‭presente‬‭Contrato‬‭una‬‭fianza‬‭mediante‬‭aval‬‭bancario‬‭/‬‭seguro‬
‭de‬‭caución‬‭a‬‭favor‬‭de‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭como‬‭garantía‬‭definitiva‬‭correspondiente‬‭al‬‭[●]%‬‭1‬ ‭del‬‭importe‬
‭de Adjudicación (IVA no incluido).‬

‭Cuando‬ ‭como‬ ‭consecuencia‬ ‭de‬ ‭cualquier‬ ‭modificación‬ ‭contractual,‬ ‭el‬ ‭precio‬ ‭del‬ ‭mismo‬ ‭experimente‬
‭variación‬ ‭al‬ ‭alza‬ ‭o‬ ‭a‬ ‭la‬‭baja,‬‭se‬‭reajustará‬‭la‬‭garantía‬‭constituida‬‭por‬‭el‬‭importe‬‭necesario‬‭para‬‭que‬‭se‬
‭mantenga‬ ‭la‬‭debida‬‭proporcionalidad‬‭entre‬‭las‬‭garantías‬‭y‬‭el‬‭presupuesto‬‭del‬‭Contrato‬‭vigente‬‭en‬‭cada‬
‭momento.‬

‭1‬ ‭La‬‭garantía‬‭definitiva‬‭corresponderá‬‭a‬‭un‬‭5%‬‭o‬‭un‬‭8%‬‭del‬‭importe‬‭de‬‭adjudicación‬‭de‬‭conformidad‬‭con‬‭la‬‭Cláusula‬
‭17 del Pliego de Condiciones Particulares.‬
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‭Esta‬‭garantía‬‭tiene‬‭como‬‭finalidad‬‭garantizar‬‭el‬‭exacto‬‭cumplimiento‬‭por‬‭parte‬‭del‬‭Contratista‬‭de‬‭todas‬‭y‬
‭cada‬‭una‬‭de‬‭las‬‭obligaciones‬‭que‬‭le‬‭corresponden‬‭como‬‭consecuencia‬‭del‬‭presente‬‭Contrato,‬‭los‬‭daños‬‭y‬
‭perjuicios‬ ‭que‬ ‭pueda‬‭causar‬‭a‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭y/o‬‭terceros‬‭y‬‭de‬‭las‬‭penalizaciones‬‭que‬‭se‬‭puedan‬
‭imponer,‬ ‭y‬ ‭estará‬ ‭vigente‬ ‭hasta‬ ‭la‬ ‭expiración‬ ‭del‬ ‭plazo‬ ‭de‬ ‭garantía‬ ‭y‬ ‭cumplimiento‬ ‭satisfactorio‬ ‭del‬
‭Contrato‬ ‭(inexistencia‬ ‭de‬ ‭obligaciones‬ ‭pendientes‬ ‭por‬ ‭parte‬ ‭del‬ ‭Contratista).‬ ‭Será‬ ‭en‬ ‭este‬ ‭momento‬
‭cuando Aigües de Barcelona autorizará la devolución de la misma.‬

‭La‬‭garantía‬‭también‬‭responderá‬‭de‬‭todas‬‭las‬‭deudas‬‭del‬‭Contratista‬‭derivadas‬‭del‬‭presente‬‭Contrato,‬‭de‬
‭su‬‭ejecución‬‭o‬‭de‬‭su‬‭eventual‬‭resolución,‬‭del‬‭reintegro‬‭de‬‭las‬‭cantidades‬‭que‬‭en‬‭su‬‭caso‬‭pudiera‬‭haber‬
‭abonado‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭en‬ ‭exceso‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭momento‬ ‭de‬ ‭cada‬ ‭liquidación,‬ ‭del‬ ‭resarcimiento‬ ‭de‬
‭cualquiera‬‭de‬‭los‬‭daños‬‭y‬‭perjuicios‬‭derivados‬‭del‬‭incumplimiento‬‭de‬‭las‬‭obligaciones‬‭del‬‭Contratista‬‭y,‬‭en‬
‭general‬ ‭y‬ ‭como‬ ‭se‬ ‭ha‬ ‭indicado,‬ ‭del‬ ‭cumplimiento‬ ‭de‬ ‭todas‬ ‭las‬ ‭obligaciones‬ ‭que‬ ‭correspondan‬ ‭al‬
‭Contratista.‬

‭En‬ ‭cualquiera‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭supuestos‬ ‭previstos‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭párrafo‬ ‭anterior,‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭podrá‬ ‭proceder‬
‭libremente,‬ ‭y‬‭para‬‭su‬‭exclusiva‬‭determinación,‬‭contra‬‭la‬‭fianza‬‭constituida‬‭y‬‭disponer,‬‭en‬‭consecuencia,‬
‭de‬‭las‬‭cantidades‬‭que‬‭correspondan,‬‭todo‬‭ello‬‭sin‬‭perjuicio‬‭de‬‭las‬‭acciones,‬‭reclamaciones‬‭o‬‭recursos‬‭de‬
‭los‬ ‭que‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭se‬ ‭considere‬ ‭asistido,‬ ‭los‬ ‭cuales,‬ ‭no‬ ‭suspenderán‬ ‭en‬ ‭ningún‬ ‭caso,‬ ‭la‬ ‭libre‬
‭disponibilidad‬‭de‬‭la‬‭garantía‬‭por‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona,‬‭que‬‭tendrá‬‭la‬‭única‬‭obligación‬‭de‬‭reintegrar‬‭en‬‭su‬
‭día las cantidades dispuestas si así resulta procedente.‬

‭Ni‬ ‭la‬ ‭cancelación‬ ‭ni‬ ‭la‬ ‭devolución‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭cantidades‬ ‭retenidas,‬ ‭como‬ ‭el‬ ‭cumplimiento‬ ‭del‬ ‭periodo‬ ‭de‬
‭garantía‬ ‭definitiva‬‭no‬‭serán‬‭obstáculo‬‭en‬‭que‬‭subsista‬‭la‬‭responsabilidad‬‭legal‬‭del‬‭Contratista‬‭por‬‭vicios‬
‭de‬ ‭la‬ ‭construcción,‬ ‭o‬ ‭para‬ ‭incumplir‬ ‭las‬ ‭condiciones‬ ‭de‬ ‭este‬ ‭Contrato,‬ ‭durante‬ ‭los‬ ‭plazos‬ ‭máximos‬
‭previstos a la normativa aplicable, contados desde la recepción definitiva de las obras.‬

‭En‬‭caso‬‭de‬‭insuficiencia‬‭del‬‭importe‬‭de‬‭la‬‭garantía‬‭para‬‭cubrir‬‭los‬‭daños‬‭y‬‭perjuicios‬‭sufridos‬‭por‬‭Aigües‬
‭de‬ ‭Barcelona,‬ ‭ésta‬‭podrá‬‭en‬‭todo‬‭caso‬‭reclamar‬‭al‬‭Contratista‬‭la‬‭diferencia‬‭no‬‭cubierta‬‭por‬‭la‬‭garantía,‬
‭pudiendo‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭parte‬ ‭posible,‬ ‭descontar,‬ ‭en‬ ‭su‬ ‭caso,‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭cantidades‬ ‭pendientes‬ ‭de‬ ‭abono‬ ‭al‬
‭Contratista.‬‭El‬‭resto‬‭se‬‭satisfará‬‭por‬‭el‬‭Contratista‬‭directamente,‬‭con‬‭carácter‬‭inmediato‬‭a‬‭la‬‭reclamación‬
‭efectuada por Aigües de Barcelona.‬

‭13.‬‭RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO‬

‭Serán‬ ‭causa‬ ‭de‬ ‭resolución‬ ‭anticipada‬ ‭del‬ ‭Contrato,‬ ‭aparte‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭mencionan‬ ‭en‬ ‭las‬ ‭diferentes‬
‭cláusulas del Contrato, las siguientes:‬

‭-‬ ‭La‬‭muerte‬‭o‬‭incapacidad‬‭sobrevenida‬‭del‬‭Contratista‬‭individual‬‭o‬‭la‬‭extinción‬‭de‬‭la‬‭personalidad‬
‭jurídica‬‭de‬‭la‬‭sociedad‬‭Contratista‬‭o‬‭de‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona,‬‭salvo‬‭que‬‭ésta‬‭sea‬‭consecuencia‬‭de‬
‭un‬ ‭proceso‬ ‭de‬ ‭fusión,‬ ‭escisión‬ ‭o‬ ‭cualquier‬ ‭otra‬ ‭operación‬ ‭de‬ ‭modificación‬‭estructural,‬‭siempre‬
‭que‬ ‭las‬ ‭partes‬ ‭resultaran‬ ‭sociedades‬ ‭supervivientes‬ ‭de‬ ‭estas‬ ‭operaciones‬ ‭o,‬ ‭si‬ ‭no‬ ‭lo‬ ‭fueran,‬
‭siempre‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭entidad‬ ‭superviviente‬ ‭continuará‬ ‭llevando‬ ‭a‬ ‭cabo‬ ‭las‬ ‭actividades‬ ‭objeto‬ ‭del‬
‭presente‬ ‭Contrato,‬ ‭y‬ ‭esto‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭medida‬ ‭en‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭entidad‬ ‭superviviente‬ ‭asuma‬ ‭todos‬ ‭los‬
‭derechos y obligaciones derivados del Contrato.‬

‭El‬ ‭Contratista‬ ‭en‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭quedar‬ ‭afectado‬ ‭por‬ ‭una‬ ‭operación‬ ‭de‬ ‭modificación‬ ‭estructural‬ ‭lo‬
‭tendrá‬ ‭que‬ ‭notificar‬ ‭a‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭con‬‭la‬‭mayor‬‭celeridad‬‭y‬‭diligencia‬‭(en‬‭caso‬‭de‬‭ser‬
‭posible antes de que la operación tenga lugar).‬

‭-‬ ‭La‬ ‭declaración‬ ‭de‬ ‭concurso‬ ‭o‬ ‭la‬ ‭declaración‬ ‭de‬ ‭insolvencia‬ ‭del‬ ‭Contratista‬ ‭o‬ ‭de‬ ‭embargo‬ ‭de‬
‭bienes‬ ‭utilizados‬ ‭en‬ ‭las‬ ‭obras‬ ‭o‬ ‭destinados‬ ‭a‬ ‭estas,‬‭sin‬‭perjuicio‬‭de‬‭las‬‭acciones‬‭legales‬‭que‬‭a‬
‭cada cual le puedan corresponder.‬

‭20‬



‭-‬ ‭El‬ ‭incumplimiento‬ ‭reiterado‬ ‭por‬ ‭parte‬ ‭del‬ ‭Contratista‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obligaciones‬ ‭laborales‬ ‭o‬ ‭de‬ ‭las‬
‭normas de seguridad e higiene en el trabajo.‬

‭-‬ ‭La‬ ‭no‬ ‭presentación‬ ‭del‬‭Certificado‬‭Específico‬‭expedido‬‭por‬‭la‬‭Administración‬‭Tributaria,‬‭exigible‬
‭según‬‭el‬‭arte.‬‭43.1‬‭f)‬‭de‬‭la‬‭Ley‬‭General‬‭Tributaria‬‭de‬‭17‬‭de‬‭diciembre,‬‭pasados‬‭tres‬‭días‬‭desde‬‭la‬
‭firma‬ ‭del‬‭presente‬‭Contrato,‬‭así‬‭como‬‭de‬‭su‬‭renovación‬‭en‬‭caso‬‭de‬‭caducidad.‬‭Asimismo,‬‭la‬‭no‬
‭presentación‬ ‭de‬ ‭toda‬ ‭la‬ ‭documentación‬ ‭relativa‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭Liquidación‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭Seguros‬ ‭Sociales‬
‭(Boletines‬ ‭RNT‬ ‭y‬ ‭RNC,‬‭antiguos‬‭TC-1‬‭y‬‭TC-2),‬‭justificantes‬‭de‬‭haber‬‭liquidado‬‭las‬‭percepciones‬
‭salariales‬ ‭del‬ ‭mes‬ ‭correspondiente‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭factura‬ ‭del‬ ‭personal‬ ‭adscrito‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭objeto‬ ‭de‬ ‭este‬
‭Contrato, altas nuevas de trabajadores durante la ejecución.‬

‭-‬ ‭Graves‬ ‭deficiencias‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭cumplimiento‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭prescripciones‬ ‭técnicas‬ ‭y‬ ‭las‬ ‭condiciones‬
‭facultativas‬ ‭que‬ ‭rigen‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obras.‬ ‭Se‬ ‭calificarán‬ ‭como‬ ‭deficiencias‬‭graves,‬‭entre‬
‭otros, todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en la duración de las obras.‬

‭-‬ ‭El‬‭incumplimiento‬‭por‬‭parte‬‭del‬‭Contratista‬‭de‬‭las‬‭obligaciones‬‭contenidas‬‭en‬‭la‬‭Ley‬‭32/2006,‬‭de‬
‭18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.‬

‭-‬ ‭Mutuo acuerdo de las partes.‬

‭-‬ ‭La‬‭inviabilidad‬‭técnica‬‭de‬‭la‬‭propuesta‬‭cuando‬‭se‬‭haya‬‭adjudicado‬‭a‬‭una‬‭solución‬‭técnica‬‭variable‬
‭presentada por parte del Contratista.‬

‭-‬ ‭El‬‭incumplimiento‬‭grave‬‭por‬‭parte‬‭del‬‭Contratista‬‭de‬‭alguna‬‭de‬‭las‬‭obligaciones‬‭de‬‭este‬‭Contrato‬
‭y‬ ‭el‬ ‭abandono‬ ‭del‬ ‭Contrato‬ ‭por‬ ‭parte‬‭del‬‭Contratista,‬‭siempre‬‭y‬‭cuando‬‭el‬‭Contratista‬‭no‬‭haya‬
‭puesto‬‭solución‬‭al‬‭dicho‬‭incumplimiento‬‭en‬‭el‬‭plazo‬‭de‬‭15‬‭días‬‭desde‬‭que‬‭se‬‭le‬‭hubiera‬‭notificado‬
‭debidamente.‬

‭-‬ ‭El‬ ‭incumplimiento‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭condiciones‬ ‭especiales‬ ‭de‬ ‭ejecución‬ ‭u‬‭obligaciones‬
‭esenciales del Contrato.‬

‭-‬ ‭La‬ ‭transmisión,‬‭cesión,‬‭traspaso‬‭o‬‭subcontratación‬‭por‬‭parte‬‭del‬‭Contratista‬‭de‬‭toda‬‭o‬‭parte‬‭de‬
‭sus obligaciones contractuales sin autorización expresa y por escrito de Aigües de Barcelona.‬

‭En‬‭caso‬‭de‬‭incumplimiento‬‭del‬‭Contratista‬‭de‬‭sus‬‭obligaciones‬‭contractuales,‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭podrá‬
‭resolver‬ ‭automáticamente‬ ‭y‬ ‭de‬ ‭pleno‬ ‭derecho‬ ‭el‬ ‭Contrato‬ ‭sin‬ ‭tener‬ ‭que‬ ‭recurrir‬ ‭previamente‬ ‭a‬ ‭los‬
‭tribunales.‬ ‭La‬ ‭resolución‬ ‭se‬ ‭llevará‬ ‭a‬ ‭cabo‬ ‭mediante‬ ‭notificación,‬ ‭la‬ ‭cual‬ ‭se‬ ‭remitirá‬ ‭por‬ ‭burofax,‬ ‭sin‬
‭perjuicio de los daños y perjuicios que pudieran ser reclamados al Contratista.‬

‭Asimismo,‬ ‭en‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭tengan‬‭que‬‭utilizar‬‭materiales‬‭diferentes‬‭o‬‭ejecutar‬‭unidades‬‭de‬‭obra‬‭no‬
‭previstas‬‭en‬‭el‬‭Proyecto‬‭Constructivo,‬‭en‬‭su‬‭caso,‬‭la‬‭falta‬‭de‬‭acuerdo‬‭sobre‬‭el‬‭precio‬‭contradictorio‬‭podrá‬
‭dar lugar a la resolución previa del Contrato, previa liquidación de la parte ejecutada.‬

‭La‬‭concurrencia‬‭de‬‭cualquiera‬‭de‬‭las‬‭causas‬‭señaladas‬‭en‬‭la‬‭presente‬‭cláusula,‬‭tendrá‬‭efectos‬‭inmediatos‬
‭desde‬ ‭su‬ ‭comunicación‬‭fehaciente‬‭por‬‭una‬‭de‬‭las‬‭partes,‬‭sin‬‭perjuicio‬‭de‬‭las‬‭acciones,‬‭reclamaciones‬‭o‬
‭recursos‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭crea‬ ‭asistida‬ ‭la‬ ‭otra‬ ‭parte,‬ ‭así‬ ‭como‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭particularidades‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭prevén‬ ‭en‬ ‭la‬
‭presente cláusula en relación a la resolución del Contrato por causa imputable al Contratista.‬

‭La‬‭declaración‬‭de‬‭insolvencia‬‭en‬‭cualquier‬‭procedimiento,‬‭y‬‭en‬‭caso‬‭de‬‭concurso,‬‭la‬‭apertura‬‭de‬‭la‬‭fase‬
‭de‬‭liquidación,‬‭dará‬‭siempre‬‭lugar‬‭a‬‭la‬‭resolución‬‭del‬‭Contrato.‬‭En‬‭el‬‭caso‬‭de‬‭declaración‬‭de‬‭concurso,‬‭y‬
‭mientras‬ ‭no‬ ‭se‬ ‭haya‬ ‭producido‬ ‭la‬ ‭apertura‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭fase‬ ‭de‬ ‭liquidación,‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬
‭potestativamente‬‭continuará‬‭el‬‭Contrato‬‭si‬‭el‬‭Contratista‬‭presta‬‭las‬‭garantías‬‭que,‬‭a‬‭criterio‬‭de‬‭Aigües‬‭de‬
‭Barcelona, sean suficientes para su ejecución.‬

‭En caso de resolución por causa imputable al Contratista se procederá de la siguiente manera:‬
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‭●‬ ‭Se‬ ‭procederá‬ ‭a‬ ‭una‬ ‭liquidación‬ ‭sumaria‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obras‬ ‭realizadas‬ ‭y‬ ‭se‬ ‭abonará‬ ‭al‬‭Contratista‬‭el‬
‭trabajo‬ ‭realizado‬ ‭pendiente‬‭de‬‭certificar‬‭que‬‭se‬‭considere‬‭aprovechable,‬‭inmediatamente‬‭de‬‭las‬
‭rebajas‬ ‭porcentuales‬ ‭a‬ ‭que‬ ‭diera‬ ‭lugar‬ ‭la‬ ‭aplicación‬‭de‬‭penalizaciones.‬‭Una‬‭vez‬‭comunicada‬‭la‬
‭resolución‬ ‭del‬ ‭Contrato,‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭vendrá‬‭obligado‬‭a‬‭abandonar‬‭la‬‭obra‬‭en‬‭el‬‭plazo‬‭que‬‭se‬
‭fije‬‭a‬‭la‬‭comunicación‬‭y‬‭que‬‭no‬‭podrá‬‭ser‬‭superior‬‭a‬‭1‬‭mes,‬‭sin‬‭que‬‭la‬‭existencia‬‭de‬‭cuestiones‬
‭económicas‬ ‭para‬ ‭resolver‬ ‭ni‬ ‭la‬ ‭falta‬ ‭de‬ ‭liquidación‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭puedan‬ ‭ser‬ ‭alegados‬ ‭para‬ ‭no‬
‭abandonarla en este plazo.‬

‭A‬‭partir‬‭de‬‭aquel‬‭momento,‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭podrá‬‭continuar‬‭las‬‭obras‬‭inmediatamente‬‭por‬
‭el‬‭procedimiento‬‭que‬‭estime‬‭más‬‭conveniente.‬‭A‬‭tal‬‭efecto,‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭tendrá‬‭derecho‬
‭a‬ ‭disponer‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭instalaciones‬‭y‬‭obras‬‭auxiliares‬‭instaladas‬‭por‬‭el‬‭Contratista,‬‭y,‬‭en‬‭todo‬‭caso,‬
‭facultad‬ ‭de‬‭tomar‬‭por‬‭sí‬‭misma‬‭posesión‬‭de‬‭todo‬‭aquello,‬‭siempre‬‭que‬‭–en‬‭todo‬‭o‬‭en‬‭parte-‬‭le‬
‭convenga‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭continuación‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obras;‬ ‭disponibilidad‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭libre‬ ‭decisión‬ ‭de‬ ‭Aigües‬ ‭de‬
‭Barcelona‬ ‭se‬ ‭formalizará‬ ‭a‬ ‭título‬ ‭de‬ ‭adquisición‬ ‭o‬ ‭depositándolo‬ ‭en‬ ‭manos‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭entidad‬ ‭que‬
‭continuará las obras.‬

‭En‬‭caso‬‭de‬‭falta‬‭de‬‭acuerdo‬‭entre‬‭las‬‭partes‬‭sobre‬‭la‬‭valoración‬‭efectuada‬‭en‬‭fase‬‭de‬‭liquidación,‬
‭se‬ ‭solicitará‬ ‭dictamen‬ ‭vinculante‬‭en‬‭el‬‭Colegio‬‭de‬‭Ingenieros‬‭de‬‭Caminos,‬‭Canales‬‭y‬‭Puertos,‬‭o‬
‭del Colegio de Ingenieros Industriales.‬

‭●‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭se‬ ‭resarcirá‬ ‭con‬ ‭cargo‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭fianza,‬ ‭hasta‬ ‭donde‬ ‭esta‬ ‭llegue,‬ ‭los‬ ‭daños‬ ‭y‬
‭perjuicios‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭le‬ ‭hayan‬ ‭causado‬ ‭y‬ ‭sean‬ ‭imputables‬ ‭al‬ ‭Contratista,‬ ‭notificando‬ ‭a‬ ‭éste‬ ‭la‬
‭pertinente‬ ‭relación‬ ‭y‬ ‭liquidación‬ ‭de‬ ‭estos‬ ‭daños‬ ‭y‬ ‭perjuicios‬ ‭señalados‬ ‭sin‬ ‭detrimento‬ ‭del‬
‭derecho‬ ‭del‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭de‬ ‭reclamar‬ ‭al‬ ‭Contratista‬ ‭el‬ ‭exceso‬ ‭que‬ ‭eventualmente‬ ‭no‬
‭restará‬ ‭cubierto‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭importe‬ ‭de‬ ‭aquella‬ ‭fianza,‬ ‭sin‬ ‭perjuicio‬ ‭del‬ ‭derecho‬ ‭del‬ ‭Contratista‬ ‭a‬
‭ejercitar‬ ‭las‬ ‭acciones,‬ ‭reclamaciones‬ ‭y‬ ‭recursos‬ ‭que‬ ‭estime‬‭que‬‭le‬‭asisten‬‭contra‬‭la‬‭liquidación‬
‭comunicada por la Aigües de Barcelona.‬

‭●‬ ‭El‬‭Contratista‬‭indemnizará‬‭a‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭en‬‭la‬‭cantidad‬‭correspondiente‬‭a‬‭la‬‭diferencia‬
‭con‬ ‭los‬ ‭nuevos‬ ‭precios‬ ‭que‬ ‭resulten‬ ‭del‬ ‭Contrato‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭adjudique‬ ‭al‬ ‭nuevo‬ ‭Contratista,‬
‭referentes‬‭a‬‭los‬‭trabajos‬‭pendientes,‬‭todo‬‭esto‬‭independientemente‬‭de‬‭los‬‭daños‬‭y‬‭perjuicios‬‭que‬
‭la resolución del presente Contrato pueda ocasionar a Aigües de Barcelona.‬

‭14.‬‭SEGUROS‬

‭14.1.-‬ ‭A‬ ‭los‬ ‭efectos‬ ‭de‬ ‭cumplir‬ ‭con‬ ‭sus‬ ‭responsabilidades‬ ‭y‬‭responder‬‭por‬‭estas,‬‭el‬‭Contratista‬‭deberá‬
‭contratar‬‭y‬‭mantener‬‭durante‬‭la‬‭vigencia‬‭del‬‭Contrato‬‭una‬‭póliza‬‭de‬‭Responsabilidad‬‭Civil‬‭,‬‭con‬‭compañía‬
‭de‬ ‭notoria‬ ‭solvencia,‬ ‭para‬ ‭cubrir‬ ‭las‬ ‭reclamaciones‬ ‭de‬ ‭terceros‬‭por‬‭daños‬‭materiales,‬‭personales‬‭y‬‭sus‬
‭perjuicios‬ ‭consecuenciales‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭que‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭sea‬ ‭legalmente‬ ‭responsable,‬ ‭bien‬ ‭sea‬ ‭directa,‬
‭solidaria‬ ‭o‬ ‭subsidiariamente,‬ ‭y‬‭que‬‭sean‬‭consecuencia‬‭del‬‭desarrollo‬‭de‬‭sus‬‭obligaciones‬‭conforme‬‭a‬‭lo‬
‭establecido‬‭en‬‭el‬‭Contrato‬‭desde‬‭el‬‭inicio‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭hasta‬‭la‬‭expiración‬‭del‬‭Periodo‬‭de‬‭Garantía.‬‭El‬
‭límite mínimo por siniestro y año de esta póliza de seguro será de‬‭5.000.000,00.-€‬‭.‬

‭Las coberturas incluidas serán:‬

‭1.‬ ‭Responsabilidad Civil de Explotación.‬

‭2.‬ ‭Responsabilidad Civil Patronal, con un sublímite por víctima no inferior a‬‭1.500.000.-€‬‭.‬

‭3.‬ ‭Responsabilidad Civil por Contaminación Accidental.‬

‭4.‬ ‭Responsabilidad‬ ‭Civil‬ ‭Profesional‬‭del‬‭personal‬‭técnico‬‭y‬‭especialista‬‭en‬‭relación‬‭contractual‬‭con‬
‭el mismo.‬

‭5.‬ ‭Responsabilidad de Trabajos realizados, hasta 12 meses después de la entrega de los Trabajos.‬
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‭6.‬ ‭Responsabilidad Civil Post-trabajos hasta 12 meses después de la entrega de los trabajos.‬

‭7.‬ ‭Responsabilidad Civil Subsidiaria de Contratistas y Subcontratistas.‬

‭8.‬ ‭Responsabilidad Civil Cruzada.‬

‭9.‬ ‭Responsabilidad‬ ‭Medioambiental‬‭según‬‭lo‬‭establecido‬‭en‬‭la‬‭Ley‬‭26/2007,‬‭de‬‭23‬‭de‬‭octubre,‬‭de‬
‭Responsabilidad‬ ‭Medioambiental,‬ ‭por‬ ‭suma‬ ‭asegurada‬ ‭mínima‬‭de‬‭3.000.000.-€‬ ‭y‬‭por‬‭ámbito‬
‭temporal ‘claims made’.‬

‭El‬‭Contratista‬‭se‬‭obliga‬‭a‬‭exhibir‬‭las‬‭mencionadas‬‭pólizas‬‭a‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona,‬‭así‬‭como‬‭los‬‭recibos‬‭que‬
‭acrediten‬ ‭estar‬ ‭al‬ ‭corriente‬ ‭del‬ ‭pago‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭primas,‬ ‭cuando‬ ‭esta‬ ‭lo‬ ‭requiera,‬ ‭o‬‭certificado‬‭acreditativo‬
‭equivalente emitido por la Aseguradora del Contratista.‬

‭14.2.-‬ ‭En‬ ‭la‬ ‭póliza‬ ‭de‬ ‭Responsabilidad‬‭Civil,‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭tendrá‬‭la‬‭consideración‬‭de‬‭Asegurado‬
‭Adicional sin perder la condición de tercero perjudicado‬‭.‬

‭En‬‭consecuencia,‬‭en‬‭caso‬‭de‬‭que‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭reciba‬‭una‬‭reclamación‬‭de‬‭terceros‬‭que‬‭pueda‬‭ser‬
‭consecuencia‬‭directa‬‭o‬‭indirecta‬‭de‬‭la‬‭actividad‬‭realizada‬‭por‬‭el‬‭Contratista‬‭en‬‭la‬‭ejecución‬‭del‬‭presente‬
‭Contrato,‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭se‬‭compromete‬‭a‬‭dar‬‭traslado‬‭de‬‭la‬‭misma‬‭al‬‭Contratista,‬‭quien‬‭asumirá‬‭la‬
‭gestión íntegra del siniestro hasta su finalización y hará frente al eventual pago de la indemnización.‬

‭14.3.‬ ‭El‬ ‭Contratista‬‭se‬‭hace‬‭exclusivamente‬‭responsable‬‭del‬‭cumplimiento‬‭de‬‭las‬‭obligaciones‬‭asumidas‬
‭por‬‭medio‬‭de‬‭la‬‭presente‬‭Cláusula,‬‭con‬‭total‬‭indemnidad‬‭para‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭en‬‭el‬‭cumplimiento‬‭de‬
‭estas obligaciones.‬

‭En‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭incumplimiento‬ ‭de‬ ‭cualquier‬ ‭de‬ ‭estos‬ ‭términos,‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭será‬ ‭plena‬ ‭e‬ ‭íntegramente‬
‭responsable de los riesgos no asegurados‬

‭14.4.‬ ‭El‬ ‭Contratista‬‭también‬‭tendrá‬‭que‬‭suscribir‬‭un‬‭seguro‬‭de‬‭la‬‭modalidad‬‭"Todo‬‭riesgo‬‭construcción"‬
‭por‬‭el‬‭valor‬‭de‬‭las‬‭obras‬‭a‬‭ejecutar‬‭(excluido‬‭el‬‭IVA).‬‭En‬‭la‬‭póliza‬‭de‬‭seguro‬‭“Todo‬‭riesgo‬‭construcción”‬
‭figurará‬‭como‬‭beneficiario‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona.‬‭El‬‭seguro‬‭tendrá‬‭que‬‭estar‬‭vigente‬‭desde‬‭el‬‭inicio‬‭de‬‭las‬
‭obras‬‭hasta‬‭la‬‭recepción‬‭de‬‭la‬‭obra.‬‭La‬‭cobertura‬‭tendrá‬‭que‬‭incorporar,‬‭entre‬‭otros,‬‭la‬‭garantía‬‭de‬‭daños‬
‭a‬ ‭bienes‬ ‭preexistentes‬ ‭(a‬ ‭primer‬ ‭riesgo)‬ ‭y‬ ‭LEG‬ ‭3-‬ ‭Error‬‭de‬‭diseño.‬‭El‬‭Contratista‬‭se‬‭obliga‬‭a‬‭exhibir‬‭la‬
‭mencionada‬ ‭póliza,‬ ‭así‬ ‭como‬ ‭los‬ ‭recibos‬ ‭que‬ ‭acrediten‬ ‭estar‬ ‭al‬ ‭corriente‬ ‭del‬ ‭pago‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭prima,‬ ‭en‬
‭cualquier momento en que Aigües de Barcelona le requiera.‬

‭15.‬‭CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN‬

‭Cesión‬

‭15.1.-‬ ‭El‬ ‭presente‬ ‭Contrato‬ ‭no‬ ‭podrá‬ ‭ser‬ ‭cedido‬ ‭por‬ ‭ninguna‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭Partes‬ ‭sin‬ ‭el‬ ‭consentimiento‬ ‭por‬
‭escrito de la otra parte.‬

‭15.2.‬‭No‬‭será‬‭necesaria‬‭la‬‭formalización‬‭de‬‭un‬‭contrato‬‭independiente‬‭para‬‭la‬‭formalización‬‭de‬‭la‬‭cesión‬
‭descrita‬ ‭en‬ ‭esta‬ ‭Cláusula,‬ ‭y‬ ‭la‬ ‭misma‬ ‭no‬ ‭requerirá,‬ ‭para‬ ‭su‬ ‭operatividad,‬ ‭acciones‬ ‭posteriores‬ ‭ni‬ ‭la‬
‭ejecución de ningún otro documento.‬

‭Subcontratación‬

‭15.3.-‬ ‭El‬ ‭Contratista‬ ‭podrá‬ ‭concertar‬ ‭con‬ ‭un‬ ‭tercero‬ ‭la‬ ‭realización‬ ‭parcial‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭prestación‬ ‭objeto‬ ‭de‬
‭contratación.‬

‭15.4.-‬‭La‬‭posibilidad‬‭de‬‭subcontratar‬‭prestaciones‬‭está‬‭sujeta‬‭a‬‭la‬‭conformidad‬‭expresa‬‭y‬‭por‬‭escrito‬‭de‬
‭Aigües de Barcelona.‬

‭15.5.-‬‭En‬‭caso‬‭de‬‭subcontratación‬‭de‬‭parte‬‭de‬‭los‬‭trabajos,‬‭el‬‭Contratista‬‭deberá‬‭comunicar‬‭por‬‭escrito‬‭a‬
‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭antes‬‭del‬‭inicio‬‭del‬‭Contrato‬‭la‬‭intención‬‭de‬‭celebrar‬‭los‬‭subcontratos,‬‭señalando‬‭la‬
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‭parte‬‭de‬‭la‬‭prestación‬‭que‬‭se‬‭pretende‬‭subcontratar‬‭y‬‭la‬‭identidad,‬‭datos‬‭de‬‭contacto‬‭y‬‭representante‬‭o‬
‭representantes legales del subcontratista y justificante que no incurre en ninguna.‬

‭El‬ ‭Contratista‬‭será‬‭responsable‬‭ante‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭por‬‭la‬‭actuación‬‭de‬‭la‬‭empresa‬‭subcontratista‬
‭en‬‭todos‬‭los‬‭ámbitos.‬‭El‬‭subcontratista‬‭deberá‬‭actuar‬‭en‬‭todo‬‭momento‬‭bajo‬‭la‬‭supervisión‬‭y‬‭control‬‭del‬
‭contratista,‬ ‭que‬ ‭le‬ ‭impondrá‬ ‭y‬ ‭hará‬ ‭cumplir‬ ‭todas‬ ‭las‬ ‭obligaciones‬ ‭por‬ ‭él‬ ‭asumidas‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭marco‬ ‭del‬
‭presente Contrato.‬

‭15.6.-‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭quedará‬‭siempre‬‭ajena‬‭y‬‭al‬‭margen‬‭de‬‭las‬‭relaciones‬‭entre‬‭el‬‭Contratista‬‭y‬‭los‬
‭subcontratistas,‬‭no‬‭siendo‬‭responsable‬‭en‬‭ningún‬‭caso‬‭de‬‭las‬‭consecuencias‬‭derivadas‬‭del‬‭Contrato‬‭que‬
‭mantenga‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭con‬ ‭los‬ ‭terceros‬ ‭y‬ ‭continuará,‬ ‭por‬ ‭tanto,‬ ‭entendiéndose‬ ‭con‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭a‬
‭todos los efectos.‬

‭15.7.-‬ ‭En‬ ‭cualquier‬ ‭caso,‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭también‬ ‭deberá‬ ‭entregar‬ ‭a‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭toda‬ ‭aquella‬
‭información/documentación‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭subcontratistas‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭indique‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭Pliego‬ ‭de‬ ‭Seguridad‬ ‭y‬ ‭Salud‬
‭Laboral.‬ ‭Por‬ ‭tanto,‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭se‬ ‭hace‬ ‭absolutamente‬ ‭responsable‬ ‭ante‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭y‬ ‭del‬
‭Coordinador‬‭de‬‭Seguridad‬‭y‬‭Salud‬‭del‬‭incumplimiento‬‭de‬‭todas‬‭las‬‭obligaciones,‬‭y‬‭especialmente‬‭las‬‭de‬
‭carácter‬ ‭laboral‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭subcontratistas‬ ‭que‬ ‭puedan‬ ‭intervenir‬ ‭en‬ ‭cada‬ ‭trabajo‬ ‭contratado‬ ‭y‬ ‭quedará‬
‭obligado‬ ‭a‬ ‭poner‬ ‭a‬ ‭disposición‬ ‭del‬ ‭Departamento‬ ‭de‬ ‭Prevención‬ ‭de‬ ‭Riesgos‬ ‭Laborales‬ ‭de‬ ‭Aigües‬ ‭de‬
‭Barcelona, ​​todos los documentos que acrediten el mismo.‬

‭15.8.-‬‭En‬‭ningún‬‭caso‬‭podrá‬‭concertarse‬‭la‬‭ejecución‬‭parcial‬‭del‬‭contrato‬‭con‬‭personas‬‭inhabilitadas‬‭para‬
‭contratar‬ ‭de‬ ‭acuerdo‬ ‭con‬ ‭el‬ ‭ordenamiento‬ ‭jurídico,‬ ‭o‬ ‭comprendidas‬ ‭en‬ ‭alguno‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭supuestos‬ ‭del‬
‭artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.‬

‭15.9. El Contratista:‬

‭1)‬‭Deberá‬‭presentar‬‭ante‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭la‬‭declaración‬‭del‬‭subcontratista‬‭conforme‬‭cumple‬
‭la Ley 32/2006 de subcontratación en el Sector de la Construcción y normativa conexa;‬

‭2)‬‭Deberá‬‭aportar‬‭certificados‬‭conforme‬‭el‬‭subcontratista‬‭cumple‬‭con‬‭las‬‭obligaciones‬‭tributarias‬
‭y de Seguridad Social;‬

‭3)‬‭No‬‭podrá‬‭subcontratar‬‭con‬‭empresas‬‭inhabilitadas‬‭o‬‭suspendidas‬‭según‬‭la‬‭Ley‬‭32/2006‬‭y‬‭RD‬
‭1109/2007, de desarrollo de la Ley 32/2006.‬

‭El‬‭Contratista‬‭es‬‭el‬‭responsable‬‭de‬‭la‬‭coordinación‬‭de‬‭los‬‭diferentes‬‭subcontratistas‬‭que‬‭participen‬‭en‬‭la‬
‭obra,‬ ‭si‬ ‭los‬ ‭hubiere.‬ ‭En‬‭ningún‬‭caso‬‭el‬‭subcontratista‬‭podrá,‬‭a‬‭su‬‭vez,‬‭subcontratar‬‭la‬‭parte‬‭de‬‭la‬‭obra‬
‭que tiene encomendada por el Contratista.‬

‭16.‬‭PERMISOS Y LICENCIAS‬

‭16.1.-‬ ‭Con‬ ‭la‬ ‭antelación‬ ‭necesaria‬ ‭para‬ ‭que‬ ‭no‬‭se‬‭deriven‬‭dificultades‬‭por‬‭el‬‭cumplimiento‬‭del‬‭Plan‬‭de‬
‭Obras,‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭tendrá‬ ‭que‬ ‭solicitar‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭organismos,‬ ‭administraciones‬ ‭y‬ ‭entidades‬ ‭que‬
‭corresponda‬ ‭las‬ ‭correspondientes‬ ‭autorizaciones,‬ ‭permisos‬ ‭y‬ ‭licencias‬ ‭que‬ ‭requiera‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭la‬
‭obra‬ ‭y‬ ‭la‬ ‭ocupación,‬ ‭mantenimiento‬ ‭o‬‭reposición‬‭de‬‭vías‬‭de‬‭comunicación,‬‭así‬‭como‬‭información‬‭sobre‬
‭servicios afectados o cualquier otra actuación que comporte la ejecución de la obra.‬

‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭podrá‬‭avanzar‬‭la‬‭solicitud‬‭de‬‭autorizaciones,‬‭permisos‬‭y‬‭licencias,‬‭especialmente‬‭los‬
‭que‬ ‭se‬ ‭refieren‬ ‭a‬ ‭vías‬ ‭de‬ ‭comunicación,‬ ‭u‬ ‭otras‬ ‭actuaciones,‬ ‭así‬ ‭como‬ ‭información‬ ‭sobre‬ ‭servicios‬
‭afectados,‬ ‭con‬ ‭el‬ ‭fin‬ ‭de‬ ‭acelerar‬ ‭su‬ ‭tramitación‬ ‭y/o‬ ‭concesión.‬ ‭En‬ ‭este‬ ‭caso,‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬
‭facilitará‬ ‭al‬ ‭Contratista‬ ‭toda‬ ‭la‬ ‭información‬ ‭y‬ ‭documentación‬ ‭en‬ ‭lo‬ ‭referente‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭mencionadas‬
‭solicitudes,‬‭luego‬‭que‬‭se‬‭haya‬‭firmado‬‭el‬‭presente‬‭Contrato,‬‭haciéndose‬‭cargo‬‭el‬‭Contratista,‬‭en‬‭su‬‭caso,‬
‭del‬‭seguimiento‬‭de‬‭los‬‭trámites‬‭necesarios‬‭para‬‭la‬‭obtención‬‭de‬‭las‬‭autorizaciones,‬‭permisos‬‭y‬‭licencias‬‭y,‬
‭en‬‭todo‬‭caso,‬‭de‬‭los‬‭gastos‬‭que‬‭comporten.‬‭En‬‭el‬‭caso‬‭de‬‭servicios‬‭afectados‬‭el‬‭Contratista‬‭solicitará‬‭de‬
‭nuevo información sobre estos antes del inicio de las obras en caso de ser necesario.‬
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‭La‬‭obtención‬‭de‬‭las‬‭citadas‬‭autorizaciones,‬‭permisos‬‭y‬‭licencias‬‭e‬‭información‬‭de‬‭servicios‬‭no‬‭será‬‭nunca‬
‭motivo de incremento del plazo ni del precio contractual.‬

‭16.2.-‬ ‭Serán‬ ‭a‬ ‭cargo‬ ‭del‬ ‭Contratista‬ ‭la‬ ‭realización‬ ‭de‬ ‭todo‬ ‭tipo‬ ‭de‬ ‭gestiones,‬ ‭proyectos,‬ ‭acometidas‬
‭previas,‬ ‭etc.‬‭(y‬‭los‬‭pagos‬‭que‬‭comporten)‬‭necesarios‬‭para‬‭la‬‭obtención‬‭del‬‭alta/permiso/legalización‬‭de‬
‭todas las instalaciones.‬

‭17.‬‭SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS‬

‭17.1.-‬ ‭Aigües‬ ‭de‬ ‭Barcelona‬ ‭supervisará‬ ‭y‬ ‭podrá‬ ‭inspeccionar‬ ‭en‬ ‭todo‬ ‭momento‬ ‭las‬ ‭obras‬ ‭objeto‬ ‭del‬
‭presente Contrato (incluyendo la instalación de la planta piloto).‬

‭18.‬‭FUERZA MAYOR‬

‭18.1.-‬ ‭Si‬‭el‬‭cumplimiento‬‭de‬‭alguna‬‭de‬‭las‬‭obligaciones‬‭contenidas‬‭en‬‭este‬‭Contrato‬‭por‬‭alguna‬‭de‬‭las‬
‭Partes‬ ‭se‬ ‭viera‬ ‭impedido,‬ ‭dificultado‬ ‭o‬ ‭retrasado‬ ‭por‬ ‭causa‬ ‭de‬ ‭fuerza‬ ‭mayor,‬ ‭dicha‬ ‭Parte‬ ‭quedará‬
‭excusada‬‭de‬‭dicho‬‭cumplimiento‬‭en‬‭la‬‭medida‬‭en‬‭que‬‭el‬‭cumplimiento‬‭se‬‭vea‬‭necesariamente‬‭impedido,‬
‭dificultado‬‭o‬‭retrasado‬‭por‬‭la‬‭subsistencia‬‭de‬‭dicha‬‭causa.‬‭Se‬‭entenderá‬‭por‬‭fuerza‬‭mayor‬‭los‬‭supuestos‬
‭definidos‬ ‭como‬ ‭tal‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭legislación‬ ‭vigente‬ ‭aplicable‬ ‭(incluyendo,‬ ‭pero‬ ‭no‬ ‭limitándolo‬ ‭a‬ ‭restricciones‬
‭ocasionadas por causas climáticas, de seguridad o por una pandemia).‬

‭La‬‭Parte‬‭que‬‭se‬‭viera‬‭afectada‬‭por‬‭la‬‭citada‬‭causa‬‭de‬‭fuerza‬‭mayor‬‭deberá‬‭ponerlo‬‭en‬‭conocimiento‬‭de‬‭la‬
‭otra‬ ‭Parte‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭plazo‬ ‭de‬ ‭dos‬ ‭(2)‬ ‭DÍAS‬ ‭naturales‬ ‭desde‬‭la‬‭fecha‬‭en‬‭que‬‭se‬‭constatará‬‭su‬‭existencia,‬‭y‬
‭realizará‬ ‭sus‬ ‭mejores‬ ‭esfuerzos‬ ‭para‬ ‭restituir‬ ‭las‬ ‭condiciones‬ ‭normales‬ ‭tan‬ ‭pronto‬ ‭como‬ ‭fuera‬
‭razonablemente posible.‬

‭18.2.-‬‭En‬‭todo‬‭caso,‬‭en‬‭el‬‭supuesto‬‭en‬‭que‬‭la‬‭prestación‬‭de‬‭todos‬‭o‬‭algunos‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭contratados‬
‭deviniera‬‭imposible‬‭o‬‭quedará‬‭interrumpida‬‭durante‬‭un‬‭periodo‬‭superior‬‭a‬‭3‬‭semanas‬‭desde‬‭la‬‭fecha‬‭en‬
‭que‬‭se‬‭constatase‬‭la‬‭concurrencia‬‭del‬‭supuesto‬‭de‬‭fuerza‬‭mayor,‬‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭quedará‬‭facultada‬
‭para instar la resolución del Contrato.‬

‭19.‬‭CONFIDENCIALIDAD‬

‭19.1.-‬ ‭El‬ ‭Contratista‬ ‭mantendrá‬ ‭la‬ ‭más‬‭estricta‬‭reserva‬‭y‬‭confidencialidad‬‭sobre‬‭toda‬‭la‬‭información‬‭de‬
‭Aigües‬ ‭de‬‭Barcelona‬‭a‬‭la‬‭que‬‭tenga‬‭acceso‬‭o‬‭conocimiento‬‭con‬‭motivo‬‭de‬‭la‬‭realización‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬
‭objeto‬ ‭del‬ ‭presente‬ ‭Contrato‬ ‭durante‬ ‭el‬ ‭plazo‬ ‭previsto‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭documentación‬ ‭contractual,‬
‭comprometiéndose‬ ‭a‬ ‭utilizar‬ ‭solamente‬ ‭esta‬ ‭información‬ ‭para‬ ‭el‬ ‭desarrollo‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obligaciones‬
‭contractuales.‬

‭El‬‭Contratista‬‭se‬‭compromete‬‭a‬‭utilizar‬‭solamente‬‭esta‬‭información‬‭para‬‭el‬‭desarrollo‬‭de‬‭las‬‭obligaciones‬
‭contractuales y a dar cumplimiento a los siguientes controles de ciberseguridad:‬

‭●‬ ‭Contrato‬ ‭de‬ ‭confidencialidad‬ ‭(con‬ ‭el‬ ‭proveedor‬ ‭y‬ ‭con‬ ‭todas‬ ‭las‬ ‭personas‬ ‭que‬ ‭puedan‬ ‭tener‬
‭acceso a la información)‬

‭●‬ ‭Sistema de identificación y autentificación de usuarios‬

‭●‬ ‭Límite de intentos reiterados de acceso no autorizado‬

‭●‬ ‭Sistema de control de acceso al sistema de información‬

‭●‬ ‭Registro de accesos al sistema de información (vgr. Log de accesos)‬

‭●‬ ‭Sistema de análisis y gestión de vulnerabilidades técnicas‬

‭●‬ ‭Sistema de protección contra código malicioso y descargable (vgr antivirus)‬
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‭Además,‬‭el‬‭Contratista‬‭se‬‭compromete‬‭a‬‭tomar‬‭las‬‭medidas‬‭necesarias,‬‭tanto‬‭respecto‬‭a‬‭sus‬‭trabajadores‬
‭como‬‭a‬‭terceros‬‭que‬‭puedan‬‭tener‬‭alguna‬‭relación‬‭con‬‭el‬‭presente‬‭Contrato,‬‭con‬‭la‬‭finalidad‬‭de‬‭asegurar‬
‭el cumplimiento de lo que se ha acordado en la presente cláusula.‬

‭19.2.-‬ ‭Asimismo,‬ ‭Aigües‬‭de‬‭Barcelona‬‭guardará‬‭absoluta‬‭confidencialidad‬‭sobre‬‭aquella‬‭información‬‭y/o‬
‭documentación que el Proveedor hubiera designado como tal.‬

‭20.‬‭PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL‬

‭La‬ ‭realización‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭prestaciones‬ ‭objeto‬ ‭del‬ ‭presente‬ ‭contrato‬ ‭no‬ ‭conllevan‬ ‭tratamiento‬ ‭de‬ ‭datos‬
‭personales más allá de los de las partes del acuerdo que se prevé a continuación.‬

‭Información‬‭relativa‬‭al‬‭tratamiento‬‭de‬‭datos‬‭de‬‭contacto‬‭de‬‭los‬‭firmantes‬‭y‬‭empleados‬‭de‬‭la‬
‭otra parte para la correcta ejecución del contrato.‬

‭Según‬‭sea‬‭necesario‬‭para‬‭la‬‭ejecución‬‭del‬‭Contrato,‬‭cada‬‭Parte‬‭recogerá‬‭y‬‭tratará‬‭datos‬‭personales‬‭de‬
‭los‬ ‭firmantes‬ ‭del‬ ‭acuerdo‬ ‭y‬ ‭en‬ ‭su‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭empleados‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭otra‬ ‭parte‬‭con‬‭el‬‭fin‬‭de‬‭supervisar‬‭la‬
‭relación‬ ‭contractual‬ ‭(incluida‬ ‭la‬ ‭gestión‬ ‭del‬ ‭Contrato,‬ ‭la‬ ‭contabilidad,‬ ‭la‬ ‭facturación,‬ ‭los‬ ‭seguimientos‬
‭contractuales)‬ ‭y,‬ ‭de‬ ‭forma‬ ‭más‬ ‭general,‬ ‭para‬ ‭supervisar‬ ‭su‬ ‭comunicación‬ ‭con‬ ‭la‬ ‭otra‬ ‭Parte.‬ ‭El‬
‭Tratamiento‬‭de‬‭cada‬‭Parte‬‭es‬‭necesario‬‭para‬‭la‬‭ejecución‬‭del‬‭Contrato‬‭y‬‭en‬‭base‬‭al‬‭interés‬‭legítimo‬‭de‬
‭cada‬‭una‬‭de‬‭las‬‭Partes.‬‭Los‬‭Datos‬‭Personales‬‭recogidos‬‭y‬‭tratados‬‭se‬‭conservarán‬‭durante‬‭toda‬‭la‬‭vida‬
‭del‬ ‭Contrato‬ ‭y‬ ‭posteriormente‬ ‭se‬ ‭conservarán‬ ‭bloqueados‬ ‭por‬ ‭un‬ ‭periodo‬ ‭adicional‬ ‭de‬ ‭10‬ ‭años‬ ‭para‬
‭atender responsabilidades legales. Llegado este momento serán suprimidos definitivamente.‬

‭No‬‭se‬‭realizarán‬‭comunicaciones‬‭de‬‭datos‬‭a‬‭terceros‬‭salvo‬‭obligación‬‭legal.‬‭En‬‭cualquier‬‭caso,‬‭las‬‭partes‬
‭pueden‬ ‭contar‬ ‭con‬ ‭prestadores‬ ‭de‬ ‭servicios‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭realización‬ ‭de‬ ‭algunas‬ ‭tareas‬‭que‬‭actuarán‬‭como‬
‭encargados‬ ‭de‬ ‭tratamiento‬ ‭y‬ ‭que‬ ‭estarán‬ ‭obligados‬ ‭contractualmente‬ ‭a‬ ‭cumplir‬ ‭con‬ ‭sus‬ ‭obligaciones‬
‭legales, a mantener la confidencialidad y secreto de la información.‬

‭En‬‭caso‬‭de‬‭que‬‭alguna‬‭de‬‭las‬‭partes‬‭vaya‬‭a‬‭realizar‬‭una‬‭transferencia‬‭internacional‬‭de‬‭estos‬‭datos‬‭a‬‭un‬
‭tercero,‬ ‭ésta‬ ‭se‬ ‭asegurará‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭dicha‬ ‭transferencia‬ ‭ofrece‬ ‭las‬ ‭garantías‬ ‭adecuadas‬ ‭y‬ ‭que‬ ‭dichos‬
‭terceros‬‭estén‬‭contractualmente‬‭obligados‬‭a‬‭tratar‬‭dichos‬‭datos‬‭exclusivamente‬‭para‬‭los‬‭fines‬‭definidos,‬
‭con la confidencialidad y seguridad requeridas.‬

‭Los‬ ‭firmantes‬ ‭de‬ ‭cada‬ ‭Parte‬ ‭tienen,‬ ‭dentro‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭límites‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Legislación‬ ‭vigente‬ ‭relativa‬ ‭a‬ ‭la‬
‭Protección‬‭de‬‭Datos,‬‭los‬‭derechos‬‭de‬‭acceso,‬‭rectificación,‬‭oposición,‬‭supresión‬‭de‬‭los‬‭Datos‬‭Personales‬
‭que‬ ‭les‬ ‭conciernen‬ ‭y‬ ‭un‬ ‭derecho‬ ‭de‬ ‭limitación‬ ‭y‬ ‭portabilidad‬ ‭de‬ ‭sus‬ ‭Datos‬ ‭Personales‬ ‭recogidos.‬
‭También‬‭tienen‬‭derecho‬‭a‬‭enviar‬‭instrucciones‬‭específicas‬‭sobre‬‭el‬‭destino‬‭de‬‭sus‬‭Datos‬‭Personales‬‭tras‬
‭su fallecimiento. Para ejercer cualquiera de estos derechos, pueden enviar una solicitud:‬

‭●‬ ‭Para el tratamiento realizado por Aigües de Barcelona: email a [●].‬

‭●‬ ‭Para el tratamiento realizado por YY: email a [●].‬

‭Igualmente,‬ ‭los‬ ‭interesados‬ ‭pueden‬ ‭poner‬ ‭en‬ ‭conocimiento‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Agencia‬ ‭Española‬ ‭de‬ ‭Protección‬ ‭de‬
‭Datos (‬‭www.aepd.es‬‭), cualquier situación que consideren‬‭que vulnera sus derechos.‬

‭Cada‬‭Parte‬‭se‬‭compromete‬‭a‬‭transmitir‬‭toda‬‭la‬‭información‬‭de‬‭la‬‭presente‬‭cláusula‬‭a‬‭los‬‭afectados‬‭cuyos‬
‭datos puedan ser tratados por la otra Parte en virtud del presente Contrato.‬

‭21.‬‭RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE‬

‭21.1.-‬‭El‬‭presente‬‭Contrato‬‭tiene‬‭naturaleza‬‭privada,‬‭rigiéndose‬‭e‬‭interpretándose‬‭de‬‭conformidad‬‭con‬‭las‬
‭normas de Derecho Privado.‬

‭21.2.-‬‭Para‬‭resolver‬‭cualquier‬‭controversia‬‭o‬‭litigio‬‭derivado‬‭de‬‭la‬‭interpretación‬‭o‬‭efectos,‬‭cumplimiento‬
‭y‬ ‭extinción‬ ‭de‬ ‭este‬ ‭Contrato,‬ ‭las‬ ‭dos‬ ‭partes‬ ‭se‬ ‭someten‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭jurisdicción‬ ‭civil‬ ‭y‬ ‭competencia‬ ‭de‬ ‭los‬
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‭Juzgados‬ ‭y‬ ‭Tribunales‬ ‭de‬ ‭Barcelona,‬ ‭con‬ ‭expresa‬ ‭renuncia‬ ‭a‬ ‭cualquiera‬ ‭otro‬ ‭fuero‬ ‭que‬ ‭les‬ ‭pueda‬
‭corresponder.‬

‭Y,‬ ‭para‬ ‭dejar‬ ‭constancia‬ ‭y‬ ‭en‬‭prueba‬‭de‬‭conformidad,‬‭firman‬‭este‬‭Contrato‬‭en‬‭las‬‭fechas‬‭de‬‭las‬‭firmas‬
‭electrónicas.‬

‭Por AIGÜES DE BARCELONA‬ ‭Por [●]‬
‭EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ‬
‭DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A.‬

‭[●]‬ ‭[●]‬
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‭ANEXO‬‭Nº‬‭1:‬ ‭CONTRATO‬‭RELATIVO‬‭A‬‭LA‬‭OBRA‬‭DE‬‭CONSTRUCCIÓN‬‭DE‬‭LA‬‭NUEVA‬
‭TUBERÍA DE IMPULSIÓN DEL INTERCEPTOR DE CASTELLDEFELS‬

‭Contenido:‬‭Pliego de Condiciones Particulares.‬



‭ANEXO‬‭Nº‬‭2:‬ ‭CONTRATO‬‭RELATIVO‬‭A‬‭LA‬‭OBRA‬‭DE‬‭CONSTRUCCIÓN‬‭DE‬‭LA‬‭NUEVA‬
‭TUBERÍA DE IMPULSIÓN DEL INTERCEPTOR DE CASTELLDEFELS‬

‭Contenido:‬ ‭Proyecto Constructivo.‬



‭ANEXO‬‭Nº‬‭3:‬ ‭CONTRATO‬‭RELATIVO‬‭A‬‭LA‬‭OBRA‬‭DE‬‭CONSTRUCCIÓN‬‭DE‬‭LA‬‭NUEVA‬
‭TUBERÍA DE IMPULSIÓN DEL INTERCEPTOR DE CASTELLDEFELS‬

‭Contenido:‬ ‭Pliego de Seguridad y Salud laboral.‬



‭ANEXO‬‭Nº‬‭4:‬ ‭CONTRATO‬‭RELATIVO‬‭A‬‭LA‬‭OBRA‬‭DE‬‭CONSTRUCCIÓN‬‭DE‬‭LA‬‭NUEVA‬
‭TUBERÍA DE IMPULSIÓN DEL INTERCEPTOR DE CASTELLDEFELS‬

‭Contenido:‬ ‭Oferta presentada por [●]‬


